

**STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI REGIONALI
COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA
(PROGRAMMAZIONE 2014-2020)**

TAV. I - Descrizione del Piano Operativo Complementare					
Tipologia	Ammontare fonti finanziarie (€)	Periodo di Programmazione	Autorità Responsabile	Struttura Attuatrice AdG PO FESR	Struttura Attuatrice AdG PO FSE
POC LAZIO 2014/2020	870.755.696,07	2014-2020	Direzione regionale Programmazione economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR	Direzione regionale Sviluppo economico, Attività produttive e Ricerca	Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione

I. PREMESSA

I.1. OBIETTIVI DEL PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE

La dotazione del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Lazio ammonta complessivamente a 870.755.696,07 euro, di cui 381.277.613,00 euro in quota FESR e 489.478.082,84 euro in quota FSE.

Il POC, istituito con la Delibera CIPESS 41 del 9 giugno 2021, persegue i medesimi obiettivi dei programmi operativi FESR e FSE 2014-2020 in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale relativamente al rafforzamento della programmazione complementare rispetto agli interventi della programmazione comunitaria, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti e un'efficiente esecuzione finanziaria.

La proposta di POC è stata adottata con DGR n. 37 del 31/01/2023 e modificata con DGR n. 315 del 20/06/2023, per adeguarla alle indicazioni operative trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (nota DPCoe 0001912-P del 15.03.2023), integrando la dotazione finanziaria con le risorse – a carico del Fondo di rotazione (art. 5 L 16/04/1987, n. 183) e con la corrispondente quota di cofinanziamento regionale – rese disponibili per effetto dell'integrazione al 100% del tasso di cofinanziamento UE dei POR FSE e FESR 2014-2020 per le spese dichiarate nelle domande di pagamento anche per l'anno contabile 2021-2022.

La Regione ha trasmesso il POC di nuova istituzione (nota prot. n. 689887 del 23/6/2023) per l'adozione ai sensi del punto 2 della Delibera CIPE n. 10 del 2015 ed è stato adottato con la Delibera CIPESS n. 8 del 21 marzo 2024, pubblicata sulla GURI n. 131 Serie generale del 6 giugno 2024.

L'*Autorità Responsabile (AR)* del POC è il Direttore pro-tempore della Direzione regionale "Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi europei, PNRR". Per la gestione del POC, l'Autorità responsabile si avvale delle Autorità di Gestione dei POR FESR e FSE 2014-2020, in qualità di Strutture Attuatrici.

Alle Strutture Attuatrici sono formalmente delegate le funzioni di programmazione operativa, gestione e controllo degli interventi di propria competenza (dei diversi Assi che derivano rispettivamente dal POR FESR e dal POR FSE 2014-2020 come di seguito specificato), in ragione della natura e della fonte di finanziamento prioritaria degli stessi.

L'AR del POC svolge il ruolo di coordinamento strategico e di attivazione delle necessarie funzioni di cooperazione tecnica e organizzativa per una sana, corretta e coerente attuazione del Programma e per il raggiungimento dei relativi risultati.

Con determinazione n. G13406 del 10 ottobre 2024, pubblicata nel Supplemento n. I del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 83 del 15 ottobre 2024 e recante “*Strategia di comunicazione Programma Operativo Complementare Lazio 2014-2020 (POC) – Recepimento del Manuale di stile e relativi Allegati*”, sono stati approvati gli strumenti di immagine rilevanti per la programmazione del POC 2014-2020 della Regione Lazio, previsti nel *Manuale d’uso* e i relativi Allegati tecnici.

In attuazione della citata determinazione, l’AR del POC ha predisposto le “*Linee Guida per i beneficiari per le azioni di comunicazione, informazione e pubblicità: bande, Loghi e Targhe espositive*”, comprendenti gli adempimenti relativi alle attività di informazione, comunicazione e pubblicità in capo ai soggetti attuatori dei progetti, al fine di garantire un’adeguata visibilità alle operazioni sostenute dal POC attraverso un utilizzo appropriato dei loghi e dei simboli legati alle diverse esigenze di comunicazione.

Inoltre, sono state predisposte dall’AR del POC le “*Disposizioni per la presentazione delle richieste di rimborso al Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato IGRUE*”, allo scopo di fornire indicazioni utili alle Strutture attuatrici AdG FESR e AdG FSE, per la predisposizione delle richieste di rimborso alla RGS – IGRUE (Sezioni A e B), oltreché di specificare le procedure in capo all’Organismo di Controllo del POC (Sezione C).

I.2. QUADRO PROGRAMMATICO DEL POC

Il POC si articola negli stessi Assi dei POR FSE e FESR 2014-2020, corrispondenti agli Obiettivi Tematici (OT) del Regolamento UE n. 1303/2013, da I a 7 per quanto riguarda gli Assi da I a 6 e agli OT da 8 a 11 per quanto riguarda gli Assi da 7 a 10, come di seguito riportati (con la dotazione finanziaria complessiva prevista):

- Asse I Ricerca e innovazione (104.462.052,36 Euro)
- Asse 2 Lazio Digitale (48.445.031,98 Euro)
- Asse 3 Competitività (133.877.025,20 Euro)
- Asse 4 Sostenibilità energetica e mobilità (57.976.592,50 Euro)
- Asse 5 Prevenzione del rischio idrogeologico (8.958.776,33 Euro)
- Asse 6 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali (1.845.070,00 Euro)
- Asse 7 Occupazione (196.898.000,24 Euro)
- Asse 8 Inclusione sociale e lotta alla povertà (182.690.578,36 Euro)
- Asse 9 Istruzione e formazione (88.490.855,68 Euro)
- Asse 10 Capacità istituzionale e amministrativa (7.876.697,16 Euro).
- Asse 11 Assistenza tecnica (39.235.016,26 Euro)

Gli Assi del POC sono articolati in Linee di Azione come riportato nella seguente Tabella.

ASSE	LINEA DI AZIONE
Asse 1 Ricerca e Innovazione	Linea 1.1 Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi
	Linea 1.2 Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione, alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi e alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali e transnazionali di specializzazione tecnologica
	Linea 1.4 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente (anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e seed e attraverso strumenti di venture capital)
Asse 2 Lazio digitale	Linea 2.1 Soluzioni tecnologiche per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese
Asse 3 Competitività	Linea 3.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza [...]
	Linea 3.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica [...]
	Linea 3.3 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente
	Linea 3.4 Sostegno alla promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale, all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione e creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri.
	Linea 3.5 Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi [...]
	Linea 3.6 Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale [...]
	Linea 3.7 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito, accesso al credito delle PMI e sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per le imprese nelle fasi pre-seed, seed, e early stage.
Asse 4 Sostenibilità energetica e mobilità	Linea 4.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza
	Linea 4.2 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici.
	Linea 4.3 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto. Sistemi di Trasporto Intelligenti.
Asse 5 Prevenzione del rischio idrogeologico	Linea 5.1 Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione
Asse 6 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali	Linea 6.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo
	Linea 7.1 Aumentare l'occupazione dei giovani

Asse 7 Occupazione	Linea 7.2 Aumentare l'occupazione femminile
	Linea 7.3 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata
	Linea 7.4 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
	Linea 7.5 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso
Asse 8 Inclusione sociale e lotta alla povertà	Linea 8.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale
	Linea 8.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili
	Linea 8.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia
Asse 9 Istruzione e Formazione	Linea 9.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e miglioramento delle competenze chiave degli allievi
	Linea 9.2 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo
	Linea 9.3 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
	Linea 9.4 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale
Asse 10 Capacità istituzionale e amministrativa	Linea 10.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
	Linea 10.2 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione
	Linea 10.3 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico, anche per la coesione territoriale
Asse 11 Assistenza tecnica	Linea 11.1 Gestione, controllo e sorveglianza
	Linea 11.2 Comunicazione e valutazione

La presente relazione descrive lo stato di attuazione del POC al 31.12.2024.

2. DOTAZIONE E ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE PER ASSE/PRIORITÀ AL 31.12.2024

2.1. Monitoraggio Assi dell'ex POR FESR 2014-2020

Per quanto riguarda il contributo al POC Lazio del POR FESR, si riporta l'avanzamento degli Assi e delle Linee di azione così come rilevate dal sistema di monitoraggio regionale in quanto i dati nel sistema nazionale IGRUE (per i POC) non risultano allineati.

Dotazione e attuazione POC – interventi ex FESR per ASSE al 31/12/2024					
(valori espressi in euro)					
Denominazione ASSE	Dotazione finanziaria (D)	Attuazione			
		Risorse destinate	Impegni	Pagamenti	Spesa validata **
ASSE 1 - RICERCA E INNOVAZIONE	104.462.052,36	104.462.052,36	87.284.160,58	74.076.453,28	60.394.566,29
ASSE 2 - LAZIO DIGITALE	48.445.031,98	48.445.031,98	32.340.639,72	17.278.630,01	16.216.742,01
ASSE 3 - COMPETITIVITA'	133.877.025,20	127.380.896,55	121.472.315,15	46.853.095,97	19.132.601,39
ASSE 4 - ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA'	57.976.592,50	58.524.977,35	20.453.707,60	11.651.977,32	5.824.599,42
ASSE 5 - RISCHIO IDROGEOLOGICO	8.958.776,33	8.958.776,33	6.590.360,68	5.258.841,81	4.756.008,76
ASSE 6 - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ARTISTICHE, CULTURALI E AMBIENTALI	1.845.070,00	-	-	-	-
ASSE 11 - ASSISTENZA TECNICA*	25.713.064,86	25.713.064,86	24.171.327,59	16.605.951,37	6.840.601,58
Totale **	381.277.613,23	373.484.799,43	292.312.511,32	171.724.949,76	118.595.755,40

*Gli importi dell'Asse 11 relativi a dotazione, agli Impegni, Pagamenti e Spesa validata riferiti esclusivamente alle risorse ex FESR

** Il totale si riferisce alla quota ex FESR confluita nel POC

ASSE I – RICERCA E INNOVAZIONE

Per il percorso di specializzazione intelligente che il Lazio sta perseguendo, sono stati individuati tre macro-obiettivi prioritari. Mentre il primo di tali obiettivi “*favorire un processo di riposizionamento delle realtà industriali e produttive regionali verso segmenti e mercati a maggior valore aggiunto, attraverso processi di adattamento di know how e tecnologie di eccellenza*” è stato parzialmente raggiunto attraverso il POR FESR 2014-2020 e confermato per il PR 2021-27, il Programma Operativo Complementare si concentra sul secondo “*rendere il Lazio una “grande*

regione europea dell'innovazione" a dimensione internazionale, che consenta agli attori del territorio di entrare a far parte della catena internazionale del valore" e terzo obiettivo "portare il Lazio ai vertici del benchmark europeo nei percorsi di internazionalizzazione, orientando la rinnovata capacità competitiva del tessuto imprenditoriale regionale ai mercati di interesse strategico, paesi MENA e BRICS primi fra tutti".

Al perseguimento degli obiettivi dell'Asse, sono destinate risorse pari a 104M€ con le quali si sostengono 275 operazioni. L'avanzamento attuativo è di circa l'84%, con impegni assunti per 87,2M€ e 220 operazioni concluse rispetto alle totali avviate. La spesa sostenuta dai beneficiari è pari a 74M€ e risulta validata per 60,4M€.

Si evidenzia che parte delle risorse programmate, copre per circa 23M€, anche le 28 operazioni concluse e certificate in sede di chiusura del PO FESR Lazio 2014-20. Tali operazioni hanno riguardato l'intervento relativo all'insediamento del Divertor Tokamak Test (DTT), sostenuto con risorse per 12,5M€, le 15 operazioni relative alle procedure del Riposizionamento Competitivo sostenute per 10M€ e le 12 operazioni dell'Avviso Pre-seed per circa 0,45M€.

Nonostante un buon avanzamento delle operazioni sostenute, per l'intero Asse si registrano economie pari a circa 14M€ da imputare alla Linea 1.1 per 2,3M€ e relativa a una operazione oggetto di revoca, e alla Linea 1.2 per circa 12M€, riguardante gli Avvisi afferenti al Piano Strategico Space Economy.

Sono stati realizzati n.2 progetti strategici per la realizzazione di migliori infrastrutture di ricerca, rispetto ai n.3 attesi.

Per la Linea 1.2, n.117 imprese ricevono sovvenzioni e n.36 ricevono un sostegno finanziario rispetto alle n.44 imprese previste.

Nell'ambito della **Linea di Azione 1.1** *Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi (Azione AdP 1.5.1)*; (risorse programmate e destinate 23,02M€; IGV 22,5M€; spesa sostenuta 20,5M€) il sostegno riguarda:

- le 3 operazioni sostenute nell'ambito dell'Avviso "Potenziamento delle offerte di ricerca PNIR, [...], per un ammontare di contributi pari a 10,52M€. Al 31/12/2024 risultano concluse 2 operazioni con pagamenti già controllati dagli uffici di controllo per 8M€. L'operazione relativa all'Infrastruttura di ricerca con beneficiario Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) risulta oggetto di revoca con un contributo di 2,3M€.
- l'insediamento del Divertor Tokamak Test (DTT) concluso con un sostegno sul Programma per 12,5M€

Nell'ambito delle sovvenzioni e relativamente alla **Linea di Azione 1.2** *Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione, alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili [...]* (Azioni AdP 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1); (risorse programmate 70,42M€; destinate 70M€; IGV 54M€; spesa sostenuta 47M€), il Programma ha sostenuto:

- interventi relativi agli Avvisi Riposizionamento competitivo con risorse destinate e quasi interamente spese per 10,4M€ e 16 operazioni concluse
- l'Avviso Progetti Strategici, finalizzato al consolidamento dei collegamenti tra i dipartimenti universitari e i centri di ricerca, pubblici e privati, che presentano conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche rilevanti a livello internazionale nell'ambito delle Aree di Specializzazione (AdS) "scienze della vita", "green economy" e "aerospazio" individuate dalla S3 del Lazio. Il bando ha destinato risorse pari a oltre 17M€ con contributi concessi per 16,45 M€ relativi alle 57 operazioni sostenute e concluse
- Emergenza Coronavirus e oltre, bando pubblicato nel luglio 2020, con l'obiettivo di individuare e finanziare progetti in grado di offrire soluzioni, da portare al mercato entro 6 mesi e sviluppate mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, per l'aumento e il miglioramento delle soluzioni per il Contrasto al Covid-19 e di strumentazioni, dispositivi, sistemi e applicazioni di welfare innovativo. Destinate risorse interamente sostenute per 2,6 M€ a favore di 11 operazioni concluse
- Progetti di Gruppi di ricerca 2020, bando pubblicato nel luglio 2020 per sostenere iniziative di Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (OdR) per la realizzazione di Progetti RSI di potenziale interesse per le imprese del Lazio ricadenti in una delle aree di specializzazione della S3 regionale.

All'avviso sono destinate risorse pari a 14,52 M€, interamente assegnate a 99 operazioni (di cui 59 concluse) con una spesa sostenuta di 11,7M€ che risulta controllata dalle strutture competenti per 9,6M€

- Si registrano, inoltre, avanzamenti anche nei programmi di investimento che riguardano il Piano Strategico Space Economy a gestione MIMIT. In particolare, nel *Fondo di Crescita Sostenibile e Contratti di Sviluppo* 6 sono gli interventi conclusi e 4 in avanzamento, con chiusura prevista entro il 31 dicembre 2026; la relativa spesa è pari a 6,9M€ corrispondente ad un avanzamento di circa il 90% del contributo concesso. Si rappresenta che, relativamente al programma *Mirror GovSatCom* (3,2M€), 6 sono gli interventi in fase di attuazione con una spesa sostenuta per circa 0,2M€ nonostante non risulti un avanzamento procedurale sul Sistema informativo. Nell'ambito del *Piano Strategico Space Economy* si registrano economie totali per circa 11,78M€, di cui 5,78M€ dovute a risorse non impiegate nell'ambito del Programma *Mirror GovSatCom* e 6M€ per la difficoltà di chiudere i Programmi *Mirror Galileo*, *Mirror Copernicus* e *I-CIOS* entro la data di chiusura del POC.

Per la **Linea di Azione 1.3**, *Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca [...]* (Azione AdP 1.4.1); (risorse programmate e interamente destinate 11M€; IGV 1,5M€; spesa sostenuta 1M€), l'avviso pubblico *PRE-SEED* registra la conclusione della totalità delle operazioni (46 totali, 43 concluse e 3 oggetto di revoca) con una spesa sostenuta di circa 1,3M€ pari al contributo concesso.

Nella medesima Linea di Azione, ma nell'ambito degli SF **Linea di Azione 1.3** si rappresenta quanto segue.

La Sezione Fare Venture, divisa in Lazio Venture e Innova Venture, ha l'obiettivo di sviluppare il mercato degli operatori di venture capital intenzionati ad investire strutturalmente nel capitale di rischio delle startup e PMI del Lazio. Più in particolare, per quanto riguarda lo SF Innova Venture (IV) a valere sulla Linea 1.3, a seguito della chiusura al 31/12/2024 e dell'ultima rimodulazione del Comitato di Governance del 5 aprile 2024 il contributo e gli impegni giuridicamente vincolanti sono pari a 9M€, l'utilizzo del Fondo è pari a 4,5M€, le erogazioni ai beneficiari, sono pari a 6,9M€.

ASSE 2 – LAZIO DIGITALE

L'Asse intende offrire adeguati servizi digitali avanzati ai cittadini e al sistema laziale negli ambiti prioritari definiti dall'Amministrazione, nonché altri servizi previsti dalla rinnovata Agenda Digitale regionale. Nella consapevolezza della necessità di migliorare, semplificare e fornire adeguati servizi al sistema produttivo laziale, si intende sostenere la fattibilità di un sistema interoperabile sviluppato a livello regionale per la gestione in via autonoma dello Sportello Unico delle Attività Produttive nell'ottica della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri a carico delle imprese.

L'Asse si declina nell'unica **Linea di Azione 2.1** - *Soluzioni tecnologiche per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese* con un ammontare complessivo di quasi 48,4M€ di risorse destinate con prevalenza agli interventi coerenti con l'Agenda Digitale regionale (30,9M€), alla realizzazione del Data Center regionale, operazione già certificata in sede di chiusura POR FESR 2014-20 per 16,2M€, la parte residuale (1,3M€) sostiene gli investimenti per la digitalizzazione dei SUAP. La spesa sostenuta è pari a 24M€ e validata per 16M€. L'intero Asse ha un avanzamento attuativo non supportato dall'aggiornamento sul SI.

Sono in fase di verifica le economie totali per circa 1M€ che potrebbero derivare sia dall'investimento dei SUAP, per circa 0,3M€ sia dagli interventi relativi all'Agenda Digitale che, nonostante un avanzamento attuativo mediamente pari all'80%, registrano un mancato avanzamento procedurale e documentale sul Sistema Informativo.

Sono stati realizzati n.3 Servizi e sistemi digitali realizzati (Data Center, AVR, RANSAN) dei 9 previsti.

Tra gli interventi relativi all'Agenda Digitale, risultano conclusi RANSAN e Anagrafe Vaccinale:

La realizzazione della Rete della Sanità del Lazio – RANSAN (14,8 M€) ha raggiunto un avanzamento contabile pari all'85,31% con una spesa sostenuta di 10,9 M€. L'intervento riguarda l'acquisizione della concessione del diritto d'uso esclusivo ed irrevocabile di collegamenti in fibra ottica e l'allestimento delle sedi della Sanità oggetto di intervento, per ospitare gli apparati attivi, il progetto complessivo della rete dati e la fornitura, installazione, configurazione e messa in esercizio degli apparati stessi. Nel dicembre 2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra RL e LAZIOcrea per la realizzazione del progetto e nel dicembre 2020 è stata avviata la Gara Europea a Procedura Aperta per la realizzazione della Rete della Sanità del Lazio RANSAN aggiudicata al RTI composto da Fastweb S.p.A. e TIM S.p.A. Sono state già rilasciate le prime 4 milestones previste da capitolato: n. 1 “Realizzazione delle tratte di connessione tra il CED di via Rosa Raimondi Garibaldi 7 ed il CED di via Laurentina 631” (Verbale di Conformità prot. 26557 del 22/12/2021); n. 2 “realizzazione di tutte le sedi di tipo A e delle tratte afferenti agli anelli a 10 Gbps, in modo tale che ogni sede afferente agli anelli a 10 Gbps sia in visibilità ottica e funzionale con almeno uno dei due CED” (Verbale di Conformità prot. n. 12984 del 01/06/2022); n. 3 “Realizzazione del 50% delle Sedi di Tipo B e delle tratte afferenti agli anelli ad 1 Gbps, in modo tale che ognuna di queste sedi sia in visibilità ottica e funzionale con almeno uno dei due CED” (Verbale di Conformità prot. n. 17632 del 02/08/2022); n. 4 “Realizzazione di tutte le sedi e delle tratte afferenti, in modo che ogni singola sede sia in visibilità ottica e funzionale sulla rete RANSAN, ivi comprese le due tratte di connessione con il NAMEX” (Verbale di Conformità prot. n. 18803 del 24/10/2023).

L'intervento “Anagrafe Vaccinale Regionale. Evoluzione del Sistema” (0,62M€) si è concluso nel dicembre 2022 con l'emissione del Certificato di conformità. L'intervento, il cui progetto di fattibilità è stato approvato nel 2020, ha riguardato le seguenti attività: Analisi ed ingegnerizzazione dei processi da digitalizzare ed informatizzare, analisi delle funzionalità necessarie e dei dati e relativo encoding; Progettazione di una piattaforma software integrata in grado di gestire l'intero ciclo di Vaccinazione Covid19; Realizzazione del modulo applicativo Gestione Vaccinazioni Covid Integrazione del Modulo Gestione Vaccinazioni Covid con i seguenti sistemi: CUP, ASUR, FSE, AVN; Realizzazione di dashboard statistiche e routine automatiche per l'encoding e rappresentazione dei dati e delle informazioni Installazione, configurazione e rilascio in esercizio dei nuovi moduli applicativi; Attività di testing funzionale, di integrazione e rilascio in ambienti di pre-esercizio ed esercizio; Redazione della documentazione sia tecnica che funzionale ed elaborazione di documenti con gli use-case per gli utenti finali; Attività di analisi per elaborazione, encoding ed invio delle informazioni a differenti destinatari; Attività di assistenza funzionale e di processo, help desk utenti, supporto all'utilizzo.

Il progetto RRIDRO - Rete di monitoraggio idrometeorologico della Regione Lazio (4,3M€) è in via di completamento e presenta un avanzamento contabile del 68%. L'intervento è rivolto alla realizzazione di un sistema di monitoraggio idrometeorologico per la Regione Lazio per favorire l'attività in capo all'Agenzia di Protezione Civile: monitorare i fenomeni meteorologici ed idrologici in atto e valutare i rischi ad essi associati, allo scopo di coordinare gli interventi di emergenza, diffondere messaggi di allertamento, disporre interventi operativi nonché archiviare ed elaborare i dati stessi per gli scopi inerenti analisi climatologiche e la diffusione dei dati verso il pubblico. Nell'ottica del monitoraggio in tempo reale, il sistema in telemisura deve quindi rispondere alle esigenze di affidabilità, robustezza e continuità nel funzionamento per adempiere a quanto previsto dalle normative di riferimento ed ai compiti del Centro Funzionale Regionale. La Convenzione per la realizzazione dell'operazione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. è stata sottoscritta il 13/1/2020 e la gara con procedura ristretta è stata aggiudicata da LAZIOcrea alla Società CAE S.p.A.

Sono inoltre in corso di realizzazione:

- il Sistema Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.) (2,2 M€) è un sistema di archiviazione, gestione ed elaborazione di informazioni costituite da banche dati, dati georeferenziati, carte tematiche e strumenti per l'elaborazione dei dati e l'analisi. È stato aggiudicato nel 2021 al RTI Telecom Italia S.p.A. - Intersistemi Italia S.r.l. - I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A. - Nike Web Consulting S.r.l. - SCS Azioninnova S.p.A. - Telesio Sistemi S.r.l.,
- il Sistema Informativo per l'Assistenza Territoriale Sociale, Sanitaria e Socio-Sanitaria SIATeSS. Ambito Sociale (1,6 M€) i cui servizi previsti dallo studio sono stati acquisiti attraverso Convenzione Consip e aggiudicati rispettivamente al RTI Telecom Italia S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l., DXC Technology Company, Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A. e al RTI composto da Present S.p.A. – Maggioli

S.p.A. – Data Processing S.p.A. - ADS Automated Data Systems S.p.A. Per entrambi gli ambiti del SIATeSS al 2023 l'avanzamento si attestava oltre l'80%.

Mentre non risultano ancora avviati:

- il Sistema Informativo per l'Assistenza Territoriale Sociale, Sanitaria e Socio-Sanitaria SIATeSS. Ambito Sanità (1,8 M€)
- Telehub - Progettazione e realizzazione dell'evoluzione dei sistemi di Telemedicina della Regione Lazio TeleAdvice-LazioAdvice (TELHUB-EU /TELHUB-ORD) (1,9 M€)

Per quanto riguarda la digitalizzazione dei SUAP, il sostegno del POC ha riguardato la prima fase (risorse destinate pari a 1,3 M€) di fattibilità. L'intervento è concluso, le spese sostenute si attestano a circa 1M€ mentre sono in fase di definizione le possibili economie pari a 0.3M€.

ASSE 3 – COMPETITIVITÀ

Attraverso l'Asse 3 il POC sostiene la crescita della competitività del Lazio favorendo un complessivo riposizionamento del sistema produttivo e del tessuto aziendale, commerciale e artigianale del territorio attraverso azioni integrate e coordinate con gli interventi di sostegno alla ricerca industriale di collegamento tra il mondo imprenditoriale e il circuito della conoscenza, e di promozione dei comparti del terziario. Il POC sostiene, inoltre, gli investimenti nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) con l'obiettivo di garantire che produzione e consumo di energia, consumo di materie prime, produzione e gestione dei residui produttivi sia integrato in uno sviluppo industriale che impieghi gli scarti di un processo industriale come input di produzione per altri processi.

Una parte significativa delle risorse è destinata a sostenere l'accesso al credito delle PMI, in continuità con le misure progettate in fase di avvio della programmazione FESR 14-20 e confermate anche nel ciclo 2021-2027.

Le priorità dell'Asse sono pertanto:

- promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove realtà produttive
- sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
- sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
- sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione.

Per la realizzazione delle 368 operazioni sostenute attraverso le risorse programmate nell'ambito dell'Asse, la cui dotazione programmata è pari a 133M€, sono destinati 127M€. L'avanzamento attuativo è di oltre il 95%, con impegni assunti per 121M€ e 270 operazioni concluse, oltre a queste sono chiuse ulteriori 74 operazioni, relative all'Avviso Linea di credito della BEI 'ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME' che non presenta alcun dato di avanzamento sul SI. La spesa sostenuta dai beneficiari è pari a 47€ validata per 24,5M€.

Si evidenzia che parte delle risorse destinate, circa 5,4M€, sono relative alle risorse certificate sul Programma POR FESR 14-20 e inerenti agli interventi dei progetti di internazionalizzazione per 2,2M€, agli Avvisi Cinema per circa 1,90M€, oltre che agli Avvisi Riposizionamento e procedure relative alla cultura, per circa 0,66 M€ e alla digitalizzazione 0,67M€.

Per tutte le Linee di Azione nelle quali si declina l'Asse, la maggior parte degli interventi risulta conclusa.

Di seguito il numero di imprese che ricevono sovvenzioni:

- per la Linea 3.1, sono state concluse tutte le n. 58 previste;
- per la Linea 3.3, sono state concluse n.227 delle n. 232 previste;
- per la Linea 3.4, sono state concluse tutte le n. 109 previste;
- per la Linea 3.5, sono state concluse n. 2 delle n.6 previste;

- per la Linea 3.6, sono state concluse n. 30 delle previste 34.

Per la **Linea di Azione 3.1** - *Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza [...]*, (risorse programmate 10,06M€; destinate 6,8M€; IGV 6,5M€; spesa sostenuta 5,4M€) si registra un significativo avanzamento. da ricondurre principalmente alla procedura A0121 - *Attivazione progetto rete Spazio Attivo* e alla Sezione *Innova Venture del Fondo Fare Venture*. Inoltre, per quanto riguarda i Costi di Esplorazione, la spesa sostenuta, di 0,045M€, è pari al contributo.

La **Linea di Azione 3.2** - *Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica [...]* (risorse programmate e destinate 2,4M€ a cui corrisponde una spesa interamente sostenuta) comprende 106 operazioni relative ai due Avvisi "Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre attività culturali dal vivo" e "Teatri, Librerie e Cinema VERDI E DIGITALI".

Relativamente alla **Linea di Azione 3.3** - *Sostegno al riposizionamento competitivo [...]*, (risorse programmate per 16,8M€; destinate 14,8M€; IGV 14,56M€; spesa sostenuta 9,56M€), sui 37 interventi totali avviati, 29 risultano conclusi e riguardano l'ambito della Cultura del Riposizionamento competitivo e dell'Avviso Emergenza Covid. Criticità emergono per l'attuazione dell'Accordo di programma tra il MISE e la Regione Lazio - *Programma di sviluppo industriale nel sito industriale ex Ideal Standard nel Comune di Roccasecca (FR) - Finanziamento alla Saxa Grestone SRL* per il quale sono in corso le attività di verifica da parte delle strutture competenti in merito al buon fine dell'intervento. Le erogazioni già effettuate sono pari a 1,9M€ in quota prestiti e 1,5M€ in quota contributo a fondo perduto. Cinque Avvisi relativi all'Emergenza COVID risultano non ancora avviati sul SI.

In merito alla **Linea di Azione 3.4** - *Sostegno alla promozione dell'export destinati a imprese [...]* (risorse programmate e destinate per 9,2M€; IGV 5,8€; spesa sostenuta 4,2€), gli interventi completati (104 su 106 totali) sono da attribuire interamente alle 2 procedure concluse (A0350 *Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI* e A0331 *Voucher internazionalizzazione*). I 2 interventi ancora in corso sono da imputare alla partecipazione della Regione Lazio agli eventi (fiere, esposizioni, ...) il cui contributo previsto è pari a 2M€.

Per la **Linea di Azione 3.5** - *Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi e alla procedura APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate* (risorse programmate e destinate per 1,9M€; IGV 1,89M€; spesa sostenuta 1,6M€) si registra la conclusione di un secondo intervento sul totale dei 5 sostenuti.

La **Linea di Azione 3.6** - *Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale [...]*. Azione AdP 3.1.3 (risorse programmate 14,2M€; destinate 13,4M€; IGV 12,2M€; spesa sostenuta 10,4M€) sostiene il settore cinematografico e audiovisivo. In particolare, sono stati sostenuti investimenti in Coproduzioni audiovisive che prevedevano la compartecipazione dell'industria del Lazio con quella estera, una distribuzione di carattere internazionale dei prodotti e la realizzazione di opere che hanno consentito, al contempo, una maggiore visibilità internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio al di fuori del circuito promozionale di pacchetti turistici che legano il "prodotto Lazio" prevalentemente a Roma facendo conoscere e veicolando "tesori nascosti" su scala globale grazie alla promozione e diffusione della produzione cinematografica.

Le procedure sostenute dal Programma comprendono 31 operazioni, delle quali 29 risultano concluse. L'Avviso "Ripartenza Cinema Lazio" pubblicato nell'ambito dell'emergenza COVID con uno stanziamento pari a 1,2M€ per l'erogazione di contributi a tantum a sostegno del cinema nel territorio regionale, non risulta avviato sul SI, benché sia stata pubblicata la determina con elenco dei beneficiari nel mese di agosto 2021 (46 beneficiari per 0,86M€ di contributi).

La **Linea di Azione 3.7** - *Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito, accesso al credito delle PMI e sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per le imprese nelle fasi pre-seed, seed, e early stage* (risorse programmate 79,2M€; destinate 77,8M€; con IGV di pari valore e spesa sostenuta per 13M€ comprende sia gli Strumenti Finanziari, di seguito descritti, sia la Linea di credito della BEI ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME che, nonostante il mancato aggiornamento sul SI, risulta essere completamente attuata con una spesa pari al contributo concesso (3M€).

Gli Strumenti Finanziari

La presente Linea sostiene la procedura A0730 *Nuovo fondo piccolo credito* nell'ambito della sezione *Credito 2021-2027 (NFPC)* del Fondo di Partecipazione FARE LAZIO (già FdF), per impegni pari a 47M€ come da DGR n. 879 dell'11 dicembre 2023 un importo programmato di 50M€. Tali risorse sono state rese complessivamente disponibili in due distinte finestre temporali.

Con riferimento alla prima finestra, il cui avviso è stato pubblicato sul BURL n.9 del 30 gennaio 2024, con una dotazione di circa 14,4 M€, sono stati erogati circa 6,9 M€. Successivamente nel medesimo anno è stata aperta una seconda finestra, il cui avviso è stato pubblicato sul BURL n.87 del 29 ottobre 2024, con una dotazione complessiva pari a 35,3M€, costituita da 28,7M€ di nuove risorse disponibili alle quali si sono aggiunti le economie rese disponibili a seguito della chiusura della prima finestra. Impegni ed iter procedurale sono attualmente in corso per circa 28,5M€.

Per quanto riguarda la Sezione Fare Venture del FdF 2014-20, per la quale il contributo programmato era pari a 29,1M€ (4,2M€ sulla linea di azione 3.1. e 24,9M€ sulla linea di azione 3.7) destinati allo SF Lazio Venture (LV), a seguito degli esiti del Comitato di Governance del 20 novembre 2023 e del 5 aprile 2024 e con Determinazione 29 aprile 2024, n. G04946, il contributo rideterminato e gli impegni giuridicamente vincolanti sono pari a 24,6M€ (1M€ sulla linea di azione 3.1 e 23,6M€ sulla linea di azione 3.7), con l'utilizzo del Fondo è pari a 2,3M€ sono stati erogati ai beneficiari finali per 17,8M€, pari agli impegni giuridicamente vincolanti.

ASSE 4 – ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ

Attraverso l'Asse 4 si intendono consolidare gli interventi per promuovere l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, destinate all'autoconsumo, per il conseguimento di due obiettivi: la riqualificazione energetica dell'edilizia pubblica e la riduzione dei costi energetici per le imprese. Sono previste, inoltre, misure ed interventi finalizzati a facilitare la diffusione e la messa a disposizione della collettività di prodotti e servizi che rispondono alle esigenze di contenimento degli impatti ambientali e sociali della mobilità urbana nell'area metropolitana (nodi di scambio), in grado di assicurare maggiore confort e sicurezza agli spostamenti collettivi, nonché misure di sostegno per i sistemi basati sulle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni a supporto delle attività di gestione e controllo della mobilità privata e del servizio di trasporto pubblico - Intelligent Transportation Systems (ITS).

Le priorità dell'Asse riguardano:

- la promozione dell'efficienza energetica e dell'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese
- il sostegno all'efficienza energetica, alla gestione intelligente dell'energia e all'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa
- la promozione di strategie improntate sulla bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Per la realizzazione degli interventi dell'Asse sono programmate e destinate risorse pari a 58M€ con le quali si sostengono 52 operazioni delle quali 41 concluse. Sono stati assunti impegni per un valore di 20,4M€ che non comprende l'intervento "lavori di efficientamento energetico dell'edificio sede della Giunta regionale della Regione Lazio" (26M€) oggetto di revoca contrattuale, come specificato nella Linea di Azione 4.2. La spesa sostenuta dai beneficiari è pari a 11,6M€ e risulta validata per 5,8M€.

Il numero di imprese che, in tale ambito, ricevono sovvenzioni è il seguente:

- (APEA) delle 5 imprese previste (4 interventi), 2 operazioni risultano concluse

- (Teatri, Librerie e Cinema VERDI E DIGITALI) sono state concluse tutte le n. 16 operazioni previste a sostegno dello stesso numero di imprese

Si riportano inoltre i seguenti risultati conseguiti in merito alla:

- 1) diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici (kWh/anno)
 - procedura A0100: 15.123.319 kWh/anno;
 - procedura A0102: 9.845.000 kWh/anno sull'intervento A01025E0002.
- 2) superficie oggetto di intervento
 - A0377 nodi di scambio previsti 24.547 mq per i 4 interventi.

La **Linea di Azione 4.1** Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza (Azione AdP 4.2.1), con uno stanziamento di 1,175 M€, sostiene i seguenti interventi:

- (A0357) Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate - APEA, pubblicato nel febbraio 2020 e finalizzato a migliorare la qualità delle aree produttive del Lazio, l'efficienza delle imprese che vi operano e, allo stesso tempo, favorire la crescita di nuove filiere produttive legate alla green economy. Destinati a 4 operazioni (2 concluse) 0,75 M€. le spese sostenute sono pari a 0,45M€ a fronte di IGV di 0,75M€
- (A0348) Teatri, librerie e cinema verdi e digitali, pubblicato nel dicembre 2019, finalizzato a rafforzare la competitività dei teatri, delle librerie indipendenti e dei cinema del Lazio, favorendo un'attività più rispettosa dell'ambiente e l'adozione di tecnologie digitali anche in grado di ampliare la *customer experience* degli spettatori e fruitori. Destinati e concessi 0,42 M€, le 16 operazioni selezionate sono tutte concluse.

Per la Linea 4.1 non si rilevano economie, nonostante la procedura A0357 APEA sia ancora in fase di attuazione.

Attraverso la **Linea di Azione 4.2** *Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche che comprende* interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici (Azione AdP 4.1.1), si sono sostenuti due Avvisi (dotazione complessiva 34,3M€):

- *Call for proposal* Energia sostenibile 2.0 (6M€)
- Valutazione e selezione degli immobili di proprietà della Regione Lazio (27,99M€)

In relazione alle 19 operazioni ex *Call for proposal* (16 a gestione diretta delle Amministrazioni Beneficiarie e 3 gestite dalla SUA regionale) si evidenzia che tutti gli interventi risultano fisicamente terminati (come da verbale Fine Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione presente agli atti) ed è in corso l'attività di rendicontazione della spesa per circa 6M€.

Per quanto riguarda le due operazioni sugli immobili del patrimonio regionale si rappresenta quanto segue.

Rispetto alla riqualificazione energetica della sede della Giunta regionale (edifici A, B e C Via R.R. Garibaldi) a seguito dell'aggiudicazione della gara a rilevanza comunitaria (18/11/2021) l'amministrazione regionale ha proceduto alla risoluzione del contratto "per grave inadempimento alle obbligazioni" da parte dell'appaltatore. Successivamente, rendendosi necessari ulteriori lavori di riqualificazione, ammodernamento e messa in sicurezza dei tre edifici della sede, non ricompresi negli interventi di efficientamento energetico, le risorse necessarie per la realizzazione di tali ulteriori lavori hanno trovato copertura attraverso il FSC 2021-27 e sono in corso le attività di progettazione esecutiva per l'intero intervento.

Relativamente all'edificio WeGiL, con risorse destinate pari a 1,77M€, si sono concluse le operazioni di collaudo dei lavori della Palazzina A, giusto verbale di collaudo del 25/03/2021. Relativamente al corpo B, i lavori sono stati completati, ma ritardi di natura finanziaria legati all'adeguamento prezzi hanno comportato uno slittamento delle attività connesse alla chiusura del SAL finale e di conseguenza, il collaudo dell'opera, per il quali risultano affidati nel secondo semestre 2024 i servizi di architettura e ingegneria.

Si rappresenta un importante avanzamento nella **Linea di Azione 4.3** *Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto*, che fa riferimento all'Accordo di Programma per la mobilità sostenibile integrata che la Regione ha sottoscritto nel 2016 con Roma Capitale (Atto Integrativo sottoscritto il 27/10/2020). La Linea è sostenuta nell'ambito del POC relativamente alle linee di intervento:

- Programma Nodi di Scambio: (7,23 M€) relativo a: Anagnina, Parcheggio Villa Bonelli, Completamento parcheggio Annibaliano, Completamento parcheggio Conca d'Oro, per i quali risultano sottoscritti contratti pari a 2,93. I nodi di scambio Conca d'Oro e Annibaliano sono stati inaugurati rispettivamente nei mesi di aprile e marzo 2024 ed è in corso l'attività di rendicontazione della spesa
- Sistemi di Trasporto Intelligenti di competenza di Roma Capitale (14 M€) sono cofinanziate 6 operazioni, di cui 3 risultano concluse, aggiudicati lavori per un importo di 6,9 M€ e risultano sostenute spese pari a 1,92 M€. Relativamente ai Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) a livello regionale (2 M€) risulta avviato un progetto con contributo concesso di 2M€ e contratti sottoscritti per 1,245M€.

ASSE 5 – RISCHIO IDROGEOLOGICO

L'Asse è declinato attraverso la Linea di Azione 5.1 Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione (Azione AdP 5.1.1). Le risorse destinate (8,958 M€) concorrono alla dotazione dell'intero Asse.

Il parco progetti per la messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, è costituito da 7 interventi, per un ammontare di investimenti di 8,958 M€.

In termini attuativi, dei 7 interventi sostenuti 3 sono conclusi e 4 sono in fase di completamento con spesa sostenuta di 5,2M€ di cui 4,7 M€ validate dagli UC.

I beneficiari delle misure di prevenzione delle alluvioni, derivanti dall'attuazione dei n.3 interventi di cui sopra, risultano essere n.820 rispetto ai 8.720 beneficiari previsti. (Procedura A0123)

ASSE 6 – VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ARTISTICHE, CULTURALI E AMBIENTALE

Non ancora avviato

2.2. Monitoraggio Assi dell'ex POR FSE 2014-2020

Per quanto riguarda il contributo al POC Lazio del POR FSE, si riporta l'avanzamento degli Assi e delle Linee di azione come risultanti dal sistema di monitoraggio interno regionale in quanto, al momento, non è stato possibile ancora caricare i dati di monitoraggio nel sistema nazionale IGRUE (per i POC).

Si specifica che nel corso del 2024, in relazione all'evolversi del quadro di riferimento riconducibile al processo di definizione della chiusura della programmazione FSE 2014-2020, è stato definito dall'AdG FSE (a seguito dell'ultima certificazione di spesa a valere del POR FSE avvenuta a luglio 2024) l'universo dei progetti confluiti dal POR FSE al POC.

Il processo di definizione del contributo del POR FSE al POC si è aggiornato e ridefinito in itinere, nel corso dell'ultimo anno, a partire:

- dall'ultima riprogrammazione del POR, assunta con Decisione C(2023) 7966 final del 16/11/2023. La riprogrammazione si è resa necessaria al fine di riallineare il Piano finanziario del POR alla spesa effettivamente realizzata sugli interventi sostenuti dal FSE per fare fronte all'emergenza COVID-19, oltre che per tenere conto degli esiti della certificazione di spesa al 100% della quota UE relativamente agli anni contabili 2020-2021 e 2021-2022 e ridefinire quindi l'elenco dei progetti che, dal POR FSE, transiteranno appunto nel POC Lazio.
- dall'effettivo completamento della fase di certificazione di spesa del POR FSE, conclusa con l'inoltro dell'ultima domanda di pagamento alla Commissione Europea, avvenuta a fine luglio 2024. I progetti, che non sono stati certificati alla Commissione Europea a valere del POR FSE, transiteranno pertanto nel POC.

Di seguito si illustra la situazione relativa all'avanzamento finanziario del POC (al 31 dicembre 2024) per quanto attiene gli Assi e le risorse derivanti dal POR FSE.

Dotazione e attuazione POC – interventi ex FSE per ASSE al 31/12/2024					
(valori espressi in euro)					
Denominazione ASSE	Dotazione finanziaria (D)	Attuazione			
		Risorse destinate	Impegni	Pagamenti	Pagamenti validati
ASSE 7 - Occupazione	196.898.000,24	172.982.808,07	172.982.808,07	138.019.139,33	110.625.172,05
ASSE 8 - Inclusione sociale e lotta alla povertà	182.690.578,36	155.297.709,57	155.297.709,57	121.444.091,57	104.833.358,33
ASSE 9 - Istruzione e formazione	88.490.855,68	98.339.430,08	98.339.430,08	72.316.230,32	60.703.253,49
ASSE 10 - Capacità istituzionale e amministrativa	7.876.697,16	8.726.485,17	8.726.485,17	4.949.510,19	3.983.406,77
ASSE 11 - Assistenza tecnica *	13.521.951,41	9.563.439,42	9.563.439,42	5.517.119,60	4.030.558,28
Totale **	489.478.082,85	444.909.872,31	444.909.872,31	342.246.091,01	284.175.748,92

* La dotazione dell'Asse 11 AT include solo la quota ex POR FSE.

** Il totale si riferisce alla quota ex POR FSE confluita nel POC.

Con riferimento agli Assi (da 7 a 11) del POC, per la quota di risorse derivanti dal POR FSE, si evince quindi complessivamente che, alla data di estrazione dei dati:

- le risorse destinate/impegni totali ammontano a 444,9 Me, pari al 90,9% della dotazione finanziaria;
- i pagamenti totali ammontano a 342,2 Me, pari al 69,9% della dotazione complessiva di cui 284,1 Me validati dalla Struttura Attuatrice (controllo di primo livello).

Nel dettaglio la situazione relativa all'attuazione dei singoli Assi ex POR FSE, viene di seguito riportata una descrizione degli interventi in attuazione nel POC (anche se non ancora confluiti a sistema IGRUE) alla data del 31.12.2024.

ASSE 7 – OCCUPAZIONE

L'Asse 7 rappresenta, con una dotazione superiore ai 196 milioni di euro, quello più importante (per la parte relativa alla quota ex POR FSE).

Dai dati al 31.12.2024, l'avanzamento finanziario prevede 172,98 milioni di euro di risorse assegnate, con un totale di progetti approvati pari a 2786, che hanno generato una spesa complessiva pari a più di 138 milioni (di cui 110,6 milioni già controllati).

Con riferimento alle Linee di Azioni dell'Asse, in termini di interventi confluiti dal POR al POC, si evidenzia la seguente situazione.

Per la *Linea di Azione 7.1 (Aumentare l'occupazione dei giovani)* sono confluiti nel POC dal POR FSE, 241 progetti, di cui complessivamente risultano aver utilizzato tutti i finanziamenti assegnati 155 progetti. Dal punto di vista finanziario si tratta di 48,25 milioni di euro di impegni e di 45,45 milioni di pagamenti (di cui 37,94 milioni controllati).

Sono previsti interventi di formazione rivolti alla popolazione giovanile per l'accesso al mercato del lavoro, l'inserimento e il reinserimento lavorativo e la creazione di impresa, con l'obiettivo quindi di aumentare l'occupazione dei giovani. I destinatari sono pertanto gli inattivi e i disoccupati di età compresa tra 15 e 29 anni.

Vi rientrano in particolare, tra i più rilevanti, ad es. i progetti relativi a:

- diverse edizioni annuali (anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) del "*Piano annuale istruzione e formazione iniziale*" che prevede la realizzazione dei percorsi triennali di "Istruzione e formazione professionale leFP" realizzati da enti di formazione accreditati;
- i percorsi rivolti ai disabili realizzati per l'anno formativo 2019/2020 dalla Città Metropolitana di Roma capitale e dalla Provincia di Latina nell'ambito dei corsi di formazione leFP;
- i progetti realizzati attraverso l'Avviso Pubblico pluriennale "*Fuoriclasse*" (prima scadenza e seconda scadenza per l'anno 2015) rivolti ai giovani tra i 15-18 anni iscritti a percorsi di istruzione e formazione, per favorire i processi di apprendimento e la comprensione attiva (anche attraverso collegamento con il mondo delle imprese) del mondo del lavoro;
- la sperimentazione di misure e servizi volti alla creazione di lavoro autonomo e alla creazione di nuove imprese giovanili con particolare attenzione ai giovani fuoriusciti dai percorsi regioni di formazione (IEFP) e di formazione all'estero (Torno Subito), attivati nel 2021.

La *Linea di Azione 7.2 (Aumentare l'occupazione femminile)* sono confluiti nel POC dal POR FSE, 25 progetti, di cui complessivamente risultano aver utilizzato tutti i finanziamenti assegnati 9 progetti. Dal punto di vista finanziario si tratta di 1,67 milioni di euro di impegni e di circa 400 mila euro di pagamenti (di cui circa 380 mila controllati).

Gli interventi previsti sono finalizzati al sostegno all'inserimento lavorativo (anche in forma di lavoro autonomo) della popolazione femminile, con attenzione (attraverso l'offerta di servizi e sostegni mirati) alle donne con maggiori difficoltà nella partecipazione e/o permanenza nel mercato del lavoro.

Sono confluiti nel POC tra i più rilevanti, gli interventi di sperimentazione dei servizi, volti ad agevolare l'entrata e la permanenza nel mercato del lavoro, realizzati nel quadro del "Contratto di ricollocazione", rivolti a donne disoccupate con figli a carico (avviati nel 2016) e i progetti di sostegno della partecipazione e della permanenza delle donne nel mercato del lavoro, in particolare quelle più fragili o in condizioni di maggiore fragilità (donne vittime di violenza), avviati nel 2021.

La Linea di Azione 7.3 (*Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata*) sono confluiti nel POC dal POR FSE, 1340 progetti, di cui complessivamente risultano aver utilizzato tutti i finanziamenti assegnati 645 progetti. Dal punto di vista finanziario si tratta di 101,36 milioni di euro di impegni e di 78,9 milioni di pagamenti (di cui 60,6 milioni controllati).

Tale Linea contribuisce a conseguire l'obiettivo dell'aumento dei livelli di occupazione, l'occupabilità e il reinserimento lavorativo, per i disoccupati adulti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, attraverso misure e servizi di politica attiva del lavoro, declinate per gli specifici target di riferimento (disoccupati di lunga durata; disoccupati, inoccupati, inattivi ecc. in particolare della popolazione adulta; fuoriusciti dal mercato del lavoro anche da molto tempo).

Sono pertanto finanziate nell'ambito del POC diverse misure derivanti dal POR FSE, quali:

- incentivi all'assunzione di soggetti inoccupati e disoccupati, in particolare attraverso l'Avviso pubblico "Bonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti" realizzato nel 2016;
- sperimentazione del "Contratto di ricollocazione" mirato alle esigenze dei disoccupati adulti (progetti realizzati in diverse annualità, tra gli ultimi quelli avviati con l'Avviso pubblico del 2021);
- percorsi di formazione finalizzati al rafforzamento delle conoscenze e competenze dei disoccupati di lunga durata, volti alla creazione di nuova occupazione (realizzati attraverso diversi Avvisi annuali, a partire dal 2016, 2018 e 2019);
- sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio, attraverso sostegno all'inserimento occupazionale e alla formazione di disoccupati adulti (Avviso "Mestieri" del 2018).

Per quanto riguarda la Linea di Azione 7.4 (*Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi*), sono confluiti nel POC dal POR FSE, 1173 progetti, di cui complessivamente risultano aver utilizzato tutti i finanziamenti assegnati 192 progetti. Dal punto di vista finanziario si tratta di 9,18 milioni di euro di impegni e di 2,74 milioni di pagamenti (di cui 1,6 milioni controllati).

Gli interventi del POC rispondono in particolare all'obiettivo di sostenere i lavoratori e le imprese coinvolti in situazioni di crisi, come conseguenza principalmente dell'adattamento ai processi derivanti dall'emergenza COVID 19 e da specifiche situazioni di crisi settoriali e territoriali; il POC ha assunto dal POR FSE alcuni ambiti di intervento, in particolare il sostegno alle imprese e ai titolari del Lazio, per l'adozione di Piani aziendali di *smart working*, realizzati tra il 2020-2021.

Infine, la Linea di Azione 7.5 (*Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso*), sono confluiti nel POC dal POR FSE, 7 progetti, di cui complessivamente risultano aver utilizzato tutti i finanziamenti assegnati 6 progetti. Dal punto di vista finanziario si tratta di 12,5 milioni di euro di impegni e di

10,55 milioni di pagamenti (di cui 10 milioni controllati).

Gli interventi sono relativi all'obiettivo di rafforzare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro, sostenendo gli interventi e i servizi promossi a livello regionale finalizzati al miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ha assunto alcuni dei progetti avviati nel 2020 nell'ambito di iniziative realizzate dal POR FSE negli anni precedenti, nell'ambito del Network regionale "Porta Futuro" e degli Hub Culturali Socialità e Lavoro.

ASSE 8 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ

Per l'Asse 8, al 31.12.2024, l'avanzamento finanziario prevede 121,44 milioni di euro di risorse assegnate, con un totale di progetti approvati pari a 1042, che hanno generato una spesa complessiva pari a più di 121 milioni di euro (di cui 104,8 milioni già controllati).

La strategia dell'Asse 8 del POC in linea con il POR FSE è volta al rafforzamento degli interventi integrati di inclusione attiva e di inclusione sociale, finalizzati a contrastare il rischio di povertà e di esclusione dal mondo del lavoro per una quota crescente della popolazione regionale e a facilitare l'accesso ai servizi sociali locali, nel settore socioassistenziale relativamente all'assistenza all'infanzia nei servizi per le persone in situazione di disabilità.

Per quanto riguarda la *Linea di Azione 8.1 (Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale)* sono confluiti nel POC dal POR FSE, 108 progetti, di cui complessivamente risultano aver utilizzato tutti i finanziamenti assegnati 84 progetti. Dal punto di vista finanziario si tratta di 28,6 milioni di euro di impegni e di 21,11 milioni di pagamenti (di cui 18 milioni controllati).

Tali interventi derivano dal POR FSE in linea con l'obiettivo di potenziare la qualificazione e l'aggiornamento professionale per l'inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro delle persone in condizioni di povertà e più fragili o in condizioni di gravi difficoltà e di esclusione sociale, tra i quali sono da evidenziare:

- i progetti, realizzati da Enti del Terzo Settore, Enti di formazione professionale e servizi sociali, per la presa in carico, l'orientamento e l'accompagnamento nell'ambito di percorsi integrati di inclusione sociale attiva, realizzati da Avvisi pubblici emanati in diverse annualità tra il 2017-2019;
- i progetti realizzati attraverso due diversi Avvisi pubblici relativi alla realizzazione di reti per l'inclusione sociale dei migranti transitanti sul territorio della Regione Lazio (attivato nel 2017) e, a seguito dell'emergenza causata dalla crisi internazionale del 2022, quelli di presa in carico e di inclusione sociale e lavorativa della popolazione ucraina presente nel territorio della Regione Lazio.

Relativamente alla *Linea di Azione 8.2 (Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili)*, sono confluiti nel POC dal POR FSE, 833 progetti, di cui complessivamente risultano aver utilizzato tutti i finanziamenti assegnati 770 progetti. Dal punto di vista finanziario si tratta di 79,34 milioni di euro di impegni e di 76,13 milioni di pagamenti (di cui 69,96 milioni controllati).

Gli interventi derivanti dal POR FSE contribuiscono all'obiettivo di supportare l'inserimento lavorativo e sociale dei soggetti in condizione di maggiore svantaggio e disagio. Tra i principali ambiti di intervento confluiti dal POR FSE si prevedono:

- avvisi pubblici pluriennali, per la realizzazione di interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane (anno 2016 seconda scadenza; anno 2018 prima scadenza);
- interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane, sostegno all'inclusione socio-lavorativa della popolazione detenuta (avviati nel 2017);
- piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità

o in situazioni di svantaggio, per servizi di assistenza specialistica erogati negli anni scolastici 2018-19 e 2019-20.

Infine, per la *Linea di Azione 8.3 (Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia)*, sono confluiti nel POC dal POR FSE, 101 progetti, di cui complessivamente risultano aver utilizzato tutti i finanziamenti assegnati 72 progetti. Dal punto di vista finanziario si tratta di 47,33 milioni di euro di impegni e di 24,12 milioni di pagamenti (di cui 16,57 milioni controllati).

I progetti derivano dal POR FSE, con l'obiettivo di sostenere il miglioramento dell'offerta dei servizi per l'infanzia dei Comuni del Lazio, attraverso varie edizioni dell'*Avviso pubblico "Nidi al via"* realizzate nel periodo 2015-2017, e la realizzazione di azioni di formazione a sostegno del lavoro e l'occupazione, per lo sviluppo dei servizi sociali (corsi di formazione per il profilo professionale "OSS - Operatori Socio Sanitari") realizzati nel 2015-2016.

ASSE 9 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Per l'Asse 9, al 31.12.2024, l'avanzamento finanziario prevede 98,33 milioni di euro di risorse assegnate, con un totale di progetti approvati pari a 1190, che hanno generato una spesa complessiva pari a più di 72,23 milioni di euro (di cui 60,7 milioni già controllati).

L'Asse 9 del POC contribuisce alla strategia regionale volta all'innalzamento dei livelli di competenza nei diversi gradi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale, sviluppando e potenziando l'offerta formativa a tutti i livelli e lungo tutto l'arco della vita degli individui, favorendo l'ampliamento delle interazioni tra il mondo delle imprese e il sistema della ricerca e dell'alta formazione.

Per quanto riguarda la *Linea di Azione 9.1 (Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e miglioramento delle competenze chiave degli allievi)*, sono confluiti nel POC dal POR FSE, 599 progetti, di cui complessivamente risultano aver utilizzato tutti i finanziamenti assegnati 242 progetti. Dal punto di vista finanziario si tratta di 12,95 milioni di euro di impegni e di 6,4 milioni di pagamenti (di cui 5 milioni controllati).

Tali interventi contribuiscono all'obiettivo di sostenere i percorsi di qualificazione dei giovani, in particolare quelli a rischio di fuoriuscita dai sistemi di formazione e istruzione, contrastando con azioni mirate la dispersione scolastica e formativa, gli interventi attuati (che derivano dal POR FSE) sono in particolare:

- i percorsi formativi biennali (per i giovani a rischio dispersione scolastica e formativa) realizzati nell'ambito del "*Piano annuale Istruzione e formazione iniziale 2015/2016*", realizzati fino al 2018.
- Diverse edizioni annuali degli Avvisi rivolti al sistema dell'istruzione (in particolare secondaria) regionale, volti a finanziare interventi mirati e incisivi anche a carattere integrato, finalizzati a sviluppare progetti speciali per le scuole (ad es: "*Fuoriclasse*", "*Professional orienting study visit*", "*Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio*", "*Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo grado*").

Per la *Linea di Azione 9.2 (Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo)*, sono confluiti nel POC dal POR FSE, 403 progetti, di cui complessivamente risultano aver utilizzato tutti i finanziamenti assegnati 229 progetti. Dal punto di vista finanziario si tratta di 21,5 milioni di euro di impegni e di 19,16 milioni di pagamenti (di cui 10,31 milioni controllati).

Contribuiscono all'obiettivo di innalzare le opportunità di accesso ai percorsi di formazione permanente di qualità e finalizzata all'occupabilità per tutti, si evidenzia, ad esempio, dal POR FSE, il sostegno alla realizzazione

di alcune “*Scuole di alta formazione regionale*”:

- per la Scuola del sociale (Agorà) con l’offerta di corsi di formazione specialistica (animatore sociale) o di qualifica professionale (tecnico esperto nella gestione dei servizi; operatore educativo per autonomia e integrazione; operatore nei centri di accoglienza per stranieri);
- per la Scuola delle energie, con l’offerta di corsi di qualifica, quali ad es. installatore e manutentore di impianti elettrici e domotica, posa di impianti in fibra ottica, installatore di sistemi a rete e multiservizi per edifici;
- per la Scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volonté, corsi specialistici di regia, sceneggiatore, organizzazione produzione, recitazione.

Inoltre, il POC contribuisce a finanziare diversi avvisi annuali derivanti dal POR FSE, volti a sostenere imprese e lavoratori, con percorsi di formazione aziendale (anche *on demand*), ad esempio:

- avviso pubblico pluriennale per la crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua (annualità 2016 e 2017);
- avviso pubblico per la realizzazione di servizi formativi integrati per lavoratori di imprese del Lazio per il contrasto e la gestione delle crisi aziendali (anno 2019).

Per quanto riguarda la *Linea di Azione 9.3 (Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente)*, sono confluiti nel POC dal POR FSE, 141 progetti, di cui complessivamente risultano aver utilizzato tutti i finanziamenti assegnati 15 progetti. Dal punto di vista finanziario si tratta di 55,6 milioni di euro di impegni e di 38,87 milioni di pagamenti (di cui 37,55 milioni controllati).

Gli interventi contribuiscono all’obiettivo di ampliare le opportunità per accedere ai diversi percorsi di formazione e istruzione post diploma (a carattere universitario e non) e post-laurea, dal POR FSE, derivano in particolare, l'erogazione di contributi per la permanenza nel mondo accademico delle eccellenze (avviso attivato nel 2019) e progetti (avviso del 2020) per il rafforzamento della ricerca nel Lazio, attraverso incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese.

Infine, per la *Linea di Azione 9.4 (Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale)*, sono confluiti nel POC dal POR FSE, 47 progetti, di cui complessivamente risultano aver utilizzato tutti i finanziamenti assegnati 46 progetti. Dal punto di vista finanziario si tratta di 8,2 milioni di euro di impegni e di 7,87 milioni di pagamenti (di cui 7,8 milioni controllati).

Essa contribuisce all’obiettivo di promuovere azioni a favore della parità di accesso ad un’istruzione e formazione professionale tecnica di buona qualità, con interventi derivanti dal POR FSE quali lo sviluppo e la qualificazione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e dei Poli Tecnico Professionali (PTP) con le azioni avviate nel 2019 oltre che l'avviso pubblico relativo al rilancio strategico e attrattività degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Regione Lazio (del 2022).

ASSE 10 - CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA

Per l’Asse 10, al 31.12.2024, l’avanzamento finanziario prevede 8,72 milioni di euro di risorse assegnate, con un totale di progetti approvati pari a 140, che hanno generato una spesa complessiva pari a più di 4,9 milioni di euro (di cui 3,9 milioni già controllati).

L’Asse 10 del POC contribuisce a migliorare complessivamente l’efficienza e la qualità dei servizi erogati

dall'Amministrazione regionale, sostenendo le azioni promosse a favore della governance che la Regione Lazio ha definito in materia di programmazione unitaria, fortemente improntato all'attività partenariale e all'integrazione tra politiche e Fondi europei e nazionali oltre che a sostenere interventi specifici per gli Enti Locali e i soggetti del partenariato coinvolti nella programmazione regionale.

La *Linea di Azione 10.1 (Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici)* sono confluiti nel POC dal POR FSE, 7 progetti, di cui complessivamente risultano aver utilizzato tutti i finanziamenti assegnati 6 progetti. Dal punto di vista finanziario si tratta di 2,2 milioni di euro di impegni e di 1,8 milioni di pagamenti (di cui tutti risultano controllati).

Essa ha l'obiettivo di favorire la trasparenza e l'accesso ai dati pubblici sia nell'ottica di fornire informazioni sull'operato dell'Amministrazione. Gli interventi che derivano dal POR FSE sono in particolare quelli che riguardano la realizzazione di sette sistemi informativi definiti nell'ambito del *"Piano di Rafforzamento Amministrativo PRA"* della Regione Lazio, volti a favorire l'accesso ai fondi pubblici (UE e nazionali) della Regione, processi attuativi più efficienti oltre che il miglioramento dei modelli di informazione rivolti al pubblico.

I sistemi informativi finanziati sono:

- Modulo interfaccia tra SIGEM (sistema informativo gestione fondi FSE e FESR) e SICER (nuovo sistema informativo di contabilità e bilancio regionale);
- PRO.SA: Gestione Concorsi e Fascicolo del Personale;
- Sistema Statistico Regionale, Portale e *Datawarehouse* programmazione regionale;
- Evoluzione del Portale Regionale Open Data Lazio;
- Sistema FOIA: *Freedom of Information Act*;
- Sistema SIGESS (Progetto Formativo);
- Sistema SIGESS (Servizi ICT).

Per la *Linea di Azione 10.2 (Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione)* ha finanziato) sono confluiti nel POC dal POR FSE, 126 progetti, di cui complessivamente risultano aver utilizzato tutti i finanziamenti assegnati 4 progetti. Dal punto di vista finanziario si tratta di 5,3 milioni di euro di impegni e di 2,7 milioni di pagamenti (di cui circa la totalità risultano controllati).

Essa assume dal POR FSE il *"Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders"* attuato da LazioCrea per il personale delle Autorità di Gestione dei Fondi comunitari, degli Organismi Intermedi e dei soggetti attuatori maggiormente rilevanti, e il progetto esecutivo per il rafforzamento, in ambito FSE, della Cabina di Regia e dell'Ufficio Europa e per l'attuazione della programmazione unitaria regionale.

Infine, per la *Linea di Azione 10.3 (Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico, anche per la coesione territoriale)* sono confluiti nel POC dal POR FSE, 7 progetti, non ancora completamente realizzati dal punto di vista dei finanziamenti assegnati. Dal punto di vista finanziario si tratta di 1,04 milioni di euro di impegni e di 343 mila euro (che non risultano ancora controllati).

Essa contribuisce al rafforzamento delle competenze di tutti i soggetti che operano nei programmi di investimento pubblico della Regione Lazio (in particolare con riferimento ai settori dell'istruzione, del lavoro, della formazione e delle politiche sociali) al fine di migliorare le capacità di pianificazione, programmazione attuativa, monitoraggio e valutazione delle attività e dei servizi realizzati.

Dal POR FSE derivano inoltre le azioni di consulenza per rafforzare l'efficacia degli interventi attraverso la collaborazione di esperti di alto profilo, e azioni di semplificazione amministrativa e procedurale. Infine, è stato finanziato anche il “*Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders*” relativo alla II Fase del PRA, per quanto riguarda in particolare il rafforzamento degli operatori esterni alla Regione.

ASSE II – ASSISTENZA TECNICA (ex FESR e FSE)

L'Asse II del POC è finalizzato a migliorare l'esecuzione attraverso il rafforzamento e il potenziamento della capacità delle strutture coinvolte nella programmazione, attuazione, controllo, sorveglianza, valutazione e comunicazione degli interventi, intervenendo sugli aspetti critici del sistema di gestione e sui fabbisogni organizzativi, tecnici e professionali maggiormente avvertiti. In tale ambito si sostengono attività di assistenza tecnica dirette ad assicurare il supporto necessario alle Autorità del Programma, segnatamente all'Autorità Responsabile del POC, per garantire il coordinamento strategico e attivare le necessarie funzioni di cooperazione tecnica e organizzativa, affinché vengano assicurate tutte le attività del processo di programmazione, gestione e controllo del POC e alle Strutture attuatrici dei POR FESR e FSE.

Per lo svolgimento delle attività di Assistenza tecnica si fa ricorso al supporto specialistico delle società *in house providing* della Regione (Lazio Innova S.p.A., Lazio Crea S.p.A.), regolato attraverso specifiche convenzioni e/o di società e di esperti qualificati esterni all'Amministrazione (outsourcing o contracting out).

Per le sole procedure A0097E0014 e A0097E0017, sono state erogate rispettivamente n. 1 e n.660 giornate di assistenza.

Nell'ambito della **Linea di Azione II.1 FESR Gestione, controllo e sorveglianza** (dotazione 17,35M€) sono sostenute in particolare le seguenti attività/Piani:

- Piano AT Lazio Innova: relativo a servizi di supporto specialistico a sostegno dell'implementazione del POC, servizi connessi alla elaborazione, preparazione e attuazione degli interventi cofinanziati e a supporto dei soggetti a vario titolo coinvolti attuazione/espletamento delle attività di attuazione del Programma; servizi di supporto tecnico finalizzati alla verifica dei dati di monitoraggio, della qualità di dati e delle informazioni sugli interventi realizzati e attività connesse alla sorveglianza
- Piano gestione interventi LazioCrea: azioni a supporto segnatamente alle attività di controllo di primo livello finalizzate alla verifica delle operazioni da parte delle strutture responsabili
- Piano Cabina di Regia per la programmazione e l'attuazione unitaria delle politiche regionali per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale finanziate dai Fondi SIE e dalle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive
- Sistema Informativo di Gestione, Monitoraggio e Controllo; predisposizione e manutenzione evolutiva del Sistema informativo di gestione e controllo del POC, integrato in termini di funzioni e di flussi informativi tra i diversi soggetti coinvolti nell'attuazione, comprese le Autorità che a vario titolo intervengono nel Programma
- Piano Operativo di Assistenza Tecnica Lazio Innova S.p.A. nell'ambito dell'Azione 4.1.1 'Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche

Complessivamente sono stati sottoscritti contratti per 15,8M€ e spese sostenute registrate a sistema (ex FESR) pari a 10,2M€.

La **Linea di Azione II.2 FESR Comunicazione e valutazione** (dotazione 8,36M€) riguarda, in particolare, le seguenti attività/Piani:

- servizi di valutazione condotti durante il periodo di programmazione e di attuazione, finalizzati a migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione del Programma ed a valutarne l'efficacia, l'efficienza, l'impatto e la rispondenza rispetto agli obiettivi ed i risultati attesi, sulla base di un Piano di Valutazione ed in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- Piano Comunicazione Lazio Innova, relativo ad attività di informazione, comunicazione e pubblicità realizzate nel quadro della "Strategia di Comunicazione" finalizzate ad informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità nell'ambito del POC ed a pubblicizzare presso i cittadini i risultati raggiunti;
- Servizi di valutazione: realizzazione di studi, ricerche, analisi ed approfondimenti tematici collegati alla programmazione, gestione, attuazione e valutazione delle azioni e degli interventi del POC;
- Altri supporti specialistici per l'implementazione del PO

Complessivamente le spese sostenute in ambito ex FESR sono pari a 4,44M€, a fronte di contratti assunti per oltre 6,35M€.

Per le sole procedure A0097E0009 e A0097E0010, sono stati organizzati rispettivamente n.6 e n.1 eventi di informazione e comunicazione.

Per l'Asse II, FSE al 31.12.2024, l'avanzamento finanziario prevede 9,56 milioni di euro di risorse assegnate, con un totale di progetti approvati pari a 20, che hanno generato una spesa complessiva pari a più di 5,5 milioni di euro (di cui 4 milioni già controllati).

Nell'ambito della **Linea di Azione II.1 FSE** (*Gestione, controllo e sorveglianza*) sono confluiti nel POC 16 progetti attivati nel quadro del POR FSE (per 7,78 milioni di euro di risorse destinate, pari a 5,19 di spesa attualmente maturata) relativi a:

- Servizi di assistenza tecnica alla Cabina di Regia per la programmazione e l'attuazione unitaria delle politiche regionali per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale finanziate dai Fondi SIE e dalle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive;
- attività realizzate nell'ambito del progetto di assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e Province autonome POR 2014-2020 (Coordinamento delle Regioni – Tecnostruttura per il FSE);
- attività e servizi di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione FSE per l'attuazione dei progetti derivanti dal POR FSE.

Sono confluiti nel POC Nell'ambito della **Linea di Azione II.2 FSE** (*Comunicazione e valutazione*) sono confluiti nel POC 4 progetti attivati nel quadro del POR FSE (per 1,7 milioni di euro di risorse destinate, pari a poco più di 300 mila euro di spesa attualmente maturata e verificata), relativi a:

- servizi di valutazione condotti durante il periodo di programmazione e di attuazione, finalizzati a migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione del POR FSE ed a valutarne l'efficacia, l'efficienza, l'impatto e la rispondenza rispetto agli obiettivi ed i risultati attesi, sulla base di un Piano di Valutazione ed in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- Piano Comunicazione Lazio Innova, relativo ad attività di informazione, comunicazione e pubblicità realizzate nel quadro della "Strategia di Comunicazione" finalizzate ad informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità nell'ambito della programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE ed a pubblicizzare presso i cittadini i risultati raggiunti.

Si riporta in Allegato la tabella (Prospetto 3 del POC) con avanzamento finanziario (impegni, pagamenti, pagamenti validati) riferito alle Linee di Azione degli Assi del POC.

**Il Responsabile del
Procedimento**

Arch. Manuela Morbegno

Il Dirigente

Dott.ssa Giuliana Aquilani

Il Direttore

Autorità responsabile del POC

Dott. Paolo Alfarone