



***Comitato di Sorveglianza***

***Roma, 18 dicembre 2017***

***Punto 1 OdG: Stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario  
del Programma***

## Stato di avanzamento procedurale:

**Bandi pubblicati misure ad investimento: totale risorse messe a bando 301 M€**

- Misura 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE: 3 M€
- Misura 4 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: 60,8 M€
- Misura 5 RIPRISTINO POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO  
DA CALAMITA' NATURALI E MISURE DI PREVENZIONE :1,15 M€
- Misura 6 SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE AGRICOLE - RICAMBIO GENERAZIONALE: 60 M€
- Misura 7 SERVIZI DI BASE E RINNOVAM. DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI : 33,9 M€ BUL
- Misura 8 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAM. REDDITIVITA' FORESTE : 10,6 M€
- Misura 9 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: 1 M€
- Misura 10.2.1 CONSERVAZ. RISORSE GENETICHE VEGETALI E ANIMALI : 0,9 M€
- Misura 16 COOPERAZIONE E INNOVAZIONE: 3,05 M€
- Misura 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER: 60 M€
- Misura 20 ASSISTENZA TECNICA: 18,2 M€

### BANDI ANCORA APERTI

- misura 4.3.1.3
- misura 4.4.1
- misura 6.4.1
- misura 6.4.2
- misura 8.4.1
- misura 8.6.1
- misura 16.1.1

## Stato di avanzamento procedurale: Bandi pubblicati misure ad investimento

MISURA	SOTTOMISURA / OPERAZIONE	Scadenza Bando	Importo stanziato	stato
1. TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE	1.1	20-feb-17	2.000.000,00	chiuso
	1.2.a	28-apr-17	1.000.000,00	chiuso
4. INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.1.1	20-feb-17	48.500.000,00	chiuso
	4.1.3	20-feb-17	5.500.000,00	chiuso
	4.1.4	20-feb-17	6.500.000,00	chiuso
	4.2.1	20-feb-17	32.500.000,00	chiuso
	4.2.2	20-feb-17	2.800.000,00	chiuso
	4.2.3	20-feb-17	4.000.000,00	chiuso
	4.3.1.1	25-ott-17	5.500.000,00	chiuso
	4.3.1.3	31-gen-18	1.000.000,00	aperto
	4.4.1	31-gen-18	3.000.000,00	aperto
5. RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITA' NATURALI E INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE	5.1.1.2	10-ott-17	1.150.000,00	chiuso
6. SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE	6.1.1	31-gen-17	45.010.000,00	chiuso
	6.4.1	15-gen-18	12.000.000,00	aperto
	6.4.2	15-gen-18	3.000.000,00	aperto
7. SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI	1 Banda Ultra Larga		33.932.740,84	chiuso

MISURA	SOTTOMISURA / OPERAZIONE	Scadenza Bando	Importo stanziato	stato
8. INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA' DELLE FORESTE	8.3.1	31-ott-17	3.000.000,00	chiuso
	8.4.1	30-mar-18	3.000.000,00	aperto
	8.6.1	31-gen-18	4.600.000,00	aperto
9. COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI	9.1.1	15-giu-17	1.000.000,00	chiuso
10. PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI	10.2.1	31-ago-16	900.000,00	chiuso
16. COOPERAZIONE	16.1.1	10-gen-18	1.700.000,00	aperto
	16.10.1	31-mar-17	1.350.000,00	chiuso
19. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER	19.1.1	31-mag-16	490.000,00	chiuso
		08-set-17		chiuso
	19.2.1	31-mag-16	46.400.022,88	chiuso
	19.3.1	31-mag-16	1.531.200,74	chiuso
	19.4.1	31-mag-16	11.600.005,72	chiuso
20. ASSISTENZA TECNICA	20.1		18.224.742,58	chiuso
<b>TOTALE RISORSE STANZIATE</b>			<b>301.188.712,76</b>	
Bando per il finanziamento per la stesura di piani di sviluppo comuni e villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base	bando finanziato con fondi regionali extra PSR	29-set-17	1.000.000,00	chiuso

## Stato di avanzamento procedurale:

Bandi pubblicati misure a superficie

totale risorse messe a bando 157,6 M€

➤ Misura 10 PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI: 14,125 M€

➤ Misura 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA: 111,6 M€

➤ Misura 13 INDENNITA' A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A  
VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI: 19,4 M€

➤ Misura 14 BENESSERE DEGLI ANIMALI: 12,5 M€

MISURA	tipologia di operazione	Scadenza Bando	Importo stanziato x 1 annualità	anni di impegno	importo impegnato totale
10. PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI	10.1.1	12-dic-16	200.000,00	5	1.000.000,00
	10.1.2	12-dic-16	200.000,00	5	1.000.000,00
	10.1.3	12-dic-16	350.000,00	5	1.750.000,00
	10.1.4	12-dic-16	350.000,00	5	1.750.000,00
	10.1.5	12-dic-16	1.350.000,00	5	6.750.000,00
	10.1.7	12-dic-16	75.000,00	5	375.000,00
	10.1.9	12-dic-16	300.000,00	5	1.500.000,00
	<b>totale impegnato misura 10</b>				
11. AGRICOLTURA BIOLOGICA	11.1.1	15-giu-15	1.015.942,13	5	5.079.710,65
		12-dic-16	2.500.000,00	5	12.500.000,00
		15-mag-17	1.000.000,00	5	5.000.000,00
	11.2.1	15-giu-15	807.220,94	5	4.036.104,69
		12-dic-16	12.000.000,00	5	60.000.000,00
		15-mag-17	5.000.000,00	5	25.000.000,00
	<b>totale impegnato misura 11</b>				
13. INDENNITA' A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI	13.1.1	12-dic-16	8.800.000,00		8.800.000,00
		15-mag-17	10.600.000,00		10.600.000,00
14. BENESSERE DEGLI ANIMALI	14.1.1	12-dic-16	2.500.000,00	5	12.500.000,00
<b>TOTALE RISORSE IMPEGNATE</b>					<b>157.640.815,34</b>

## Stato di avanzamento procedurale:

### Bandi prossima apertura entro fine 2017 ...

- **Misura 3 Regime di qualità dei prodotti e alimentari**
- **Misura 5 Sottomisura 5.1.1.1 Supporto per investimenti in azioni preventive finalizzate a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici**
- **Misura 6 sottomisura 6.2.1 aiuti all'avviamento aziendale per attività' non agricole nelle aree rurali**
- **Misura 7 sottomisura 7.2.2 investimenti per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo**

## Stato di avanzamento procedurale:

### Bandi con apertura prevista nel 2018

- **Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali**
  - 7.2.1 infrastrutture su piccola scala
  - 7.4.1 creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali
  - 7.5.1 infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche
  - 7.6.1 studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità
  - 7.7.1 trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali
- **Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste**
  - 8.1.1 imboschimento su superfici agricole e non agricole
  - 8.5.1 investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali
- **Misura 16 Sostegno alla cooperazione**
  - 16.2.1 progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
  - 16.3.1 condivisione impianti e risorse per sviluppo/commercializzazione dei servizi turistici
  - 16.4.1 filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali
  - 16.8.1 stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti
  - 16.9.1 diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'agricoltura sociale

## Stato di avanzamento procedurale:

### Livello di adesione ai bandi misure ad investimento (bandi chiusi)

MISURA	SPESA PUBBLICA PROGRAMMATTA	IMPORTO MESSO A BANDO	N. DOMANDE DI AIUTO RACCOLTE	IMPORTO RICHIESTO	N. DOMANDE AIUTO AMMESSE A FINANZIAMENTO	IMPORTO AMMESSO (il dato è ancora parziale)
1.1.1	3.167.911,50	2.000.000,00	85	3.991.517,25		
1.2.1	3.476.976,04	1.000.000,00	64	1.646.431,50		
4.1.1	94.909.392,35	48.500.000,00	1018	185.083.566,24		
4.1.3	10.044.597,45	5.500.000,00	1	23.100,00		
4.1.4	12.136.964,36	6.500.000,00	36	2.385.066,17		
4.2.1	64.169.524,45	32.500.000,00	103	65.762.496,89		
4.2.2	5.408.629,39	2.800.000,00	14	2.432.877,28		
4.2.3	8.112.944,09	4.000.000,00	2	728.573,55		
4.3.1.1	14.032.302,63	5.500.000,00	168	51.590.104,94		
5.1.1.2	12.587.116,86	1.150.000,00	49	5.280.628,63		
6.1.1	94.124.836,12	45.010.000,00	1278	89.460.000,00	797	55.790.000
8.3.1	3.705.065,67	3.000.000,00	133	32.454.592,25		
9.1.1	2.379.796,93	1.000.000,00	2	818.000,00		
10.2.1	3.137.715,90	900.000,00	1	492.380,00		
16.10.1	3.090.645,37	1.350.000,00	39	2.088.906,52	6	335.607
<b>Totale complessivo</b>	<b>334.484.419,11</b>	<b>160.710.000,00</b>	<b>2993</b>	<b>444.238.241,22</b>	<b>803</b>	<b>56.125.607,11</b>

# Stato di avanzamento procedurale:

## Livello di adesione ai bandi misure ad investimento (bandi chiusi) QUOTA FEASR

MISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA QUOTA FEASR	IMPORTO MESSO A BANDO QUOTA FEASR	IMPORTI MESSI A BANDO % ATTUAZIONE (2/1)	N. DOMANDE DI AIUTO RACCOLTE	IMPORTO RICHIESTO QUOTA FEASR	N. DOMANDE AIUTO AMMESSE A FINANZIAMENTO	IMPORTO AMMESSO (il dato è ancora parziale) QUOTA FEASR	IMPORTO AMMESSO QUOTA FEASR % ATTUAZIONE (7/1)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1	1.366.003,44	862.400,00	63,13%	85	1.721.142,24			0,00%
1.2.1	1.499.272,07	431.200,00	28,76%	64	709.941,26			0,00%
4.1.1	40.924.929,98	20.913.200,00	51,10%	1018	79.808.033,76			0,00%
4.1.3	4.331.230,42	2.371.600,00	54,76%	1	9.960,72			0,00%
4.1.4	5.233.459,03	2.802.800,00	53,56%	36	1.028.440,53			0,00%
4.2.1	27.669.898,94	14.014.000,00	50,65%	103	28.356.788,66			0,00%
4.2.2	2.332.200,99	1.207.360,00	51,77%	14	1.049.056,68			0,00%
4.2.3	3.498.301,49	1.724.800,00	49,30%	2	314.160,91			0,00%
4.3.1.1	6.050.728,89	2.371.600,00	39,20%	168	22.245.653,25			0,00%
5.1.1.2	5.427.564,79	495.880,00	9,14%	49	2.277.007,07			0,00%
6.1.1	40.586.629,33	19.408.312,00	47,82%	1278	38.575.152,00	797	24.056.648	59,27%
8.3.1	1.597.624,32	1.293.600,00	80,97%	133	13.994.420,18			0,00%
9.1.1	1.026.168,44	431.200,00	42,02%	2	352.721,60			0,00%
10.2.1	1.352.983,09	388.080,00	28,68%	1	212.314,26			0,00%
16.10.1	1.332.686,28	582.120,00	43,68%	39	900.736,49	6	144.714	10,86%
<b>Totale complessivo</b>	<b>144.229.681,52</b>	<b>69.298.152,00</b>	<b>48,05%</b>	<b>2993</b>	<b>191.555.529,61</b>	<b>803</b>	<b>24.201.361,79</b>	<b>16,78%</b>



# Stato di avanzamento procedurale: Livello di adesione ai bandi misure a superficie

MISURA	SPESA PUBBLICA PROGRAMMATA	IMPORTI MESSI A BANDO*	NUMERO DI DOMANDE PRESENTATE	IMPORTI RICHIESTI DAI BENEFICIARI*	NUMERO POTENZIALE DI DOMANDE AMMISSIBILI	IMPORTO POTENZIALE DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO*	NUMERO DOMANDE AMMESSE	IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI*
10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	46.934.062,08	14.125.000,00	919	24.862.161,96	919	24.862.161,96	328	2.085.890,44
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	20.500.250,73	22.579.710,65	1.469	36.514.484,60	1.469	36.514.484,60	181	776.536,26
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	93.390.031,08	89.036.104,69	1.155	41.077.899,70	1.155	41.077.899,70	93	341.195,92
13.1 - pagamento compensativo per le zone montane	43.630.061,02	19.400.000,00	8.340	23.982.419,34	8.340	21.216.494,15	2884	8.323.404,02
14.1 - pagamento per il benessere degli animali	27.881.534,17	12.500.000,00	1.125	82.482.011,25	869	72.791.250,25	71	12.492.173,75
<b>Totale complessivo</b>	<b>232.335.939,08</b>	<b>157.640.815,34</b>	<b>13.008</b>	<b>208.918.976,84</b>	<b>12.752</b>	<b>196.462.290,65</b>	<b>3.557</b>	<b>24.019.200,39</b>

\*per le misure pluriennali si riferisce a tutto il periodo di impegno

# Stato di avanzamento procedurale: Livello di adesione ai bandi misure a superficie

## QUOTA FEASR

MISURA	SPESA PUBBLICA PROGRAMMATTA QUOTA FEASR	IMPORTI MESSI A BANDO* QUOTA FEASR	IMPORTI MESSI A BANDO % ATTUAZIONE (2/1)	NUMERO DI DOMANDE PRESENTATE	IMPORTI RICHIESTI DAI BENEFICIARI* QUOTA FEASR	NUMERO POTENZIALE DI DOMANDE AMMISSIBILI	IMPORTO POTENZIALE DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO* QUOTA FEASR	NUMERO DOMANDE AMMESSE	IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI* QUOTA FEASR	IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI* QUOTA FEASR % ATTUAZIONE (9/1)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	20.237.967,57	6.090.700,00	30,10%	919	10.720.564,24	919	10.720.564,24	328	899.435,96	4,44%
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	8.839.708,11	9.736.371,23	110,14%	1.469	15.745.045,76	1.469	15.745.045,76	181	334.842,44	3,79%
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	40.269.781,40	38.392.368,34	95,34%	1.155	17.712.790,35	1.155	17.712.790,35	93	147.123,68	0,37%
13.1 - pagamento compensativo per le zone montane	18.813.282,31	8.365.280,00	44,46%	8.340	10.341.219,22	8.340	9.148.552,28	2884	3.589.051,81	19,08%
14.1 - pagamento per il benessere degli animali	12.022.517,53	5.390.000,00	44,83%	1.125	35.566.243,25	869	31.387.587,11	71	5.386.625,32	44,80%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100.183.256,93</b>	<b>67.974.719,57</b>	<b>67,85%</b>	<b>13.008</b>	<b>90.085.862,81</b>	<b>12.752</b>	<b>84.714.539,73</b>	<b>3.557</b>	<b>10.357.079,21</b>	<b>10,34%</b>

\*per le misure pluriennali si riferisce a tutto il periodo di impegno

# Avanzamento finanziario

TOTALE PAGAMENTI EROGATI: **68.631.058,76**

67% misure a superficie  
33% misure strutturali

PER IL PSR 14-20:  
**11.527.026,64**  
esclusivamente misure a  
superficie  
10 - 11 - 13

PER IL PSR 07-13:  
**57.104.032,12**  
Potenzialità di spesa  
residua dei progetti in  
transizione circa **64 M€**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 DEL LAZIO  
STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA PER MISURA**

Misura	Descrizione	Spesa Pubblica Programmata	di cui FEASR	Pagamenti erogati				% attuazione
				Spesa pubblica PSR 2007-2013	Spesa pubblica PSR 2014-2020	Totale complessivo	di cui FEASR	
M1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	6.644.887,54	2.865.275,51	1.440,00	-	1.440,00	620,93	0,0
M2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	12.671.646,01	5.464.013,76	46.306,01	-	46.306,01	19.967,15	0,4
M3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	5.439.535,85	2.345.527,86	251.394,50	-	251.394,50	108.401,31	4,6
M4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	214.675.377,33	92.568.022,71	4.701.673,23	-	4.701.673,23	2.027.361,50	2,2
M5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo causa calamità naturali	17.616.678,60	7.596.311,81	18.320,00	-	18.320,00	7.899,58	0,1
M6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	122.053.916,58	52.629.648,83	2.215.763,40	-	2.215.763,40	955.437,18	1,8
M7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	66.359.115,63	28.614.050,66	7.958.941,12	-	7.958.941,12	3.431.895,41	12,0
M8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	22.480.736,28	9.693.693,48	2.686.640,25	-	2.686.640,25	1.158.479,28	12,0
M9	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	2.379.796,93	1.026.168,44	-	-	-	-	0,0
M10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	54.778.351,82	23.620.425,30	9.308.869,64	2.085.890,44	11.394.760,08	4.913.420,55	20,8
M11	Agricoltura biologica	113.890.281,81	49.109.489,52	20.869.589,68	1.117.732,18	21.987.321,86	9.480.933,19	19,3
M13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	43.630.061,16	18.813.282,37	1.035.935,47	8.323.404,02	9.359.339,49	4.035.747,19	21,5
M14	Benessere degli animali	27.881.534,17	12.022.517,53	2.145.445,77	-	2.145.445,77	925.116,22	7,7
M16	Cooperazione	24.999.303,19	10.779.699,53	862.493,52	-	862.493,52	371.907,21	3,5
M19	Sostegno allo sviluppo locale LEADER	60.021.229,35	25.881.154,10	38.691,58	-	38.691,58	16.683,81	0,1
M20	Assistenza tecnica	18.224.742,58	7.858.509,00	849.994,84	-	849.994,84	366.517,78	4,7
M113	Prepensionamento	7.200.000,00	3.104.640,00	3.173.401,28	-	3.173.401,28	1.368.370,63	44,1
M341	Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	1.351.041,28	582.569,00	939.131,83	-	939.131,83	404.953,65	69,5
<b>Totale complessivo</b>		<b>822.298.236,11</b>	<b>354.575.000,00</b>	<b>57.104.032,12</b>	<b>11.527.026,64</b>	<b>68.631.058,76</b>	<b>29.593.712,54</b>	<b>8,3</b>
<b>Pagamenti complessivi (incluso prefinanziamento)</b>						<b>92.034.676,57</b>	<b>39.685.352,54</b>	<b>11,2</b>