



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA



2014IT06RDRP005

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. C(2015)8079 DEL 17/11/ 2015
(REGOLAMENTO (UE) N. 1305 DEL 13/12/2013)

PROPOSTA DI MODIFICA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
DOCUMENTO DI MODIFICA N. 7 REV 1.1 (MODIFICA STRAORDINARIA 2020)
VERSIONE DEL 13 LUGLIO 2020 CON LE OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE UE
DEL 10 LUGLIO 2020 E LE RISPETTIVE RISPOSTE DELL'ADG



REGIONE
LAZIO
regione.lazio.it

INDICE

0	Nota preliminare alla presente versione del 13 luglio 2020.....	1
1	Premessa	1
2	Tipo di modifica proposta (Rif. Art. 11 Reg. Ue n. 1305/2013).....	2
3	Contenuti della modifica.....	4
3.1	Rimodulazione della spesa pubblica cofinanziata tra alcune misure e aspetti specifici (Focus area) del programma.....	5
3.1.1	Modifica capitolo 10 – Piano di finanziamento (per misura e per Focus Area) .	6
3.1.2	Variazioni aggregate per Focus Area	9
3.1.3	La questione della modifica strategica.....	11
3.1.4	Dettaglio e giustificazione della scelta di tipologie di operazioni con rimodulazione positiva (aumento di risorse cofinanziate)	12
3.1.5	Dettaglio e giustificazione della scelta di tipologie di operazioni con rimodulazione negativa (diminuzione o azzeramento delle risorse cofinanziate).....	16
3.2	Aggiustamenti all'interno di una medesima Misura e Focus area.....	21
3.2.1	Rimodulazione della spesa pubblica comprensiva dei Top-Up a seguito dell'avvio della Misura 19 da parte dei GAL	21
3.2.2	Rimodulazione all'interno della Misura 10, Focus area 4A	21
3.3	Aggiustamenti all'interno della Tipologia di operazione 1.1.1 - Formazione e acquisizione di competenze	22
3.4	Importi previsti a titolo di Finanziamenti Nazionali/Regionali Integrativi per le misure e tipologie di operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42	23
3.5	Modifiche alle schede delle tipologie di Operazioni nel PSR	25
3.5.1	Tipologia di Operazione 1.1.1.....	25
3.5.2	Tipologia di Operazione 8.5.1.....	26
3.5.3	Tipologie di Operazione 16.1.1.....	27
4	Effetti attesi, ivi inclusi gli impatti sugli indicatori del programma, laddove pertinente.....	28
4.1	Ricalcolo dei <i>target</i> e degli indicatori di <i>output</i>	28
4.2	Ricalcolo degli indicatori del quadro di riferimento dei risultati	52
5	Relazioni della modifica con l'accordo di partenariato (AP) 2014-2020	58

0 NOTA PRELIMINARE ALLA PRESENTE VERSIONE DEL 13 LUGLIO 2020

La presente versione riporta le seguenti evidenziazioni:

- a sfondo verde: le modifiche rispetto alla prima versione, proposta il 22 giugno 2020 (già evidenziate nella versione inviata in consultazione il 3 luglio 2020)
- a sfondo giallo: le ulteriori richieste della Commissione UE (CE) fornite con email del 10 luglio 2020
- a sfondo azzurro: le risposte dell'Autorità di gestione alle richieste della CE

1 PREMESSA

L'emergenza da Covid-19 sta colpendo duramente il sistema socio-economico laziale richiedendo una risposta immediata nel breve periodo a sostegno dei settori economici e dei servizi essenziali più colpiti. La Regione Lazio ha già predisposto e sta continuando a predisporre una serie di misure di intervento urgenti a sostegno dei settori economici in crisi, tra cui in particolare il settore primario, utilizzando fondi del proprio bilancio.

Al 30 aprile 2020 la Regione ha assunto, con proprie risorse, impegni di spesa finalizzati a far fronte all'emergenza COVID per circa 200 MEURO. Tali risorse sono state investite oltre che nel potenziamento delle strutture sanitarie – in termini di dotazioni materiali e di risorse umane – anche mediante contributi e sussidi volti a garantire liquidità alle famiglie ed ai sistemi produttivi.

Nel settore primario sono state già impegnate risorse regionali per 11,5 MEURO a favore di alcuni comparti produttivi che fin dall'inizio della pandemia hanno risentito degli effetti economici provocati dal lock-down (floricoltura, latte vaccino e bufalino, agriturismo).

Rispondere in maniera immediata implica dunque l'adozione di provvedimenti che garantiscano la rapida attuazione dell'intervento:

- a copertura di costi emergenziali, soprattutto nel settore sanitario regionale, a sostegno delle strutture COVID o all'assunzione straordinaria di personale medico e paramedico;
- a supporto della liquidità di imprese, professionisti, famiglie.

Alla luce di tale situazione la Giunta ha chiesto agli Assessori competenti e alle AdG dei programmi comunitari di:

- verificare la presenza di un eventuale rischio di utilizzo di risorse regionali non cofinanziate nell'annualità 2020 (Top-up regionali), in quanto i programmi dei fondi SIE devono spendere prioritariamente risorse cofinanziate;
- valutare la possibilità di potenziare, tra le misure esistenti, quelle che possano essere più adatte a sostenere interventi emergenziali a favore dei sistemi produttivi e delle comunità locali più colpite, che garantiscano una erogazione del sostegno entro e non oltre la fine del corrente anno (soprattutto attraverso gli anticipi). A tale scopo la giunta regionale su proposta dell'Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali ha approvato, nella seduta del 7 aprile 2020, una memoria con la quale vengono individuate le linee di indirizzo generali alle quali dovrà attenersi la modifica orientando la stessa verso aiuti aggiuntivi alle misure a superficie e ai giovani.

All'interno di tale cornice nasce la proposta di rimodulazione del PSR che prevede di utilizzare circa 23,4 Meuro di risorse pubbliche che si intendeva mettere a bando nel corso del 2020 a favore delle seguenti tipologie di operazioni:

- Tipologia di operazione 14.1, a rischio di utilizzare risorse top-up regionali nel corso del 2020, aumentando la dotazione di circa 8,9 Meuro;
- Tipologia di operazione 13.1 per sostenere, attraverso le indennità per le zone montane, le aziende agricole di montagna che, in questa fase emergenziale, stanno soffrendo più di altre l'accesso ai mercati nel medio e lungo raggio, aumentando di 4,7 Meuro lo stanziamento sul bando emanato nel 2020;
- Tipologia di operazione 6.1.1, a rischio di utilizzare risorse top-up regionali nel corso del 2020, aumentando la dotazione di 8 Meuro, per salvaguardare l'obiettivo del PSR di favorire il ricambio generazionale, riducendo il carico gravante, sotto forma di finanziamenti nazionali/regionali integrativi, sul Bilancio regionale.

Si rimanda ai successivi paragrafi 3.1.4 e 3.1.5, sulla rimodulazione delle risorse, per la descrizione e giustificazione di dettaglio della modifica finanziaria.

2 TIPO DI MODIFICA PROPOSTA (RIF. ART. 11 REG. UE N. 1305/2013)

Il quadro normativo che disciplina le modifiche dei programmi è costituito dall'art. 30 del Reg.(UE) n.1303/13, dall'art. 11 del Reg.(UE) n.1305/13 e dall'art. 4 Reg. di esecuzione (UE) n.808/2014 e ss.mm. e ii.

La presente proposta di modifica si inquadra nell'ambito delle tipologie di modifiche di cui all'articolo 11, lettera a), del regolamento UE n. 1305/2013 (modifiche che alterano la strategia del programma).

La modifica proposta rientra nella casistica prevista dall'Art.11 lettera a) punto i) del Reg. UE n.1305/2013, perché prevede "un cambiamento della strategia di programma con una modifica superiore al 50% dell'obiettivo quantificato".

Tuttavia, alla luce della situazione di emergenza in atto, richiamando quanto previsto nella Informativa ai Paesi Membri sull'utilizzo del FEASR nella gestione degli impatti socio-economici nelle aree rurali del corona virus¹, la Regione vorrebbe avvalersi della clausola prevista dall'Art. 4 paragrafo 2, terzo comma, lettera a) del Reg.UE n.808/2014, ossia nell'ambito delle modifiche dovute a circostanze eccezionali e dunque non computate nel novero delle modifiche strategiche.

Commissione UE:

sembra difficile da giustificare come "Covid" in deroga sul plafond di modifiche

Risposta dell'AdG: Ad avviso dell'Autorità di gestione, anche alla luce della nuova versione dell'art. 4 par. 2, terzo comma lettera a) del reg. 808/2014², la presente proposta di modifica si configura come modifica emergenziale in quanto incorpora anche interventi che sono specificamente finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19, attraverso l'aumento della liquidità alle imprese e il sostegno occupazionale a favore dei giovani agricoltori. Pertanto si richiede la deroga al numero massimo di modifiche strategiche in base allo stesso art. 4 par. 2 del reg. citato.

¹ Ref. Ares(2020)1760067 - 25/03/2020

² Come modificato dall'art. 1 del Reg. UE di esecuzione n. 1009/2020 del 10 luglio 2020



mipaaf
ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali



3 CONTENUTI DELLA MODIFICA

Nella tabella sottostante sono riportati gli argomenti della modifica, con le motivazioni e i riferimenti ai pertinenti capitoli del PSR oggetto di modifica, i cui contenuti vengono illustrati e giustificati nel presente capitolo.

Tabella 1 - Sintesi della modifica

Oggetto della modifica	Motivazione della modifica	Capitoli del PSR interessati
1. Piano finanziario e piano degli indicatori di output e Target – Quadro della performance per il 2023	Rimodulazione finanziaria tra alcune misure e aspetti specifici (Focus area) del programma	Cap. 10, cap. 11 e cap. 7
2. Importi previsti a titolo di Finanziamenti Nazionali/Regionali Integrativi per le misure e Tipologie di operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42	Rimodulazione finanziaria tra alcune misure e aspetti specifici (Focus area) del programma	Capitolo 12
3. Modifica della scheda della tipologia di operazione 1.1.1	Consentire la possibilità di svolgere formazione a distanza (FAD)	Capitolo 8.2 M1 – sottomisura 1.1
4. Modifica della scheda della tipologia di operazione 8.5.1	Consentire l'ammissibilità di ulteriori interventi, oltre a quelli già previsti, nelle Aree Natura 2000 nel rispetto dei vincoli previsti dalle Direttive e dai Piani di gestione	Capitolo 8.2 M8 – sottomisura 8.5
5. Modifica della scheda della tipologia di operazione 16.1.1 -	Emergenza COVID-19: modifica del termine di 6 mesi per il completamento delle attività finalizzate alla costituzione dei GO	Capitolo 8.2 M16 – sottomisura 16.1
6. Modifica del quadro degli indicatori della performance	Necessità di armonizzare gli indicatori utilizzati tenendo conto della rilevanza degli stessi per la verifica finale	Capitolo 7

3.1 Rimodulazione della spesa pubblica cofinanziata tra alcune misure e aspetti specifici (Focus area) del programma

Le scelte effettuate a livello politico e tecnico hanno tenuto conto delle indicazioni della Giunta Regionale descritte nella premessa del presente documento di modifica. Le variazioni finanziarie dettagliate tra Focus area sono riportate in allegato.

LA MODIFICA FINANZIARIA IN PILLOLE

Peso finanziario delle Tipologie di operazioni a finalità ambientali di **Incremento** 

Art.59 (6-7) Reg. 1305/13

286.747.629,88 (34,87%) (rispetto a Vers.8.1
- 34,30%)
+ **4.700.000** euro

Una Focus area soppressa la 6A

Ma il suo peso finanziario è pari allo 0,6% del PSR

Un indicatore target (FA 3A) varia più del 50% per effetto della riduzione della Misura 3.1 (NB da Verificare)

Ma l'indicatore target è riferito a Tipologie di operazioni il cui peso finanziario è pari al 5% della dotazione della FA

Incremento risorse cofinanziate su

Indennità compensativa



Sostegno all'agricoltura di Montagna

Ricambio generazionale

Benessere Animale



Evitare di spendere risorse regionali non cofinanziate (Top-up)

3.1.1 Modifica capitolo 10 – Piano di finanziamento (per misura e per Focus Area)

N.B.: **Le celle che hanno subito una modifica rispetto alla precedente versione inviata il 22 giugno 2020 sono evidenziate a sfondo verde.**

Misura	FA	Versione 9.0	Versione 8.1	Variazione v 9.0 - v 8.0		Versione 9.0	Versione 8.1
		FEASR	FEASR	FEASR	%	Spesa Pubblica	Spesa Pubblica
M1	2A	340.912	469.360	- 128.448,00	-27,37%	790.612,24	1.088.497,21
	2B	812.355	203.155	609.200,00	299,87%	1.883.940,17	471.138,68
	3A	417.096	910.617	- 493.521,00	-54,20%	967.291,28	2.111.820,50
	3B	31.196	88.278	- 57.082,00	-64,66%	72.346,94	204.726,35
	P4	246.275	584.400	- 338.125,00	-57,86%	571.138,68	1.355.287,57
	5B	203.155	203.155	-	0,00%	471.138,68	471.138,68
	5C	203.155	203.155	-	0,00%	471.138,68	471.138,68
	5E	203.155	203.155	-	0,00%	471.138,68	471.138,68
	TOTALE	2.457.299	2.865.275	- 407.976,00	-14,24%	5.698.745,35	6.644.886,35
M2	2A	25.872	114.051	- 88.179	-77,32%	60.000,00	264.496,75
	2B	-	114.051	- 114.051	-100,00%	-	264.496,75
	3A	4.312	114.051	- 109.739	-96,22%	10.000,00	264.496,75
	3B	-	114.050	- 114.050	-100,00%	-	264.494,43
	P4	456.203	572.813	- 116.610	-20,36%	1.057.984,69	1.328.416,04
	5B	456.203	572.813	- 116.610	-20,36%	1.057.984,69	1.328.416,04
	5C	456.203	572.813	- 116.610	-20,36%	1.057.984,69	1.328.416,04
	5E	456.203	572.813	- 116.610	-20,36%	1.057.984,69	1.328.416,04
	TOTALE	1.854.996	2.747.455	- 892.459	-32,48%	4.301.938,76	6.371.648,84
M3	3A	1.849.206	2.345.528	- 496.322	-21,16%	4.288.511,13	5.439.536,18
	TOTALE	1.849.206	2.345.528	- 496.322	-21,16%	4.288.511,13	5.439.536,18
M4	2A	46.975.661	46.975.661	-	0,00%	108.941.697,58	108.941.697,58
	3A	27.669.901	27.669.901	-	0,00%	64.169.529,22	64.169.529,22
	P4	2.527.273	2.527.273	-	0,00%	5.861.022,73	5.861.022,73
	5B	1.603.380	1.603.380	-	0,00%	3.718.413,73	3.718.413,73
	5C	2.963.036	2.963.036	-	0,00%	6.871.604,83	6.871.604,83
	TOTALE	81.739.251	81.739.251	-	0,00%	189.562.268,09	189.562.268,09
M5	3B	4.141.865	4.577.912	- 436.047	-9,53%	9.605.438,31	10.616.679,04
	TOTALE	4.141.865	4.577.912	- 436.047	-9,53%	9.605.438,31	10.616.679,04
M6	2A	8.030.967	8.030.967	-	0,00%	18.624.691,56	18.624.691,56
	2B	44.036.229	40.586.629	3.449.600	8,50%	102.124.835,34	94.124.835,34
	5C	2.153.785	2.153.785	-	0,00%	4.994.863,17	4.994.863,17
	6A	80.184	1.731.468	- 1.651.284	-95,37%	185.955,47	4.015.463,82
	TOTALE	54.301.165	52.502.849	1.798.316	3,43%	125.930.345,54	121.759.853,89
M7	P4	930.831	930.831	-	0,00%	2.158.698,98	2.158.698,98
	5C	3.498.301	3.498.301	-	0,00%	8.112.942,95	8.112.942,95
	6B	6.859.996	6.859.996	-	0,00%	15.909.081,65	15.909.081,65
	6C	17.324.922	17.324.922	-	0,00%	40.178.390,54	40.178.390,54
	TOTALE	28.614.050	28.614.050	-	0,00%	66.359.114,12	66.359.114,12
M8	5E	6.513.289	6.513.289	-	0,00%	15.105.030,15	15.105.030,15
	TOTALE	6.513.289	6.513.289	-	0,00%	15.105.030,15	15.105.030,15
M9	3A	352.722	352.722	-	0,00%	818.000,93	818.000,93
	TOTALE	352.722	352.722	-	0,00%	818.000,93	818.000,93

Misura	FA	Versione 9.0	Versione 8.1	Variazione v 9.0 - v 8.0		Versione 9.0	Versione 8.1
		FEASR	FEASR	FEASR	%	Spesa Pubblica	Spesa Pubblica
M10	P4	12.097.249	12.097.249	-	0,00%	28.054.844,62	28.054.844,63
	5D	826.689	826.689	-	0,00%	1.917.182,28	1.917.182,28
	5E	10.696.487	10.696.487	-	0,00%	24.806.324,21	24.806.324,21
	TOTALE	23.620.425	23.620.425	-	0,00%	54.778.351,11	54.778.351,12
M11	P4	62.803.708	62.803.708	-	0,00%	145.648.673,47	145.648.673,47
	TOTALE	62.803.708	62.803.708	-	0,00%	145.648.673,47	145.648.673,47
M13	P4	23.614.467	21.587.827	2.026.640	9,39%	54.764.533,86	50.064.533,88
	TOTALE	23.614.467	21.587.827	2.026.640	9,39%	54.764.533,86	50.064.533,88
M14	3A	24.845.716	21.009.847	3.835.869	18,26%	57.619.935,04	48.724.134,96
	TOTALE	24.845.716	21.009.847	3.835.869	18,26%	57.619.935,04	48.724.134,96
M16	2A	2.604.075	3.096.796	- 492.721	-15,91%	6.039.134,98	7.181.808,91
	3A	2.212.616	2.600.579	- 387.963	-14,92%	5.131.298,71	6.031.027,37
	P4	1.200.916	1.484.773	- 283.857	-19,12%	2.785.055,66	3.443.351,11
	5B	284.619	394.585	- 109.966	-27,87%	660.062,62	915.085,81
	5C	137.605	178.986	- 41.381	-23,12%	319.121,06	415.088,13
	5D	293.243	394.585	- 101.342	-25,68%	680.062,62	915.085,81
	5E	134.494	1.280.051	- 1.145.557	-89,49%	311.906,31	2.968.578,39
	6A	-	749.636	- 749.636	-100,00%	-	1.738.487,94
TOTALE	6.867.568	10.179.991	- 3.312.423	-32,54%	15.926.641,96	23.608.513,47	
M19	6B	19.628.753	21.569.154	- 1.940.401	-9,00%	45.521.226,81	50.021.229,13
	TOTALE	19.628.753	21.569.154	- 1.940.401	-9,00%	45.521.226,81	50.021.229,13
M20		7.858.508	7.858.508	-	0,00%	18.224.742,58	18.224.742,58
M113		2.929.443	3.104.640	- 175.197	-5,64%	6.793.698,99	7.200.000,00
M341		582.569	582.569	-	0,00%	1.351.041,28	1.351.041,28
TOTALE		354.575.000	354.575.000	-	0,00%	822.298.237,48	822.298.237,48

3.1.2 *Variazioni aggregate per Focus Area*

N.B.: Le celle che hanno subito una modifica rispetto alla precedente versione inviata il 22 giugno 2020 sono evidenziate a sfondo verde

FA	Versione 9.0		Variazione		
	FEASR	Spesa Pubblica	FEASR	Spesa Pubblica	%
2A	57.977.487	134.456.136,36	- 709.348	- 1.645.055,65	-1,21%
	58.686.835	136.101.192,01			
2B	44.848.584	104.008.775,51	3.944.749	9.148.304,74	9,64%
	40.903.835	94.860.470,77			
3A	57.351.569	133.004.566,31	2.348.324	5.446.020,40	4,27%
	55.003.245	127.558.545,91			
3B	4.173.061	9.677.785,25	- 607.179	- 1.408.114,57	-12,70%
	4.780.240	11.085.899,82			
P4	103.876.922	240.901.952,69	1.288.048	2.987.124,28	1,26%
	102.588.874	237.914.828,41			
5A	-	-	-	-	0,00%
5B	2.547.357	5.907.599,72	- 226.576	- 525.454,54	-8,17%
	2.773.933	6.433.054,26			
5C	9.412.085	21.827.655,38	- 157.991	- 366.398,42	-1,65%
	9.570.076	22.194.053,80			
5D	1.119.932	2.597.244,90	- 101.342	- 235.023,19	-8,30%
	1.221.274	2.832.268,09			
5E	18.003.628	41.752.384,04	- 1.262.167	- 2.927.103,43	-6,55%
	19.265.795	44.679.487,47			
6A	80.184	185.955,47	- 2.400.920	- 5.567.996,29	-96,77%
	2.481.104	5.753.951,76			
6B	26.488.749	61.430.308,46	- 1.940.401	- 4.500.002,32	-6,83%
	28.429.150	65.930.310,78			
6C	17.324.922	40.178.390,54	-	-	0,00%
M20	7.858.508	18.224.742,58	7.858.508	18.224.742,58	0,00%
M113	2.929.443	6.793.698,98	- 175.197	- 406.301,02	-5,64%
	3.104.640	7.200.000,00			
M341	582.569	1.351.041,28	582.569	1.351.041,28	0,00%
TOTALE	354.575.000	822.298.237,48	-	-	0,00%

3.1.3 La questione della modifica strategica

L'art. 11 lett. a) punto i) del reg. 1305/2013 stabilisce un collegamento tra il cambiamento della strategia di programma e una modifica superiore al 50 % dell'obiettivo quantificato legato ad un aspetto specifico (Focus area).

Alla luce di quanto sopra, il carattere strategico delle modifiche che scaturiscono da questa proposta di rimodulazione è legato più ad un effetto "indicatore" che ad un reale impatto finanziario: le due FA oggetto di modifica strategica sono interessate da rimodulazioni finanziarie poco significative a livello di PSR (FA 6A) e FA 3A), in particolare:

- Per la FA 3A l'indicatore Target T6 si riduce oltre il 50% per effetto della rimodulazione della tipologia di operazione 3.1.1. Si fa presente che l'indicatore target è legato a tre tipologie di operazioni, la 3.1.1 la 9.1.1 e la 16.4.1 che rappresentano in termini finanziari il 5% della dotazione finanziaria della FA 3A; tuttavia la riduzione dell'indicatore fisico potrebbe essere inferiore al 50% qualora (v. commenti nel cap. 4.1 del presente documento, target T6 della FA 3A) contribuissero al target T6 anche le aziende agricole che partecipano ai progetti di cooperazione/promozione locale di filiera, sostenuti nell'ambito della TO 16.4.1, che al momento non sono conteggiate.
- La FA 6A viene soppressa, con una conseguente riduzione superiore al 50% sul target T20, per effetto dell'azzeramento delle risorse sulle uniche due tipologie di operazioni ad essa collegate (6.2.1 e 16.9.1) che insieme rappresentano lo 0,6% delle risorse pubbliche del PSR.

Si può concludere che, anche se la modifica proposta ricade nella casistica della modifica strategica, si può sostenere la sua scarsa rilevanza dal punto di vista finanziario.

Si fa presente inoltre che le due tipologie di operazioni coinvolte (6.2.1 e 16.9.1) nella soppressione della FA 6A, sono tra l'altro attivate all'interno delle strategie locali dei 14 GAL laziali selezionati; pertanto - benché tali tipologie di operazione in ambito LEADER contribuiscano agli obiettivi quantificati della Focus Area 6B,- tali interventi non sono eliminati dalla Strategia del PSR nel suo complesso.

3.1.4 Dettaglio e giustificazione della scelta di tipologie di operazioni con rimodulazione positiva (aumento di risorse cofinanziate)

L'AdG ha posto al centro della modifica *straordinaria ed emergenziale* il potenziamento delle seguenti tre Tipologie di Operazioni (TO):

- Il potenziamento della dotazione della T.O. 13.1.1 di **4,7** MEURO. E' da sottolineare che tale scelta è conseguenza diretta dell'emergenza, in quanto, in assenza di quest'ultima, l'AdG aveva intrapreso, alla fine del 2019, una strada diversa, finanziando tutte le domande ammissibili pervenute nel 2019 e lasciando, per il 2020, una dotazione molto ridimensionata, ritenendolo un "anno ponte" in attesa delle scelte e delle assegnazioni derivanti dalla Transizione. Le risorse aggiuntive previste da questa proposta andranno a sostegno di oltre 5000 aziende del Lazio ubicate in zone svantaggiate e pertanto in difficoltà a causa di svantaggi naturali e/o socio-economici, il cui mantenimento risulta essenziale a contrasto dell'abbandono e dello spopolamento di tali aree, che ne deriverebbe dalla chiusura delle attività;
- L'aumento della dotazione delle risorse cofinanziate a favore della misura 14 (**8,9** MEURO). Per tale T.O. la Regione ha esaurito le risorse cofinanziate e sta iniziando a pagare con proprie risorse l'annualità 2019. Per effetto dell'aumento di tale dotazione si libereranno risorse regionali dai top-up pari a **14,9** MEURO, che serviranno in piccola parte (**circa 6** MEURO) a integrare la dotazione della M11 per l'assunzione di nuovi impegni a partire dall'annualità 2020 e in buona parte (**8,9** MEURO) per interventi a sostegno/ristoro del tessuto economico e produttivo regionale fortemente colpito dalla pandemia, a valere su fondi del bilancio regionale. **Il saldo negativo tra top-up uscenti dalla misura (-14,9 Meuro) e le risorse cofinanziate in entrata sulla stessa (8,9 Meuro) è dovuto a una correzione delle risorse effettivamente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di output, che erano state sovrastimate precedentemente.**

Commissione UE:

precisare che si raggiungeranno gli obiettivi di output anche con questa riduzione.

Risposta dell'AdG:

si confermano gli obiettivi di output già programmati.

- L'aumento della dotazione delle risorse cofinanziate a favore della Tipologia di Operazione 6.1.1, in sostituzione di un pari importo di finanziamenti regionali integrativi (cap. 12), alla luce delle domande di nuovi insediamenti pervenute sul secondo bando, sul quale, a fronte di 21 Meuro stanziati, è arrivata una richiesta di 74 Meuro.

Attualmente la Regione sta dedicando tutte le risorse del proprio bilancio a interventi dedicati all'emergenza sanitaria a contrasto della pandemia da Covid-19. Pertanto l'intendimento è di ridurre il più possibile i finanziamenti nazionali/regionali integrativi (di seguito top-up) presenti nella tabella 12 del PSR rimpiazzandoli con la Spesa pubblica cofinanziata (cap. 10 – Piano finanziario).

Si intende, in tal modo, garantire il mantenimento dell'obiettivo di output previsto dal Programma, continuando a incentivare il ricambio generazionale, che costituisce un obiettivo essenziale per il rinnovamento del settore primario regionale e può rappresentare uno sbocco occupazionale importante vista la crisi socio-economica in atto.



Lo spostamento delle risorse sulle T.O. sopra riportate garantisce una pronta disponibilità delle stesse in quanto sia la T.O. 13.1. che la 14.1.1 prevedono pagamenti annuali connessi al rispetto di impegni e non al rimborso parziale di investimenti effettuati per la realizzazione di strutture, che comportano sempre la partecipazione finanziaria del privato, oggi fortemente compromessa.

Tabella 2 - Confronto tra le allocazioni di SPC e top up ed effetti attesi dalla modifica sulla M6 TO 6.1.1

Versione PSR	SPC (spesa pubblica cofinanziata)	Finanziamenti integrativi (top-up cap. 12)	Allocazione totale ris. pubbliche	Output previsto (*)	Effetto atteso dalla modifica
PSR Versione 8.1 vigente	94.124.835,34	21.000.000,00	115.124.835,34	1.645	Nell'attuale momento di crisi causato dalla pandemia, saranno risparmiati 8 Meuro di risorse regionali da dedicare a interventi sanitari e socio-economici fuori PSR
Proposta di modifica	102.124.835,34	13.000.000,00	115.124.835,34	1.645	

(*) Cap. 11 FA 2B "N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)

Tabella 3 – Confronto tra l'assorbimento di SPC e di top-up regionali, con e senza modifica, per la TO 14.1.1

Versione PSR	Bandi emanati	Annualità sotto impegno	Importo richiesto per 5 anni	Importo medio di una singola annualità	Annualità erogate con SPC	Annualità erogate con top-up regionali	Effetto atteso della modifica
PSR Versione 8.1 vigente	Det. n. G04212 del 27/04/2016	2016	73.283.510,25	14.656.702,05	3,1 annualità pagate con SPC	1,9 annualità coperte da Fondi regionali	Nell'attuale momento di crisi causato dalla pandemia, saranno risparmiati 8,9 Meuro di risorse regionali da dedicare a interventi sanitari e socio-economici fuori PSR
		2017					
		2018					
		2019					
Proposta di modifica		2020			3,7 annualità pagate con SPC	1,3 annualità coperte da Fondi regionali	

Fino al 31/12/2019 sono stati erogati a valere sulla M14, bando 2016, 36.366.938,98 euro di Spesa pubblica cofinanziata (SPC). A questi si aggiunge l'ulteriore spesa sostenuta nel 2020 è pari a 9.223.896,16.

Pertanto, dall'inizio del PSR sono stati erogati un totale di 45.590.835,14 euro, importo equivalente a 3,1 annualità.

Con la modifica sarà possibile coprire ulteriori 8.895.800,08 euro con SPC, pari a circa 0,6 annualità della misura.

Commissione UE:

Precisare le annualità che si pagano. Cosa si fa: si riducono gli importi unitari?

Risposta dell'AdG:

L'aumento della spesa pubblica cofinanziata di 8.895.800,08 euro (che, coprirebbe circa il 60% del fabbisogno medio di una singola annualità) sarà destinato ai pagamenti futuri della misura, senza distinzione sulle annualità finanziabili.

Quanto sopra non determinerà alcuna decurtazione del pagamento della singola domanda, che invece sarà liquidata come sempre in base all'esito della valutazione di ammissibilità.

Per quanto attiene al Bando emanato con Det. n. G03836 del 01/04/2019, che coprirà le annualità dal 2019 al 2023, la modifica non avrà effetti in quanto esso grava interamente su risorse regionali.

In generale, la scelta dell'AdG di potenziare le misure esistenti deriva dall'esigenza di intervenire quanto più tempestivamente a favore dei settori colpiti in quanto si ritiene che, in caso contrario, la crisi di liquidità produrrebbe gravi effetti, sullo stato finanziario delle aziende interessate.

La **proposta di modifica interessa circa 21,6 Meuro** (tabella seguente).

Tabella 4 - Misure con rimodulazione positiva

Tipologia di Operazioni	Spesa Pubblica
6.1.1 INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI	8.000.000,00
13.1.1 PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE	4.700.000,00
14.1.1 PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI	8.895.800,08
TOTALE	21.595.800,06

3.1.5 Dettaglio e giustificazione della scelta di tipologie di operazioni con rimodulazione negativa (diminuzione o azzeramento delle risorse cofinanziate)

Le Tipologie di operazioni a cui viene ridotta la dotazione finanziaria sono riportate sinteticamente nella tabella seguente. Nella colonna note sono stati identificati in rosso gli elementi che rendono la modifica strategica.

Tabella 5 - Misure con rimodulazione negativa

Tipologia di Operazioni	Riduzione della Spesa pubblica cofinanziata	NOTE
1.2.1 SOSTEGNO ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E INFORMAZIONE	946.143,33	
2.1.1. SOSTEGNO PER SERVIZI DI CONSULENZA	987.984,68	SI SUPERA IL 20% SULLA MIS. 2
2.3.1 SOSTEGNO PER LA FORMAZIONE DEI CONSULENTI	1.081.725,40	
3.1.1 SUPPORTO PER SCHEMI DI QUALITÀ EX NOVO	1.151.025,05	SI SUPERA IL 20% SULLA MISURA 3 SI RIDUCE OLTRE IL 50% IL TARGET DELLA FA 3A
5.2.1 RIPRISTINO POTENZIALE DANNEGGIATO	1.011.240,73	
6.2.1 START-UP DI ATTIVITÀ NON AGRICOLE	3.829.508,35	PER LA FOCUS AREA 6A IL TARGET SI AZZERA
7.3.1 BANDA ULTRALARGA NELLE AREE RURALI	6.342.602,04	LA REGIONE SI IMPEGNA A STANZIARE RISORSE FEASR 2021 SULLA BASE DI QUANTO EMERGERÀ DAL CONFRONTO TRA COMMISSIONE E GOVERNO ITALIANO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE ITALIANE DELLA BANDA ULTRALARGA
16.1.1 COSTITUZIONE E GESTIONE G.O	2.230.897,49	SI SUPERA IL 20% SULLA MIS 16
16.3.1 COOPERAZIONE MARKETING TURISTICO	1.158.993,50	
16.8.1 COOPERAZIONE SU PIANI DI GESTIONE	2.553.492,58	
16.9.1 COOPERAZIONE SULLA DIVERSIFICAZIONE...	1.738.487,94	
Misura 19	4.500.002,32	LA RIDUZIONE DELLE RISORSE COFINANZIATE È COMPENSATA, PER L'INTERO FABBISOGNO DELLA MISURA, DALL'AUMENTO DEI FINANZIAMENTI INTEGRATIVI REGIONALI (TOP-UP)
TRASCINAMENTI	406.301,02	
TOTALE	21.595.800,06	

Nello specifico si intende utilizzare le risorse che provengono da:

A. **Misure**/Tipologie di Operazioni azzerate (o disattivate) senza nessun bando

- ✓ Tip. Op. 2.3.1 per 1.081.725,40
- ✓ Tip. Op. 5.2.1 per 1.011.240,73
- ✓ Tip. Op. 6.2.1 per 3.829.508,35
- ✓ Tip. Op. 16.3.1 per 1.158.993,50
- ✓ Tip. Op. 16.8.1 per 2.553.492,58
- ✓ Tip. Op. 16.9.1 per 1.738.487,94

B. **Misure**/Tipologie di Operazioni già attivate con 1 ciclo di bandi

- ✓ Tip. Op. 1.2.1 per a 946.143,33
- ✓ Tip. Op. 16.1.1 per 2.230.897,49

C. **Misure**/Tipologie di Operazioni che subiscono una riduzione finanziaria

- ✓ Tip. Op. 2.1.1. per 987.984,68
- ✓ **Misura 19 per 4.500.002,32**

D. Trascinamenti

Sono inoltre disponibili circa 406.301,02 euro che non verranno più spesi su trascinamenti della programmazione 2007-13.

Il totale delle risorse così liberate risulta pari a **21.595.800,06**

Spiegazioni di dettaglio sulle scelte effettuate.

La scelta delle tipologie di operazioni alle quali ridurre le risorse è stata vincolata anche dalle opzioni a disposizione rispetto alla disponibilità di risorse residue non impegnate.

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le motivazioni.

Tabella 6 - Giustificazioni per la rimodulazione negativa

Tipologie di Operazioni	Motivazioni
1.2.1	La riduzione di risorse riguarda l'economia finanziaria che residua dal primo bando. Peraltro non si ritiene utile attivare un secondo bando in questa fase emergenziale in cui le attività dimostrative in presenza diretta risultano fortemente limitate. Pertanto si propone il definanziamento della TO.
2.1.1.	La riduzione di risorse non incide sulla possibilità di pubblicare un bando con risorse adeguate che verrà attivato a breve a valere sulle Focus area con finalità ambientali della P4 e della P5 (FA 5B, 5C, 5E). Gli importi che rimarranno a valere sulle altre FA sono a garanzia di impegni già assunti nella precedente programmazione (trascinamenti dal PSR 2007-2013).
2.3.1	La riduzione di risorse investe una tipologia di operazione mai attivata, finalizzata alla formazione dei consulenti, che in questa fase si ritiene meno strategica per la Regione anche perché non direttamente rivolta alle aziende agricole

Tipologie di Operazioni	Motivazioni
3.1.1	<p>La riduzione di risorse interessa una tipologia di operazione che già nel primo bando aveva manifestato difficoltà nell'assorbimento delle risorse stanziare, con una partecipazione di 70 beneficiari.</p> <p>Il primo bando sulla 3.1.1 è stato preceduto da un'intensa attività di animazione che ha coinvolto anche il sistema camerale della regione Lazio. Nel 2018 le Camere di Commercio provinciali in collaborazione con l'Azienda regionale Lazio Innova e all'Agenzia regionale ARSIAL hanno coinvolto le aziende agricole in una serie di iniziative (workshop e seminari), finalizzate alla diffusione delle certificazioni di prodotto e di processo, facoltative e non, con particolare riguardo alla normativa europea e nazionale che disciplina le produzioni di qualità riconosciuta e alla normativa statunitense sulla sicurezza alimentare.</p> <p>La Misura prevede il sostegno fino ad un massimo di 5 anni per sostenere la prima adesione ad un sistema di certificazione ai sensi del Reg. Ue 1151/12 e 834/07. Il premio viene concesso per la prima adesione ma tiene conto degli anni precedenti alla presentazione della domanda, fino ad un massimo di 5. Un'azienda che faccia domanda al 5 anno di prima adesione si vedrà riconosciuta solo un'annualità.</p> <p>Tale opzione di non retroattività del premio ha fatto sì che il costo/opportunità della pratica di adesione abbia scoraggiato potenziali beneficiari al quarto e quinto anno di prima adesione, tenendo conto che il bando è stato pubblicato nel 2019 (aziende che hanno intrapreso percorsi di certificazione nel 2014 e nel 2015).</p> <p>Nel Lazio, nel 2018, le aziende che partecipavano a tali regimi di qualità si stima fossero più di 6.000.</p> <p>La misura peraltro, alla luce di tali nuovi dati (2018) di adesione ai sistemi di qualità riconosciuti, persegue un valore obiettivo (indicatore di output della FA 3A, "N. aziende sovvenzionate (3.1)" = 495) che può aver già assorbito le potenzialità (al 2015 le aziende con regimi di qualità erano poco più di 5.000). La scarsa adesione probabilmente discende dal fatto che si è esaurito il bacino di utenza potenziale e pertanto, si ritiene poco proficuo procedere a una seconda raccolta di domande e si propone di non finanziare ulteriori bandi.</p>
5.2.1	<p>La tipologia di operazione non è stata mai messa a bando perché non si è mai palesata la necessità di ricostituire il potenziale danneggiato a seguito di una calamità e laddove la calamità si è verificata (vedi il caso del Terremoto 2016 o della tempesta VAIA 2018) la Regione e lo Stato sono intervenuti con fondi nazionali e regionali specificamente dedicati. Si sottolinea che vengono lasciati dei Top-up regionali a copertura di possibili eventi avversi.</p>
6.2.1	<p>Si ritiene che, pur non avendo mai attivato la misura a regia regionale, la sua presenza nelle strategie locali dei GAL possa concorrere all'obiettivo di creazione di nuova occupazione con più efficacia, circoscrivendo il campo di azione della tipologia di operazione, a codici ATECO che siano in linea con i fabbisogni e le prospettive di sviluppo dei territori rurali.</p> <p>In pratica l'AdG ritiene opportuno, in questa fase in cui sono ormai definiti e sono operativi i PSL dei GAL, delegare l'attuazione di questa tipologia operazione al livello locale, in quanto più vicino ai fabbisogni territoriali.</p> <p>Si sottolinea altresì che la Regione Lazio interviene per le attività extra-agricole tramite il POR FSE - Asse I - Occupazione tramite azioni finalizzate alla ricollocazione/autoimprenditorialità con uno stanziamento complessivo di 11 Meuro</p> <p>Si ritiene, inoltre, che in questa fase emergenziale la Regione necessiti in via prioritaria di garantire il sostegno alle microimprese esistenti a rischio di chiusura per il COVID; a tale scopo, con l'iniziativa FARE Lazio, l'Amministrazione Regionale ha messo a disposizione risorse proprie per oltre 200 Meuro per sostenere la liquidità delle stesse.</p>

Tipologie di Operazioni	Motivazioni
16.1.1	<p>La riduzione riguarda una quota residua di risorse del primo bando. Si ritiene che i 57 GO già selezionati con il primo bando della TO 16.1.1 costituiscano già un traguardo ambizioso. La piena riuscita dei progetti finalizzati all'animazione e alla costituzione dei GO tramite la TO 16.1 potrà successivamente consentire la partecipazione alla TO 16.2.1 (realizzazione dei Progetti Pilota) e l'assorbimento delle risorse ivi assegnate.</p> <p>Pertanto, la quota residua a valere sulla 16.1.1 si ritiene possa essere spostata su altri interventi per sostenere la modifica emergenziale.</p>
16.3.1	<p>La tipologia di operazione non è stata mai attivata a regia regionale. Si ritiene che in questa fase emergenziale i tempi necessari ad avviare processi di cooperazione per la presentazione delle domande corrano il rischio di dilatarsi, così come i processi istruttori che nel caso della Misura 16 hanno presentato un livello di complessità amministrativa elevato.</p> <p>La riduzione delle risorse stanziata a livello regionale è tuttavia mitigata dal fatto che tale tipologia di operazione è stata attivata dai GAL nelle rispettive strategie locali. A tale proposito si sottolinea come la Regione ritenga più efficace gestire iniziative di cooperazione sul marketing turistico a livello locale, laddove i GAL - attraverso la Misura di funzionamento 19.4 - sono in grado di animare e accompagnare i partenariati di progetto con un livello di capillarità maggiore.</p>
16.8.1	<p>La Tipologia di operazione 16.8.1 risulta di difficile applicazione in quanto finanzierebbe unicamente la pianificazione forestale tra più soggetti cooperanti mediante la presentazione di un progetto coordinato.</p> <p>La normativa di settore (L.R. 39/2002) prevede tuttavia che il soggetto responsabile della pianificazione sia il singolo Comune o proprietario privato, che adotta lo strumento pianificatorio con proprio atto, sulle aree forestali di propria competenza.</p> <p>Per consentire di finanziare con il PSR la predisposizione degli strumenti di pianificazione forestale, a livello di singolo beneficiario, la Regione Lazio ha presentato, a dicembre 2019, una proposta di modifica con cui è stato inserito, nella TO 8.5.1, l'intervento relativo alla pianificazione rivolto al singolo Comune o al singolo proprietario forestale privato. La modifica è stata approvata il 14 febbraio 2020 e il relativo bando è in corso di emanazione.</p> <p>Allo stato attuale, pertanto, il mantenimento della TO 16.8.1 creerebbe un doppio binario per l'accesso alla misura, poco praticabile, per i motivi sopra esposti. Pertanto se ne propone la disattivazione.</p>
16.9.1	<p>Come per la 6.2 si sottolinea come la tipologia di operazione non sia stata ancora attivata, ma la riduzione di risorse sarebbe comunque compensata dal fatto che tale tipologia di operazione è presente nelle strategie locali dei GAL.</p> <p>Pertanto, sui servizi di tipo sanitario, la Regione Lazio sta investendo in maniera imponente con proprie risorse e con professionalità specifiche, dedicate all'emergenza sanitaria in corso.</p>
Misura 19	Vedere testo sottostante

Per quanto riguarda la misura 19, la rimodulazione rientra nell'ottica di efficientamento della spesa pubblica cofinanziata da attuarsi, ove possibile, con il trasferimento di risorse da quelle misure che presentano un sensibile ritardo nell'avanzamento finanziario (causato per esempio da ricorsi e controversie conclusesi da poco) verso misure che sono vicine ad aver esaurito la propria dotazione e per le quali sono state già attivate procedure di overbooking finanziario (Misura 14) e/o che possono apportare nel breve periodo liquidità alle aziende agricole (misura 13) e un sostegno all'occupazione (misura 6).

La copertura della quota di impegni oggetto di rimodulazione (4,5 MEURO di SPC) verrà assicurata da finanziamenti regionali integrativi. In ogni caso la dotazione della quota FEASR rimasta sulla misura 19 garantisce, con un importo di quota FEASR pari a euro 19.628.753,00

(5,54% della dotazione del PSR), il rispetto del livello minimo di spesa per il LEADER (art. 59 par. 5 e 7 del regolamento UE n. 1305/2013).⁹

La rimodulazione finanziaria non ha per obiettivo quello di procrastinare l'attuazione dei PSR, creando le basi per una massiccia transizione dei relativi impegni verso la programmazione 2021-2027, bensì quello di spostare più in là nel tempo il ricorso ai fondi del bilancio regionale, presumibilmente tra il 2022 e il 2023 quando dovrebbe andare in pagamento la quota prevalente degli impegni assunti a partire dal 2020. I fondi regionali aggiuntivi risultano, tra l'altro, già accantonati sui capitoli del bilancio regionale grazie ad impegni contabili a tutti gli effetti esecutivi.

⁹ Il MiPAAF ha comunicato alla Regione Lazio, con nota prot. n. 2748 del 7/7/2017 la ventilazione finanziaria del PSR 2014-2020, successiva agli eventi sismici del 2016, in base alla quale il livello minimo da garantire per il LEADER è pari a 19.601.363,16 euro di quota FEASR, pari al 5,53% della intera dotazione FEASR.

3.2 Aggiustamenti all'interno di una medesima Misura e Focus area

3.2.1 Rimodulazione della spesa pubblica comprensiva dei Top-Up a seguito dell'avvio della Misura 19 da parte dei GAL

Si rappresenta che è necessario procedere all'adeguamento della ripartizione finanziaria tra le sottomisure della Misura 19, alla luce dell'effettiva ripartizione delle risorse presente nei piani finanziari dei PSL approvati.

Tabella 8 - Rimodulazione tra le sottomisure della M19 all'interno della FA 6B – importi di allocazione pubblica totale (SPC + finanziamenti regionali integrativi (top-up))

tipologie di Operazioni	Focus area	SPC + Top up Versione 8.1	SPC + Top-up Modifica	Variazione
19.1.1 Sostegno preparatorio	6B	900.000,00	505.187,85	-394.812,15
19.2.1 Supporto per la realizzazione degli interventi nell'ambito della strategia Leader	6B	54.078.459,00	57.773.193,01	3.694.734,01
19.3.1 Preparazione e attuazione progetti di cooperazione dei GAL	6B	1.777.863,13	200.399,36	-1.577.463,77
19.4.1 Costi di gestione e di animazione	6B	13.468.673,00	11.585.441,64	-1.883.231,36
Totale		70.224.995,13	70.064.221,86	-160.773,27

Il cofinanziamento FEASR rimane invariato. Dalla rimodulazione tra le sottomisure della M19 si genera un'economia, che si traduce in una riduzione del finanziamento integrativo regionale di - €160.773,27.

3.2.2 Rimodulazione all'interno della Misura 10, Focus area 4A

A seguito di un ricalcolo degli impegni già assunti nelle scorse annualità, e in particolare sui trascinamenti dal precedente periodo di programmazione, a valere sulla tipologia di operazione 10.1.8 *Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale*, la Regione prevede di far fronte agli impegni assunti tramite le risorse della stessa misura e Focus area, preventivamente stanziati per l'emanazione di un apposito bando per gli interventi previsti nell'ambito delle tipologie di operazione 10.2.2 e 10.2.3, entrambe rivolte alla conservazione delle risorse genetiche "ex situ".

Ciò è d'altro canto coerente con il Piano settoriale per la biodiversità agraria 2018-2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 8 agosto 2018, n. 14, in cui si opta per una gestione della biodiversità agraria orientata prevalentemente alla conservazione in situ, supportando gli agricoltori e gli allevatori che si occupano di conservazione attiva nelle aziende appartenenti alla Rete di conservazione e sicurezza prevista dalla legge regionale n. 15/2000.

Di conseguenza è necessario procedere alla seguente rimodulazione, tutta interna alla misura 10, Focus area 4A.

Tabella 9 - Rimodulazione tra sottomisure della M10 all'interno della FA 4A

tipologie di Operazioni	FA	Versioni 8.1	Modifica	Variazione
10.1.8 CONSERVAZIONE IN AZIENDA E IN SITU DELLA BIODIVERSITÀ AGRARIA VEGETALE	4A	11.742.346,94	16.448.919,28	4.706.572,36
10.2.2 CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE ATTRAVERSO LE COLLEZIONI EX SITU	4A	2.353.286,18	0,00	-2.353.286,18
10.2.3 CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE VEGETALI ED ANIMALI IN CAMPO	4A	2.353.286,18	0,00	-2.353.286,18
TOTALE		16.448.919,28	16.448.919,28	0,00

3.3 Aggiustamenti all'interno della Tipologia di operazione 1.1.1 - Formazione e acquisizione di competenze

Preso atto della diversa adesione ai corsi di formazione da parte dei soggetti formati occorre rimodulare le risorse tra alcune Focus area (2A, 2B, 3A, 3B) della misura 1 a cui i vari corsi afferiscono.

Tabella 10 - Rimodulazione interna alla Tip. operazione 1.1.1

Tipologia di Operazione	FA	Versioni 8.1	Modifica	Variazione
1.1.1 Formazione e acquisizione di competenze	2A	848.191,09	575.909,09	- 272.282,00
	2B	471.138,68	1.883.940,16	1.412.801,48
	3A	1.736.273,19	728.133,12	-1.008.140,07
	3B	204.726,35	72.346,94	- 132.379,41
	P4	571.138,68	571.138,68	-
	5B	471.138,68	471.138,68	-
	5C	471.138,68	471.138,68	-
	5E	471.138,68	471.138,68	-
	Totale		5.244.884,03	5.244.884,03

3.4 Importi previsti a titolo di Finanziamenti Nazionali/Regionali Integrativi per le misure e tipologie di operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42

A complemento delle considerazioni effettuate nel paragrafo relativo alla rimodulazione della spesa pubblica cofinanziata (SP), si riporta a seguire una breve nota sulle rimodulazioni nell'ambito dei finanziamenti nazionali integrativi, interamente a carico del bilancio regionale.

Come noto tali aiuti integrativi, abbreviati come "top-up", riguardano esclusivamente le misure rientranti nell'articolo 42 del TFUE (per semplificare: misure a favore di aziende agricole per attività ricomprese nell'ambito agricolo).

Si riporta a seguire la tabella relativa alle variazioni che subiscono gli importi del capitolo 12 del PSR.

Tabella 11 - Modifiche relative ai finanziamenti regionali integrativi (top-up) del cap. 12

Misura	PSR v. 8.1	Modifica v. 9.0	Differenza
M1	-	-	-
M2	-	-	-
M3	-	-	-
M4	30.000.000,00	30.000.000,00	-
M5	1.000.000,00	1.000.000,00	-
M6	21.000.000,00	13.000.000,00	- 8.000.000,00
M7	-	-	-
M8	-	-	-
M9	-	-	-
M10	9.000.000,00	9.000.000,00	-
M11	12.138.793,45	18.074.547,68	5.935.754,23
M13	-	-	-
M14	45.000.000,00	30.104.199,10	- 14.895.800,90
M16	-	-	-
M19	20.203.766,00	24.542.992,73	4.339.226,73
TOTALI	138.342.559,45	125.721.739,51	-12.620.819,94

Per quanto attiene alla fuoriuscita di 8.000.000,00 euro dalla M6, si è già detto nei paragrafi sulla rimodulazione finanziaria che è controbilanciata da un pari importo di risorse di SPC derivanti dalla rimodulazione finanziaria.

Poiché la spesa pubblica cofinanziata rimodulata a favore della M14 è pari ad € **8.895.800,08** , altrettante risorse fuoriescono dalla tabella 12. Le ulteriori somme

(6.000.000,00 euro) sottratte dai top-up precedentemente previsti su questa misura derivavano da una sopravvalutazione delle previsioni di spesa e pertanto fuoriescono ora dalla tabella 12 del PSR, per un totale di 14.895.800,90 Euro .

Un importo pari a 5.935.754,23 euro è assegnato alla M11, in previsione degli impegni da assumere a valere sul Bando pubblico emanato nel 2020.

L'aggiunta di 4.339.226,73 euro sulla misura 19 deriva dalla sostituzione della spesa pubblica cofinanziata (- 4.500.002,32 euro) al netto di un risparmio di -160.773,27 a valere sulla medesima M19, derivante dall'effettiva ripartizione delle risorse presente nei piani finanziari dei PSL approvati (vedi cap. 4.1 del presente documento, sul Piano degli indicatori, FA 6B).

3.5 Modifiche alle schede delle tipologie di Operazioni nel PSR

Premessa

Si coglie l'occasione per apportare modifiche alle schede descrittive di alcune tipologie di operazione che presentano delle difficoltà di attuazione non derivanti da vincoli imposti dalla normativa comunitaria o nazionale, bensì da scelte programmatiche o incongruenze nel testo che l'Autorità di gestione intende emendare.

3.5.1 Tipologia di Operazione 1.1.1

Si richiede la modifica della scheda di misura 1.1.1.

Integrare il paragrafo 8.2.1.3.1.1 del PSR (cap.8.2 M1 TO 1.1.1) "Descrizione del tipo di intervento", come di seguito indicato:

Tipologia di operazione 1.1.1 Testo vigente nel PSR 8.1	Tipologia di operazione 1.1.1 <u>Proposta di modifica</u>
"Le azioni formative possono essere svolte in aula e in campo "	" Le azioni formative possono essere svolte in aula, in campo <u>e a distanza (e-learning)</u> ".

MOTIVAZIONE

Si intende valorizzare la modalità di formazione a distanza considerando l'avanzamento tecnologico delle piattaforme online, anche a causa dell'emergenza epidemologica da Covid-19.

3.5.2 Tipologia di Operazione 8.5.1

Nel paragrafo 8.2.8.3.4.1 della tipologia di operazione **8.5.1 Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/ il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali** si intende apportare la presente modifica, che si sostanzia nell'eliminazione del testo barrato e nell'adozione della nuova versione del testo come illustrato nella sottostante tabella:

Tipologia di operazione 8.5.1 Testo vigente nel PSR 8.1	Tipologia di operazione 8.5.1 <u>Proposta di modifica</u>
<p><i>“Descrizione del tipo di intervento</i></p> <p>La presente operazione sostiene investimenti finalizzati all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, compresa una corretta gestione degli ecosistemi forestali mediante la redazione dei piani di gestione ed assestamento forestale e strumenti equivalenti.</p> <p>Relativamente agli interventi da effettuare all'interno delle aree forestali ricadenti nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e regionale o aree forestali ad alto valore naturalistico e HNV, compatibilmente alle previsioni dei rispettivi Piani di gestione e/o altre Valutazioni dell'Autorità ambientale competente, ad esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno, sono ammissibili esclusivamente interventi afferenti alle seguenti azioni: 1.a, 1.c, 1.d, 1.e, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d.</p> <p>In particolare sono previste le seguenti tipologie di intervento:</p> <p>.....”</p>	<p><i>“Descrizione del tipo di intervento</i></p> <p>La presente operazione sostiene investimenti finalizzati all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, compresa una corretta gestione degli ecosistemi forestali mediante la redazione dei piani di gestione ed assestamento forestale e strumenti equivalenti.</p> <p>Relativamente agli interventi da effettuare all'interno delle aree forestali ricadenti nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e regionale o aree forestali ad alto valore naturalistico e HNV, compatibilmente alle previsioni dei rispettivi Piani di gestione e/o altre Valutazioni dell'Autorità ambientale competente, ad esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno, sono ammissibili esclusivamente interventi afferenti alle seguenti azioni: 1.a, 1.c, 1.d, 1.e, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d.</p> <p>In particolare sono previste le seguenti tipologie di intervento:</p> <p>.....”</p>

Motivazione della proposta

La limitazione imposta agli interventi dentro le Aree Natura 2000 deriva da un'erronea correzione del testo avvenuta nel corso della precedente modifica, di cui ci si è accorti solo a

iter negoziale avviato, pertanto non rettificabile entro i termini previsti per l'approvazione della modifica.

A livello sostanziale, non vi sono motivazioni tecniche per l'esclusione di alcuni interventi dall'ambito delle aree Natura 2000, né tali limitazioni derivano dalla normativa comunitaria o nazionale vigente. Ovviamente, tutti i progetti dovranno ottemperare ai vincoli previsti dalle Direttive Natura 2000 e dai Piani di gestione.

Si propone, pertanto, l'eliminazione di tale esclusione, anche al fine di aumentare la platea dei potenziali beneficiari della misura.

3.5.3 Tipologie di Operazione 16.1.1

La Tipologia di operazione 16.1.1 è lo strumento con cui il PSR del Lazio sostiene l'avvio e la costituzione dei Gruppi Operativi dei PEI (Partenariati europei per l'innovazione), promuovendo una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

Una volta selezionati sulla base della proposta di idea progettuale, i potenziali GO sviluppano l'idea progettuale che affronti in modo innovativo una specifica tematica, svolgendo attività di animazione sul territorio al fine di trovare i partner necessari all'implementazione del progetto, per poi candidarsi alla partecipazione al bando della sottomisura 16.2, che servirà per la realizzazione del progetto pilota, a cui possono aderire solo ad avvenuta costituzione del GO medesimo.

È bene sottolineare che la sottomisura 16.1 sostiene solo i costi di avviamento/animazione propedeutici alla costituzione del GO e non i costi per la realizzazione del progetto pilota, che sono invece ammissibili nell'ambito della sottomisura 16.2.

Ora, il PSR Lazio prevede per la Tipologia di operazione 16.1.1 che le attività propedeutiche alla costituzione dei Gruppi operativi dei PEI si concludano entro il termine massimo di 6 mesi dall'ammissione a finanziamento alla TO 16.1.1 (PSR - cap. 8.2 M16).

È bene chiarire che tale vincolo non deriva da una norma comunitaria o nazionale, ma da una scelta dell'Autorità di gestione che riteneva tale termine congruo nelle condizioni antecedenti al verificarsi della pandemia da Covid-19.

Tuttavia, per la nota emergenza da COVID-19, molte attività, segnatamente quelle di animazione, sono a rischio di completamento entro il termine prefissato, pertanto detto termine non risulta più congruo e conseguentemente se ne richiede la proroga fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi.

In sintesi la modifica richiesta si sostanzia nell'emendamento del testo della scheda di misura e in particolare nella modifica della seguente frase (vedi testo barrato e sottolineato) riportata nella scheda della sotto-misura 16.1 al paragrafo 8.2.14.3.2.2. del PSR Lazio 2014-2020:

*Il sostegno è erogato per una durata coerente con il tempo necessario alla finalizzazione dello specifico progetto pilota, all'individuazione dei partner e agli eventuali studi propedeutici e/o di fattibilità e comunque per un periodo non superiore a ~~6 mesi~~ **12 mesi**.*

4 EFFETTI ATTESI, IVI INCLUSI GLI IMPATTI SUGLI INDICATORI DEL PROGRAMMA, LADDOVE PERTINENTE

4.1 Ricalcolo dei *target* e degli indicatori di *output*

Nel presente paragrafo si è provveduto a ri-quantificare i valori attesi degli indicatori di prodotto (indicatori di output) evidenziando gli effetti sugli indicatori target delle Focus area.

Per quanto attiene alle modifiche apportate:

- gli output fisici (ad es. numero di operazioni finanziate) cambiano solo in proporzione alle variazioni finanziarie. Nel caso in cui le variazioni non siano proporzionali alle variazioni finanziarie vengono presentate le relative giustificazioni: ad esempio, perché i nuovi conteggi si basano su un dato a consuntivo, sulla base di quanto effettivamente realizzato, che non potrà più variare nel caso in cui la tipologia di operazione di riferimento abbia esaurito la sua dotazione finanziaria.
- gli output finanziari discendono dalla rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate ad una data tipologia di operazione e focus area

Si rimanda per l'analisi di dettaglio alle tabelle a seguire.

Modifica capitolo 11 – Piano degli indicatori

1A Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

target	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)		
	2020		
			4,62%
	Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	€	822.298.237
Spesa pubblica (aspetto specifico 1A)	€	38.015.839	

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	
		Vers. 8.0	Modifica v. 9.0
1 (14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	€ 6.644.886,35	€ 5.698.743,03
2 (15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	€ 6.371.648,84	€ 4.301.938,76
16 (35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	€ 23.608.513,47	€ 15.926.641,96

M1: La dotazione finanziaria della misura si riduce di € 946.143,33 per effetto della riduzione finanziaria di pari importo della sottomisura 1.2. Attività dimostrative.

M2: La dotazione finanziaria della misura si riduce di € 2.069.710,0 per effetto della riduzione finanziaria della sottomisura 2.1 pari ad € 987.984,68 e della sottomisura 2.3 pari ad € 1.081.725,4.

M16: La dotazione finanziaria della misura si riduce di € 7.681.871,51 per effetto della riduzione finanziaria della sottomisura 16.1 pari ad € 2.230.897,49 e dell'azzeramento delle sottomisure 16.3 pari ad € 1.158.993,5 della 16.8 pari ad € d € 2.553.492,58 e della 16.9 pari ad € 1.738.487,94.

1B Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

target	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)
	2020
	349

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	
		Vers. 8.0	Modifica v9.0
16 (35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	165	55
	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	172	126

L'output "N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1), che conteggia le operazioni realmente sostenute, si riduce di 110 operazioni pari al 67% del valore programmato nella **vers. 8.1** del PSR ed è proporzionale alla riduzione finanziaria della T.O. 16.1.1 pari a - € 2.230.897,49 (da € 3.283.810,70 ad € 1.052.910,48).

L'output "N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)" si riduce proporzionalmente alla riduzione finanziaria.

Commissione UE:

Perché il T3 non cambia? Probabilmente bisogna adeguarlo alla modifica degli output, a maggior ragione per una modifica 11(a) o giustificare perché non cambia.

RISPOSTA ADG

Si concorda sull'esigenza di adeguare il target. Pertanto si riconduce il target T3 al valore di output riprogrammato relativo alla M1 "Numero di partecipanti ad azioni di formazione".

1C Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

target	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	
	2020	
		3.621 3.993

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	
		Vers. 8.0	Modifica v. 9.0
1 (14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	3.993	3.621

L'indicatore N° di partecipanti alla formazione si riduce di 372 in quanto parte dei corsi della durata di 14 e 20 ore sostenuti nell'ambito della FA 3B (costo allievo/corso di 84 € e 130 €) sono stati sostituiti con corsi della durata di 150 ore sostenuti con la Focus Area 2B (costo allievo/corso 2.002,50 €).

2A Miglioramento del rendimento economico di tutte le aziende agricole e agevolare la ristrutturazione e la modernizzazione agricola, in particolare al fine di aumentare la partecipazione al mercato e l'orientamento, nonché la diversificazione agricola

Target	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	
	Nr	%
N° di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	1387	0,83%
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	98220	

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	
		Vers. 8.1	Modifica v. 9.0
1 (14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	423	287
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	848.191,09	575.909,09
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.088.497,21	790.612,24
2 (15)	N. di beneficiari consigliato (2.1))	176	40
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	264.496,75	60.000,00
4 (17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	814	814
	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	124.909.392,39	124.909.392,39
	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	14.032.305,19	14.032.305,19
	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	284.108.040,83	284.108.040,83
	Totale spesa pubblica in EUR	138.941.697,58	138.941.697,58
6 (19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	-	-
	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	40.353.502,00	40.353.502,00
	Totale spesa pubblica in EUR	18.624.691,56	18.624.691,56
16 (35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	7.181.808,91	6.039.134,98

M1: La spesa pubblica si riduce di -297.884,97 € per effetto della riduzione della spesa pubblica cofinanziata FEASR programmata nella misura (-272.282 € alla T.O. 1.1.1, -- 25.602,97 € alla T.O. 1.2.1); L'indicatore "numero di partecipanti alla formazione si riduce proporzionalmente alla riduzione finanziaria.

M2: La spesa pubblica si riduce di -204.496,75 € per effetto della riduzione della spesa pubblica cofinanziata FEASR programmata nella misura (-204.496,75 € alla T.O. 2.1.1); L'indicatore "numero di beneficiari consigliato" si riduce proporzionalmente alla riduzione finanziaria.



M16: La dotazione finanziaria della misura si riduce di -1.142.673,93 € per effetto della riduzione della dotazione finanziaria programmata nella focus area per la T.O. 16.1.1., pari a - 563.176,95 €, e dell'azzeramento finanziario della T.O. 16.3.1 di - 579.496,98 €.

2B Agevolare l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e in particolare il rinnovo generazionale

Target	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	
	Nr	%
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	1.645	1,67%
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	98220	

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	
		Vers. 8.1	Modifica v. 9.0
1 (14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	235	940
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	471.138,68	1.883.940,17
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	471.138,68	1.883.940,17
2 (15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	176	-
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	264.496,75	-
6 (19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	1.645	1.645
	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	-	-
	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	-	-
	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	115.124.835,34	115.124.835,34
	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	115.124.835,34	115.124.835,34
	Totale spesa pubblica in EUR	115.124.835,34	115.124.835,34

M1: La spesa pubblica varia di +1.412.801,49 € per effetto dell'aumento della spesa pubblica cofinanziata FEASR programmata nella misura (1.412.801,49 € alla T.O. 1.1.1); L'indicatore "numero di partecipanti alla formazione aumenta proporzionalmente all'aumento di risorse derivanti da altre Focus area della M1 (vedi FA 1C);

M2: Per effetto della rimodulazione finanziaria la spesa pubblica programmata nella misura è stata azzerata (-264.496,75 € alla T.O. 2.1.1). Conseguentemente, si azzerano anche l'indicatore di output fisico "n.di beneficiari consigliato (2.1)";

M6: La modifica finanziaria che coinvolge la misura non fa variare i corrispondenti output. All'aumento del cofinanziamento FEASR di € 8.000.000 (da € 94.124.835,34 ad € 102.124.835,34) corrisponde una riduzione di pari importo del TopUp regionale (da € 21.000.000 ad € 13.000.000).

3A Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

target	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	
	Nr	%
	Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/ organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	430 1.017
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	98.220	

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	
		Vers. 8.1	Modifica v. 9.0
1 (14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	867	363
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1.736.273,19	728.133,12
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	2.111.820,50	967.291,28
2 (15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	176	6
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	264.496,75	10.000,00
3 (16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	495	182
	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	5.439.536,18	4.288.511,13
4 (17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	149	149
	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	160.423.823,00	160.423.823,00
	Totale spesa pubblica in EUR	64.169.529,22	64.169.529,22
9 (27)	N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di produttori)	2	2
	N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno	226	226
	Totale spesa pubblica (in EUR)	818.000,93	818.000,93
14 (33)	N. di beneficiari	980	980
	Totale spesa pubblica in EUR	93.724.134,96	87.724.134,14
16 (35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	22	22
	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	6.031.027,37	5.131.298,71

T6: Per effetto delle rimodulazioni finanziarie che hanno coinvolto le T.O. che contribuiscono al target **(TO 3.1.1, 9.1.1, 16.4.1)**, la variazione cumulata degli indicatori di output rispetto

alla versione iniziale del PSR (versione 1.3), è pari a – 597 aziende agricole (- 60,9% rispetto al target programmato).

Commissione UE:

Attenzione: verificare se gli output della FA 3A cambiano in proporzione alle modifiche finanziarie. Se non proporzionale giustificare, tenuto conto dell'influenza sul corrispondente indicatore del quadro di performance, (vedasi allegato Il §5 del regolamento 1303/2013 e regolamento 215/2014 art. 5§6).

La modifica del T6 è coerente? Se non coerente deve essere resa coerente.

RISPOSTA DELL'ADG

Si fornisce l'integrazione con la tabella e il testo sottostante

Operazioni che contribuiscono al target T6		Output che contribuiscono al target		
		V7.0	V8.1	V9.0
M3	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	495	495	182
M9	N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno	500	226	226
M16	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione /promozione locale di filiera (16.4)	22	22	22
Totale degli output che contribuiscono al T6		1017	1017	430

Il precedente valore di output della M9 "N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno" fino alla versione 7.0 del PSR era pari a 500, che sommato agli output della M3 (=495) e della M16 (=22), faceva un totale di 1017 aziende agricole. Con la modifica del PSR 8.1, che ha ridotto l'output della M9 da 500 a 226, si era prodotto un disallineamento tra il Totale degli output inserito nella tabella (1017) e la somma effettiva, che era inferiore.

Pertanto con la presente modifica si procede al riallineamento del totale che risulta pari a 430 (= 182 + 226 + 22).

Si propone pertanto la revisione del T6, allineandolo agli output che contribuiscono al target. Potrebbero altresì contribuire al target le aziende agricole che partecipano ai progetti di cooperazione/promozione locale di filiera, sostenuti nell'ambito della TO 16.4.1, che al momento non sono conteggiate.

M1: La dotazione finanziaria della sottomisura 1.1 si riduce di € 1.008.139,3 (da € 1.736.273,19 ad € 728.133,12) pari al 58% mentre quella della sottomisura 1.2 si riduce di € 136.388,14. L'indicatore "numero di partecipanti ad azioni di formazione" si riduce proporzionalmente (58%) alla riduzione finanziaria (vedi FA 1C).

M2: Per effetto della rimodulazione finanziaria la spesa programmata nella misura è ridotta a quella stanziata per i soli trascinati.

M3: La spesa pubblica totale della misura si riduce di € 1.151.025,05 per effetto della rimodulazione finanziaria della sottomisura 3.1 che passa da € 1.487.372,45 a € 336.347,4 (-77,39%). Invece rimane invariata la dotazione finanziaria della sottomisura 3.2 pari ad € 3.952.163,73.

L'indicatore "N. di aziende sovvenzionate (3.1)" si riduce del 63,23% (-313 beneficiari sostenuti dal PSR) in maniera non direttamente proporzionale alla rimodulazione finanziaria, riconducendolo alle operazioni effettivamente realizzate. Considerato che il valore programmato dell'output era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad una **sottostima** dell'output stesso, si propone una revisione dell'output ai sensi dall'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014.

M14: La spesa pubblica programmata nella misura si riduce di € 6.000.000,82 per effetto della rimodulazione finanziaria che ha aumentato la spesa pubblica cofinanziata FEASR di + 8.895.800,08 € (da 48.724.134,96 € ad 57.619.935,04 €) e ha ridotto il TopUp regionale di - 14.895.800,90 € (da 45.000.000,00 € a 30.104.199,10 €). Tale riduzione dello stanziamento complessivo (- 6.000.000,82 euro) è effettuata a correzione di una precedente sopravvalutazione delle previsioni di spesa.

L'indicatore "N° di beneficiari della M14" non subisce variazioni in quanto viene garantito il raggiungimento dell'output, con la dotazione finanziaria complessiva ricalcolata.

M16: La spesa pubblica cofinanziata FEASR si riduce di -899.728,66 € per effetto della rimodulazione finanziaria della T.O. 16.1.1 -320.231,89 € e dell'azzeramento della dotazione finanziaria della T.O. 16.3.1 pari a -579.496,77 €.

3B Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)			
target		Nr	0
	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (FA 3B)		100
17 Aziende agricole (fattorie) - totale		98220	

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	
		Vers. 8.1	Modifica v. 9.0
1 (14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	675	238
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	204.726,35	72.346,94
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	204.726,35	72.346,94
2 (15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	176	-
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	264.494,43	-
5 (18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	35	35
	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	18	10
	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	9.587.117,35	9.587.117,35
	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	11.616.679,04	10.605.438,31

M1: La dotazione finanziaria della sottomisura 1.1 si riduce di € 132.379,41 (da € 204.726,35 ad € 72.346,94) paria al 65%. L'indicatore "numero di partecipanti ad azioni di formazione" si riduce proporzionalmente (65%) alla riduzione finanziaria (vedi FA 1C).

M2: Per effetto della rimodulazione finanziaria del PSR la spesa pubblica programmata nella Focus Area è stata azzerata. Pertanto anche l'indicatore "N. di beneficiari consigliato (2.1)" è stato azzerato.

M5: L'output "N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici" si riduce di 8 beneficiari, riconducendolo alle operazioni effettivamente realizzate. Considerato, che il valore programmato dell'output era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad una **sovrastima** dell'output stesso, si propone una revisione dell'output ai sensi dall'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014.

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvico

target	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)		target	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)		target	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	
	Ha	%		Ha	%		Ha	%
Physical Total area by 2020	90.528 117.124	14,18% 18,34%	Physical Total area by 2020	81.669 97.566	12,79% 15,28%	Physical Total area by 2020	104.734 120.138	16,40% 18,81%
18 Superficie agricola - SAU totale	638.600							

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	
		Vers. 8.1	Modifica v. 9.0
1 (14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1.088	1.088
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	571.138,68	571.138,68
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.355.287,57	571.138,68
2 (15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	705	705
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.328.416	1.057.985
4 (17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	84	84
	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	5.861.022,73	5.861.022,73
	Totale spesa pubblica (in EUR)	5.861.022,73	5.861.022,73
7 (20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	72	72
	Totale spesa pubblica (in EUR)	2.158.698,98	2.158.698,98
10 (28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	8.034	655
	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	7.844.288,04	3.137.715,68
	Totale spesa pubblica (in EUR)	37.054.844,63	37.054.844,62
11 (29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	33.218	23.729
	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	68.305	51.662
	Totale spesa pubblica (in EUR)	157.787.466,92	163.723.221,15
13 (31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	56.812,00	76.403,69
	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	-	-
	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	-	-
	Totale spesa pubblica (in EUR)	50.064.533,88	54.764.533,86
16 (35)	Totale spesa pubblica (in EUR)	3.443.351,11	2.785.055,66

T9-T10-T12: Considerato che, contribuisce a ciascuno dei target, il valore massimo di superficie fisica (O6) tra i diversi valori annuali realizzati, si rileva che il valore precedentemente programmato - che invece rappresentava il valore cumulato, pur senza

doppi conteggi rispetto alla medesima superficie finanziata - era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad una **sovrastima** dei target. Si propone una revisione del valore Target ai sensi dall'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014.

M1: La SP passa da € 1.355.287,57 a € 571.138,68 in quanto è stata azzerata la dotazione finanziaria della tipologia di operazione 1.2.1 mentre resta invariata la dotazione della 1.1.1. Pertanto rimane invariato l'output "*numero di partecipanti ad azioni di formazione*" a cui contribuiscono i partecipanti dei corsi sostenuti con la T.O. 1.1.1 programmato nella M1.

M2: Totale SP passa da € 1.328.287,57 a € 1.057.984,69 in quanto è stata azzerata la dotazione finanziaria, della tipologia di operazione 2.3.1 mentre resta invariata la dotazione della 2.1.1. Pertanto rimane invariato anche l'output "*N° di beneficiari consigliato (2.1)*" sostenuti con la T.O. 2.1.1.

M10: Considerato che contribuisce all'output "*Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)*" il valore massimo di superficie fisica (O6) tra i diversi valori annuali realizzati, si rileva che il valore precedentemente programmato era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad una **sovrastima** dell'output. Si propone una revisione dell'output ai sensi dall'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014.

La spesa pubblica per la sottomisura 10.2 si riduce di € 4.706.572,36, a seguito dell'azzeramento della TO 10.2.2 di € 2.353.286,18 e di € 2.353.286,18 a carico della TO 10.2.3 **(vedi anche par. 3.2.2 del presente documento)**

La spesa pubblica totale sulla M10 non varia in quanto gli importi spostati dalla sottomisura 10.2 vengono allocati sulla sottomisura 10.1 **per interventi di conservazione genetica nelle aziende agricole.**

M11: Considerato che contribuisce agli output, "*Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)*" e "*Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)*", il valore massimo di superficie fisica(O6) tra i diversi valori annuali realizzati, si rileva che il valore precedentemente programmato era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad una **sovrastima** dei suddetti output. Si propone pertanto una revisione dell'output ai sensi dall'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014.

Per quanto riguarda la spesa pubblica, l'aumento è dovuto a ulteriori stanziamenti nei top-up pari a un importo di 5.935.754,23 euro, in previsione degli impegni da assumere a valere sul Bando pubblico emanato nel 2020.

M13: Considerato che contribuisce all'output "*Superficie (ha) - zone montane (13.1)*" il valore massimo di superficie fisica(O6) tra i diversi valori annuali realizzati, si rileva che il valore precedentemente programmato era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad una sottostima dell'output. Si propone una revisione dell'output ai sensi dall'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014.

Per quanto riguarda la spesa pubblica, l'aumento è dovuto alla rimodulazione finanziaria positiva pari a +4.700.000 euro di SPC, in previsione degli impegni da assumere a valere sul Bando pubblico emanato nel 2020.

M16: il totale SP si riduce di - 658.295,45 € in quanto è stata ridotta la dotazione finanziaria, nella priorità, della tipologia di operazione 16.1.1 mentre resta invariata la dotazione della 16.2.1.

5B Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

target	T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)		
	2020		
			€ 13.371.917,74

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	
		Vers. 8.1	Modifica v. 9.0
1 (14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	235	235
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	471.138,68	471.138,68
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	471.138,68	471.138,68
2 (15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	705	705
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.328.416,04	1.057.984,69
4 (17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1, 4.2 e 4.3)	30	30
	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	9.252.880,34	9.252.880,34
	Totale spesa pubblica in EUR	3.718.413,73	3.718.413,73
16 (35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	915.085,81	660.062,62

M2: Totale SP si riduce da 1.328.287,57 € a 1.057.984,69 € in quanto è stata azzerata la dotazione finanziaria, nella priorità, della tipologia di operazione 2.3.1 mentre resta invariata la dotazione della 2.1.1. Pertanto rimane invariato anche l'output "N° di beneficiari consigliato (2.1)" programmato nella M2.

M16: Totale SP passa da € 915.085,81 a € 660.062,62 in quanto è stata azzerata la dotazione finanziaria, nella priorità, della tipologia di operazione 16.1.1 (- 255.023,19 €) mentre resta invariata la dotazione della 16.2.1.

5C Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

target	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	
	2020	
	€	31.333.819,95

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	
		Vers. 8.1	Modifica v. 9.0
1 (14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	235	235
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	471.138,68	471.138,68
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	471.138,68	471.138,68
2 (15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	705	705
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.328.416,04	1.057.984,69
4 (17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	65	65
	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	13.365.783,00	13.365.783,00
	Totale spesa pubblica in EUR	6.871.604,83	6.871.604,83
6 (19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	66	66
	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	10.822.204,00	10.822.204,00
	N. di operazioni	66	66
	Totale spesa pubblica in EUR	4.994.863,17	4.994.863,17
7 (20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	55	55
	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	8.112.942,95	8.112.942,95
	Totale spesa pubblica in EUR	8.112.942,95	8.112.942,95
16 (35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	415.088,13	319.121,06

M2: Totale SP si riduce da € 1.328.416,04 a € 1.057.984,69 in quanto è stata azzerata la dotazione finanziaria, nella priorità, della tipologia di operazione 2.3.1 mentre resta invariata la dotazione della 2.1.1. Pertanto rimane invariato anche l'output "N° di beneficiari consigliato (2.1)" programmato nella M2.

M16: Totale SP si riduce da € 415.088,13 a € 319.121,06 in quanto è stata ridotta la dotazione finanziaria, nella priorità, della tipologia di operazione 16.1.1 mentre resta invariata la dotazione della 16.2.1.

5D Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

UBA interessate da investimenti	-
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	0,00%
Total physical area by 2020	20.357,29 20.132,33
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	3,19% 3,15%
Indicatore di contesto	
21 Capi di bestiame - totale	376910
18 Superficie agricola - SAU totale	638600

Indicatori di output previsti per il 2014-2020			
Misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	
		Vers. 8.1	Modifica v. 9.0
10 (28)	Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, colture intercalari, uso ridotto di fertilizzanti, estensivizzazione...)	2752	2324
	Totale spesa pubblica (in EUR)	1.917.182,28	1.917.182,28
16 (35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	915.085,81	680.062,62

T18: Considerato che contribuisce al target il valore massimo di superficie fisica(O6) tra i diversi valori annuali realizzati, si rileva che il valore precedentemente programmato era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad una **sottostima** del target. Si propone una revisione del valore del target ai sensi dall'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014.

M10: Considerato che contribuisce all'output "*Superficie (ha)...*" il valore massimo di superficie fisica(O6) tra i diversi valori annuali realizzati, si rileva che il valore precedentemente programmato era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad una **sovrastima** dell'output. Si propone una revisione dell'output ai sensi dall'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014.

M16: Totale SP si riduce da € 915.085,81 a € 680.062,62 in quanto è stata ridotta la dotazione finanziaria, nella priorità, della tipologia di operazione 16.1.1 mentre resta invariata la dotazione della 16.2.1.

5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

target	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	
	Ha	%
Total Physical area by 2020	29.342,98 30.401,00	2,35% 2,44%
18 Superficie agricola - SAU totale)	638.600	
29 Foreste e altre superfici boschive - totale	608.800	

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	
		Vers. 8.1	Modifica v. 9.0
1 (14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	235	235
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	471.138,68	471.138,68
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	471.138,68	471.138,68
2 (15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	705	705
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.328.416,04	1.057.984,69
8 (21)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	235	235
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	3.189.640,54	3.189.640,54
	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	-	-
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	-	-
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	3.705.064,94	3.705.064,94
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	562.386,36	562.386,36
	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali)	70	70
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	6.710.306,12	6.710.306,12
10 (28)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	937.632,19	937.632,19
	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il sequestro del carbonio	30.401,09	26.237,00
	Totale spesa pubblica (in EUR)	24.806.324,21	24.806.324,21
16 (35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	2.968.578,39	311.906,31

T19: Considerato che contribuisce al target il valore massimo di superficie fisica(O6) tra i diversi valori annuali realizzati, si rileva che il valore precedentemente programmato era

basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad una **sovrastima** del target. Si propone una revisione del valore del target ai sensi dall'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014.

M2: Totale SP si riduce da € 1.328.416,04 a € 1.057.984,69 in quanto è stata azzerata la dotazione finanziaria, nella priorità, della tipologia di operazione 2.3.1 mentre resta invariata la dotazione della 2.1.1. Pertanto rimane invariato anche l'output "*N° di beneficiari consigliato (2.1)*" programmato nella M2.

M10: Considerato che contribuisce all'output "Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il sequestro del carbonio il valore massimo di superficie fisica(O6) tra i diversi valori annuali realizzati, si rileva che il valore precedentemente programmato era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad una sovrastima dell'output. Si propone una revisione dell'output ai sensi dall'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014.

M16: Totale SP si riduce da € 2.968.578,39 a € 311.906,31 in quanto è stata ridotta la dotazione finanziaria, nella priorità, della tipologia di operazione 16.1.1 ed è stata azzerata la dotazione finanziaria della 16.8.1 mentre resta invariata la dotazione della 16.2.1.

6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Target	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)		
	2020		
		Vers. 8.1	Modifica v. 9.0
		100	2

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	
		Vers. 8.1	Modifica v. 9.0
6 (19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/ sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	160	6
	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	4.015.463,82	185.955,47
	Totale spesa pubblica in EUR	4.015.463,82	185.955,47
16 (35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.738.487,94	-

M6: Gli importi stanziati equivalgono alla spesa pubblica destinate ad operazioni transitate dalla Programmazione 2007/2013. **Conseguentemente si riduce anche l'indicatore di output fisico.**

M16: È stata azzerata la dotazione finanziaria della tipologia di operazione 16.9.1.

6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

target	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)		T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)		
		Nr.	%	Popolazione netta che beneficia di migliori	%
		500.000	32,70%	180.000	11,77%
	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)				
300					
Popolazione rurale totale. (base year)			1.529.208		

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	
		Vers. 8.1	Modifica v. 9.o
7 (20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	0	0
	N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	15	15
	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti destinati ai servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)	41	41
	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche (7.5)	100	100
	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli studi/investimenti nel patrimonio culturale e naturale nelle zone rurali, compresi i siti ad alto valore naturalistico (7.6)	34	34
	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività per motivi legati all'ambiente/qualità della vita (7.7)	17	17
	N. di operazioni Altri (7.8)	0	0
	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7)	619.503	619.503
	Totale spesa pubblica (in EUR)	15.909.081,65	15.909.081,65
19(42)	Numero di GAL selezionati	14	14
	Popolazione coperta dai GAL	655.019	655.019
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	900.000,00	505.187,85
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	54.078.459,00	57.773.191,54
	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	1.777.863,13	200.400,01
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	13.468.673,00	11.585.440,14

M19: La rimodulazione finanziaria tra le sottomisure della Misura 19 rappresenta l'effettiva ripartizione delle risorse presente nei piani finanziari dei PSL approvati. Pertanto, la spesa pubblica programmata complessiva della misura, comprensiva dei TopUp, si riduce di € -160.775,59 (da € 70.224.995,13 ad € 70.064.219,54, vedi anche par. 3.2.1 del presente documento).



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

mipaaf

ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



REGIONE LAZIO

Per effetto della rimodulazione finanziaria la spesa pubblica cofinanziata FEASR si riduce di -4.500.002,32 (da € 50.021.229,13 ad € 45.521.226,81), mentre il finanziamento regionale integrativo (top-up) programmato aumenta di € 4.339.226,73 (da € 20.203.766,00 a € 24.542.992,73), con un saldo netto di -160.775,59 per la motivazione di cui al precedente capoverso.

6C Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

target	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	
	2020	
	Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	target
	250.000	16,35%
Popolazione rurale totale		1.529.208

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	
		Vers. 8.1	Modifica v. 9.0
7 (20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	3	3
	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	250.000	250.000
	Totale spesa pubblica (in EUR)	40.178.391	40.178.390,54

M7: Nessun cambiamento.

Table 11.4 - Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazione	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Priorità/focus area finanziaria	Spesa Totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Misure a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro del carbonio AS 5E
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)									
10.1.1 Inerbimento arboreti	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	5E	2.563.562,15	6.843,92 7.627,17	✓		✓		✓
10.1.2 Cover crop sui seminativi	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	5E	188.042,67	1.359,60 210,93	✓		✓		✓
10.1.3 Convers. Seminativi in prati ecc.	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	5E	4.509.014,38	3.172,25 8.007,00	✓	✓	✓	✓	✓
10.1.4 Conserv. Sost. Organica	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	5D	1.917.182,28	2.323,86 2.752,16	✓	✓	✓	✓	✓
10.1.5 Agricoltura conservativa	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	5E	17.545.705,01	14.861,18 14.555,99			✓	✓	✓
10.1.7 Colture a perdere	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche	P4	36.310,30	32,76 20,00	✓				
10.1.8 Varietà vegetali minacciate	Altri	P4	16.448.919,29 11.742.346,94	622,16 8.013,00	✓				
10.1.9 razze animali minacciate	Altri	P4	17.431.899,35		✓				
10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura	Altri	P4	3.137.715,68		✓				
10.2.2 Conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ	Altri	P4	- 2.353.286,18		✓				
10.2.3 Conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo	Altri	P4	- 2.353.286,18		✓				
M11 - Agricoltura biologica (art.29)									
Conversion (11.1)		P4	55.272.616 54.085.465	23.729 33.218	✓	✓	✓		
maintenance (11.2)		P4	108.450.605 103.702.002	51.662 68.305	✓	✓	✓		
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art.30)									
Natura 2000 (agri land) (12.1)									
Water Framework Directive (12.3)									
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)									
Establishment of afforested land (8.1)		5E	3.189.641	235	✓	✓	✓		✓
Establishment of agro-forestry systems (8.2)									

La superficie (ha) per tipologia di operazione è stato ricalcolato in funzione del valore massimo di superficie fisica(O6) tra i diversi valori annuali sostenuti con le misure del PSR.

4.2 Ricalcolo degli indicatori del quadro di riferimento dei risultati

Premessa

Nel corso dell'ultimo incontro annuale (tenutosi il 7 maggio 2020), la DG AGRI ha invitato la Regione a provvedere a modificare la denominazione dei seguenti indicatori, perché non coerenti con la verifica degli obiettivi del quadro di performance al 2023.

La DG AGRI ha infatti tenuto a precisare che la definizione di operazione avviata è priva di senso alla conclusione della programmazione, invitando dunque la Regione a modificare la denominazione di alcuni indicatori.

Priorità 3 - Indicatore Numero di azioni/operazioni avviate (M 4.1 + M 4.2)

La proposta della Regione è di modificare la denominazione dell'indicatore, sostituendolo con:

Numero di azioni/operazioni sovvenzionate (M 4.1 + M 4.2)

Priorità 6 - Indicatore Numero di azioni/operazioni avviate

La proposta della Regione è di modificare la denominazione dell'indicatore, sostituendolo con:

Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

Si fa presente che tale indicatore è associato in particolare all'intervento della BUL. Considerato che la BUL è un progetto estremamente complesso, che prevede la realizzazione di diverse tratte, si sta valutando di riconsiderare il valore di realizzazione dell'indicatore programmato, suddividendolo in più interventi, uno per ogni tratta. Ai fini del conteggio del valore finale, saranno considerate solo le tratte concluse entro il termine previsto da regolamento.

Nelle successive tabelle, si riporta la riquantificazione degli indicatori del capitolo 7 del PSR.

Modifica delle tabelle del quadro di riferimento dei risultati

Priorità	Indicatore e unità di misura	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target assoluto (a - b)
P2	Spesa pubblica totale P2	281.464.911,87 281.961.662,78	43.000.000,00 51.000.000,00	238.464.911,87 230.961.662,78
	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	2459	576 690	1.883 1.769

- Indicatore: Spesa pubblica totale P2**

Valore obiettivo 2023: il valore si riduce di € -496.750,91 per effetto dell'aumento del cofinanziamento FEASR di +7.503.249,09 € (M1 +1.114.916,52 €, M2 -468.993,50 €, M6 +8.000.000,00 €, M16 -1.142.673,93 €) e della riduzione del TopUp regionale di -8.000.000 € (M6).

Aggiustamento "top-up". Ridotto il finanziamento aggiuntivo regionale programmato nella T.O. 6.1.1 di € 8.000.000 (da € 21.000.000 ad € 13.000.000)

- Indicatore: Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)**

Valore obiettivo 2023. Nessun cambiamento

Aggiustamento "top-up": Per effetto della riduzione dei TopUp Regionali programmati nella T.O. 6.1.1 si riduce proporzionalmente il Numero di aziende agricole con piano di sviluppo aziendale sovvenzionati dal PSR **per la parte relativa a detti top-up.**

Priorità	Indicatore e unità di misura	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target assoluto (a - b)
P3	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	173.786.550,66 184.644.445,73	31.104.199,10 46.000.000,00	142.682.351,56 138.644.445,73
	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni / organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	430 743	0 0	430 743
	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	35		35
	Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per il benessere animale (M14)	980	241 375	739 375
	Numero di azioni/operazioni avviate (M 4.1 + M 4.2)	149	0	149

Indicatore: Spesa pubblica totale P3

Valore obiettivo 2023: il valore varia di **-10.857.895,07** € per effetto dell'aumento del cofinanziamento FEASR di **+4.037.905,83** € (M1 -1.276.908,63 €, M2 -518.991,18 €, M3 -1.151.025,05 €, M5 -1.011.240,73 €, M14 + **8.895.800,08** €, M16 -899.728,66 €) e della riduzione del TopUp regionale di **-14.895.800,90** € (M14 **-14.895.800,90**).

Aggiustamento "top-up": Si riduce il TopUp regionale programmato nella M14 di **-14.895.800,90** €.

Indicatore: Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni / organizzazioni di produttori.

Valore obiettivo 2023: Per effetto della riduzione della spesa pubblica programmata nella T.O. 3.1.1 (-77,39%), l'indicatore "N. di aziende sovvenzionate (3.1)" che contribuisce all'obiettivo si riduce del 63,23% (-313 beneficiari sostenuti dal PSR) in maniera non direttamente proporzionale alla rimodulazione finanziaria. Considerato, che il nuovo valore fissato è equivalente alle operazioni effettivamente sostenute con il PSR mentre il valore precedentemente programmato dell'output era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad una sottostima dell'output stesso, si propone una revisione dell'output ai sensi dall'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014.

Indicatore: Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per il benessere animale (M14)

Valore obiettivo 2023: nessun cambiamento

Aggiustamento "top-up": La riduzione del TopUp regionale di **-14.895.800,90** € (da 45.000.000,00 € a **30.104.199,10** €) è stato compensato parzialmente dall'aumento della spesa pubblica cofinanziata FEASR di **+8.895.800,08** € (da 48.724.134,96 € a **57.619.935,04** €). Pertanto i beneficiari sostenuti con TopUp regionale si riducono **di -134 beneficiari (da 375 a 241)**.

Priorità	Indicatore e unità di misura	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target assoluto (a - b)
P4	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	267.976.500,37 259.053.621,86	27.074.547,68 21.138.793,45	240.901.952,69 237.914.828,41
	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	76.046 109.557	6.956 10.022	69.089 99.535

Indicatore: Spesa pubblica totale P4

Valore obiettivo 2023: Il valore aumenta di + **8.922.878,51** € per effetto della rimodulazione della spesa pubblica cofinanziata FEASR di +3.487.124,29 (M1 -784.148,89 €, M2 -270.431,35 €, M13 + **4.699.999,98** e M16 -658.295,45 €) e dell'aumento del TopUp regionale di +5.935.754,23 € (M11 + 5.935.754,2 €).

Aggiustamento "top-up": Aumenta il TopUp Regionale programmato nella M11 di +5.935.754,23 € (da 12.138.793,45 € a +18.074.547,68 €).

Indicatore: Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)

Valore obiettivo 2023: Considerato che contribuisce all'obiettivo il valore massimo di superficie fisica (O6) tra i diversi valori annuali realizzati con la M10 e M11, si rileva che il valore precedentemente programmato era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad una sovrastima dei suddetti output. Si propone una revisione dell'obiettivo ai sensi dall'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014

Aggiustamento "top-up": Si riduce proporzionalmente al valore obiettivo 2023 fissato.

Priorità	Indicatore e unità di misura	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target assoluto (a - b)
P5	Spesa Pubblica P5 (in EUR)	72.084.884,04 76.138.863,62		72.084.884,04 76.138.863,62
	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	28.796 33.388		28.796 33.388
	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	216	0	216

Indicatore: Spesa pubblica totale P5

Valore obiettivo 2023: il valore si riduce di -4.053.979,58 per effetto dell'azzeramento della T.O. 2.3.1 -811.294,00 e della rimodulazione della T.O. 16.1.1 -689.194,10 € e dell'azzeramento della T.O. 16.8.1 per -2.553.491,48 €

Indicatore: Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

Valore obiettivo 2023: Considerato che contribuisce all'obiettivo il valore massimo di superficie fisica(O6) tra i diversi valori annuali realizzati con la M10, si rileva che il valore precedentemente programmato era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad una sovrastima dei suddetti output. Si propone una revisione dell'obiettivo ai sensi dall'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014.

Priorità	Indicatore e unità di misura	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target assoluto (a - b)
P6	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	126.337.647,20 132.066.419,08	24.542.992,73 20.203.766,00	101.794.654,47 111.862.653,08
	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	210	0	210
	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	655019	200594	454425
	Numero di operazioni avviate	3		3

Indicatore: Spesa pubblica totale P6

Valore obiettivo 2023: il valore obiettivo si riduce di - 5.728.771,88 € per effetto della riduzione della spesa pubblica cofinanziata FEASR di -10.067.998,61 (M6 -3.829.508,35 €, M16 -1.738.487,94 € e M19 -4.500.002,32) e l'aumento del TopUp regionale stanziato nella M19 di + 4.339.226,73 €.

Aggiustamento "top-up": aumenta il TopUp regionale stanziato nella M19 di 4.339.226,73 €.



5 RELAZIONI DELLA MODIFICA CON L'ACCORDO DI PARTENARIATO (AP) 2014-2020

La presente proposta è coerente con l'Accordo di Partenariato 2014-2020.