

REGIONE LAZIO

Programma Operativo FSE 2014 – 2020

Obiettivo

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

CCI 2014IT05SFOP005

RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE 2019

SINTESI PUBBLICA

ALLEGATO ALLA RAA

Settembre 2020

INDICE

SINTESI PUBBLICA	I
<i>Attuazione del POR nel 2019</i>	<i>I</i>
<i>Attuazione prevista nel corso degli anni successivi.....</i>	<i>II</i>
<i>Aspetti che incidono sui risultati del Programma e misure adottate.....</i>	<i>13</i>

SINTESI PUBBLICA

La presente sintesi riporta gli elementi quali-quantitativi rilevanti descritti nella Relazione di attuazione annuale (RAA) per l'annualità 2019, relativa all'attuazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio, predisposta in linea con quanto disposto dal Regolamento UE 1303/2013, così come modificato dal Regolamento UE 2020/558 e sulla base dell'Allegato V del Regolamento di esecuzione UE 2015/207, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2018/277 e dal Regolamento di esecuzione UE 2019/256.

Il POR FSE 2014-2020 è stato formalmente adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 9799 final del 12.12.2014 ed è stato riprogrammato nel corso del 2018. La modifica del PO è stata soggetta all'approvazione della Commissione, disposta con Decisione C(2018) 7307 del 29/10/2018.

Il POR ha una dotazione finanziaria complessiva pari a € 902.534.714, con un incremento del 22% rispetto alle risorse della precedente programmazione. Il contributo europeo è pari al 50% del totale (€ 451.736.077.550), mentre il restante 50% è coperto da risorse nazionali e regionali. La dotazione finanziaria complessiva è ripartita sui 5 Assi di cui si compone il Programma, come dettagliato nella tabella che segue.

Tabella I – Dotazione finanziaria del POR FSE 2014-2020 per Asse

Asse prioritario	Dotazione finanziaria
Asse 1 – Occupazione	364.153.326,00
Asse 2 – Inclusione sociale	180.500.000,00
Asse 3 – Istruzione e Formazione	306.500.000,00
Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa	15.280.000,00
Asse 5 – Assistenza Tecnica	36.101.388,00
Totale	902.534.714,00

La scadenza per la presentazione della RAA, prevista per il 31 maggio dall'art. 111 del Reg. UE 1303/2013, è stata modificata dal Reg. UE 2020/558 che, in deroga ai termini stabiliti, stabilisce che il termine per la presentazione della Relazione Annuale di Attuazione 2019 è fissata al 30 settembre 2020 per tutti i fondi SIE.

La presente relazione è pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it, nell'apposita sezione del Comitato di Sorveglianza del POR FSE, unitamente alla RAA.

Attuazione del POR nel 2019

Dal **punto di vista procedurale**, nel corso del 2019, l'attuazione del POR ha riguardato tutti gli Assi, per i quali sono state avviate numerose iniziative, attualmente in fase di realizzazione.

Di seguito si riporta una tabella che sintetizza la panoramica dell'attuazione per Asse.

Tabella 2 – Procedure avviate nel 2019 a valere sul POR FSE 2014-2020 per Asse

Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
Asse I: Occupazione	<p>Il costo totale ammissibile cumulato dell'Asse ammonta a 237,7 Me, pari al 65,3% della dotazione di Asse, per un totale di 1.715 operazioni selezionate, che hanno coinvolto 61.591 partecipanti (52% uomini; 62% persone inattive; 73,2% giovani con meno di 25 anni; 66,6% con livello di istruzione ISCED 1 e 2). Rispetto agli indicatori di risultato, il CR06 “partecipanti che hanno un lavoro entro sei mesi dall'intervento” della PI 8.i si attesta a 0,78, quello della PI 8.ii a 0,58.</p> <p>Nel 2019 sono state emanate procedure per circa 42 Me:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane per creazione di nuova occupazione, ed. 2019 (PI 8.i, 5 Me). - Promozione di tirocini extracurricolari per persone con disabilità, ed. 2019 (PI 8.i, 5 Me). - Bonus occupazionale per le imprese (PI 8.ii, 3 Me). - Bonus occupazionale per le imprese che assumono a tempo indeterminato i giovani destinatari di Torno Subito (PI 8.ii, 1 Me). - IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la creazione d'impresa - iniziativa Torno Subito (PI 8.ii, 2 Me). - IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d'impresa - Percorsi triennali leFP (PI 8.ii, 2 Me). - Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale 2019/2020 - percorsi triennali leFP e per disabili (PI 8.ii, 12,4 Me). - Affidamento servizi fruibilità sede di Porta Futuro Testaccio (PI 8.ii, 0,6 Me). - Gara per la realizzazione di una rete di "Hub cultura-socialità-lavoro" sul territorio regionale (PI 8.vii, 8 Me). <p>Inoltre, per la PI 8.i sono state disposte integrazioni finanziarie di procedure emanate negli anni precedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,4 Me per "Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione per le donne con figli minori"; - 2 Me per il Bonus Assunzionale per le Imprese – aiuti in esenzione.
Asse 2: Inclusione sociale	<p>Il costo totale ammissibile cumulato dell'Asse ammonta a 120,9 Me, pari al 67% della dotazione di Asse, per un totale di 1.117 operazioni selezionate. Gli interventi hanno interessato 14.194 destinatari, prevalentemente uomini (62%) I partecipanti, in gran parte persone con disabilità (80,3%), sono prevalentemente persone inattive (83,4%), di età inferiore ai 25 anni (76,5%) e con basso titolo di studio (l'86,9% è in possesso di titoli ISCED 1 e 2). Rispetto agli indicatori di risultato, il CR06 “partecipanti che hanno un lavoro entro sei mesi dall'intervento” della PI 9.i si attesta a 0,23 mentre, per la PI 9.iv il SR 3 “tasso di bambini tra 0 e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all'infanzia” registra un valore del 29,8% (superato il target 2023 del 24,7%).</p> <p>Nel 2019 sono state emanate procedure per circa 66,8 Me:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli

Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
	<p>allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-20 (AEC) (PI 9.i, 21 Me).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di "Reti per lo sviluppo dell'agricoltura sociale per l'inserimento socio-lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio" (PI 9.i, 3,2 Me). - Procedura aperta per l'individuazione di un Organismo Intermedio cui affidare la gestione della Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti". La base d'asta della gara è pari a € 2.598.746,40, le risorse destinate ai Buoni Servizio sono pari a 40 Me (PI 9.iv).
Asse 3: Istruzione e formazione	<p>Il costo totale ammissibile cumulato dell'Asse ammonta a 236,2 Me, pari al 77% della dotazione di Asse. Le 935 operazioni selezionate hanno intercettato 35.717 partecipanti (52,6% donne; 70,5% soggetti inattivi; 74,2% giovani under 25; 59,8% con titoli di studio ISCED 1 e 2). Rispetto agli indicatori di risultato, il CR03 "partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento" della PI 10.iv ha ottenuto un tasso di conseguimento dello 0,89; per il CR 06 "partecipanti che hanno un lavoro entro sei mesi dall'intervento" della PI 10.ii (in cui rientra l'iniziativa Torno Subito) il rapporto di conseguimento è 1,07 (target 2023 già raggiunto).</p> <p>Nel 2019 sono state emanate procedure per circa 14 Me:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avviso pubblico "Social media. Opportunità e rischi per i giovani legati all'utilizzo della Rete" (PI 10.i, 0,15 Me). - Avviso pubblico per l'iniziativa "GREEN - Catalogo Regionale degli interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto dell'ambiente e per sostenere la sfida dei cambiamenti climatici" (PI 10.i, 3 Me). - Avviso Pubblico "per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole" PI 10.i, 3,5 Me). - Avviso pubblico "Contributi per la permanenza nel mondo accademico delle eccellenze" (PI 10.ii, 2,3 Me). - Avviso Pubblico per la realizzazione di servizi formativi integrati per lavoratori di imprese del Lazio per il contrasto e la gestione delle crisi aziendali (PI 10.iv, 3 Me). - Campagna pubblicitaria della Regione Lazio a favore del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice (PI 10.iv, 0,22 Me). - Avviso pubblico "Azioni integrative per lo Sviluppo e la Qualificazione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e dei Poli Tecnico Professionali (PTP)" (PI 10.iv, 2 Me). <p>Nel 2019, inoltre, è stata disposta una integrazione finanziaria di 15 Me per l'iniziativa In Studio, nell'ambito del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio denominato "GENERAZIONI II".</p>

Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
<p>Asse 4: Capacità istituzionale e amministrativa</p>	<p>Per quanto riguarda l'Asse 4, il costo totale ammissibile cumulato ammonta a 6,4 Me, pari al 42,2% della dotazione di Asse, per un totale di 19 operazioni selezionate. Sono stati intercettati 2.768 partecipanti (54,5% donne; 100% lavoratori; 40% con età superiore ai 54 anni; 43,3% con titoli di studio ISCED da 5 a 8). Rispetto agli indicatori di risultato, il valore cumulativo totale del SR8 "Grado di soddisfazione degli utenti sul livello dei servizi della pubblica amministrazione locale" raggiunge il 75,5% su un target al 2023 dell'80%.</p> <p>Nel 2019 sono state emanate procedure per circa 6,1 Me:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attuazione PRA II Fase. Approvazione "Schede progetto" relative a sistemi informativi (PI 11.i, 1,7 Me). - Attuazione PRA II Fase. Approvazione "Scheda progetto" relativa al "Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders" (PI 11.i, 1,45 Me). - Attuazione PRA II Fase. Approvazione "Scheda progetto" relativa al Progetto Formativo SIGESS Roma Capitale e Regione Lazio (PI 11.i, 0,6 Me). - "Progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee e dell'Ufficio Europa e della rete territoriale degli sportelli Europa." - Conferimento degli incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa (PI 11.ii, 1,1 Me). - Attuazione PRA II Fase. Approvazione "Scheda progetto" relativa a Rafforzamento e qualificazione dei Centri per l'Impiego regionali, (Centri per l'impiego 4.0) (PI 1.ii, 1 Me). - Progetto esecutivo "Sostegno alle attività di inclusione sociale, integrazione delle politiche attive del lavoro, valorizzazione del partenariato socio-economico" - Conferimento incarico di Prestazione d'opera intellettuale per la durata di 36 mesi (PI 11.ii, 0,32 Me).
<p>Asse 5: Assistenza tecnica</p>	<p>Per quanto riguarda l'Asse 5, il costo totale ammissibile cumulato ammonta a 22,5 Me, pari al 62,3% della dotazione di Asse, per un totale di 24 operazioni selezionate. Rispetto agli indicatori di risultato, il valore cumulativo del SR 10 "Progetti di assistenza alla redazione di piani e programmi sul totale degli interventi realizzati" si attesta al 41,4% (target 50%), quello del SR 11 "Valutazioni su ambiti strategici sul totale delle valutazioni condotte" si conferma al 100% (target 80%) e quello del SR 12 "Eventi pubblici di divulgazione sul territorio, sul totale degli interventi di comunicazione" al 68% (superiore al target previsto per il 2023 del 50%).</p> <p>Nel 2019 sono state emanate procedure per circa 4,4 Me:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affidamento di "Servizi complementari a quelli [...] per l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione del POR Lazio FSE 2014-2020" (PI ATI, 2,8 Me). - Affidamento di "Servizi integrativi in regime di variante [...] per l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione del POR Lazio FSE 2014-2020" (PI ATI, 1,1 Me).

Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
	<ul style="list-style-type: none"> - SiGeM – Sistema Informativo di Gestione e Monitoraggio dei PO FSE e FESR Lazio. Affidamento di Servizi analoghi a quelli oggetto della Determinazione n. G11938 del 5/10/2015 (PI AT1, 0,15 Me). - Procedura per l'acquisizione del servizio di valutazione in itinere del POR Lazio FSE 2014/2020 (PI AT2, € 47.580). - Acquisizione del servizio di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020 (PI AT2, 0,27 Me). - Partecipazione della Regione Lazio alla Fiera "Il Salone dello Studente" 2019 e alla Fiera DIDACTA (PI AT3, 0,1 Me).

Dal **punto di vista finanziario**, il costo totale ammissibile cumulato ammonta a circa 623,7 Me, pari al 69% della dotazione del PO. La spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'Autorità di Gestione (AdG), che ammonta a circa 322,9 Me (36% del PO) registra un incremento, rispetto al 2018, di circa il 44%.

Tabella 3 – Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

Asse prioritario	Dotazione finanziaria (€)	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (€)	Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate (%)	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione (€)	Quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari (%)	N. op.
Asse 1 – Occupazione	364.153.326,00	237.711.505,03	65,28%	120.084.149,19	32,98%	1.715
Asse 2 – Inclusione sociale	180.500.000,00	120.893.760,53	66,98%	69.412.682,34	38,46%	1.117
Asse 3 – Istruzione e Formazione	306.500.000,00	236.162.930,32	77,05%	120.985.050,48	39,47%	935
Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa	15.280.000,00	6.447.763,20	42,20%	1.006.891,55	6,59%	19
Asse 5 – Assistenza Tecnica	36.101.388,00	22.479.414,34	62,27	11.398.007,95	31,57%	24
Totale	902.534.714,00	623.695.373,42	69,10	322.886.781,51	35,78%	3.810

Al 31.12.2019 la **spesa certificata** alla CE (incrementata rispetto all'anno 2018 del 61,6%) è pari a circa 220,3 Me (il 24,4% della dotazione del PO e il 68,2% di quella dichiarata dai beneficiari all'Autorità di Gestione), superiore al target N+3 del 2019 (pari a 206,4 Me).

Con riferimento al **quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione**, come anticipato, i milestone previsti per il 2018, associati al conseguimento della riserva di efficacia, gli indicatori di riferimento (fisici e finanziari) sono stati pienamente raggiunti per tutti gli Assi di riferimento del Performance Framework.

Rispetto ai target al 2023, la situazione è rappresentata nella tabella che segue.

Tabella 4 – Performance Framework

Asse	Tipo di indicatore	ID	Indicatore	Unità di misura	TARGET 2023	Risultato al 2019	% di conseguimento
					T	T	
1	O	CO01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	Numero	85.000	22.035	25,92%
	O	CO03	Persone inattive	Numero	27.200	38.393	141,15%
	F	P3	Spesa certificata	Euro	364.153.326,00	76.900.490,64	21,12%
2	O	CO05	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	Numero	3.100	879	28,35%
	F	P3	Spesa certificata	Euro	180.500.000	20.320.880,45	11,26%
	O	S001	Famiglie che necessitano di servizi di cura e socio assistenziali	Numero	19.000	8.496	44,72%
3	O	CO01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	Numero	4.400	7.305,00	166,02%
	O	CO03	Persone inattive	Numero	17.600	25.173,00	143,03%
	F	P3	Spesa certificata	Euro	306.500.000	111.971.254,88	36,53%
4	O	C022	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	21,00	13,00	61,90%
	F	P3	Spesa certificata	Euro	15.280.000,00	537.386,03	3,52%

In particolare, per quanto riguarda il 2023, nel 2019, per l'Asse 1 e per l'Asse 2 i target degli indicatori di output relativi alle persone inattive (CO 03) risultano già raggiunti e superati, così come il target associato al numero di disoccupati (CO 01) per l'Asse 1, circostanza che era già stata evidenziata nella RAA 2018.

Per l'Asse 4, il raggiungimento del target previsto per l'indicatore relativo al numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale (CO 22) si attesta al 61,9%.

L'Autorità di Gestione è comunque impegnata a dare accelerazione alle numerose attività in corso, in particolare per le attività di controllo sui progetti a valere su tutti gli Assi e per le operazioni di certificazione, al fine di procedere ad un sostanziale e progressivo avvicinamento ai target del Performance Framework per tutti gli indicatori.

In ogni caso, l'Autorità di Gestione garantisce il monitoraggio costante dell'avanzamento del Programma rispetto ai target del quadro di efficacia dell'attuazione e, tenuto conto dell'andamento particolarmente positivo delle attività programmate, si impegna a valutare l'opportunità di riallineare i target previsti per il 2023 alla performance conseguita rispetto agli indicatori di output, anche in considerazione della necessità di riprogrammazione del POR conseguente anche alla sottoscrizione, in data 2 luglio 2020, dell'Accordo relativo alla "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio.

Dal **punto di vista fisico**, le operazioni selezionate al 31.12.2019 sono 3.810, e coinvolgono 114.270 partecipanti, con una sostanziale parità di genere (circa il 52% uomini ed il 48% donne). Gli interventi hanno coinvolto in prevalenza i soggetti inattivi (66%) ed i disoccupati (27%) e si registrano percentuali significative relativamente alle persone con età inferiore a 25 anni (72%) ed a quelle in possesso di bassi titoli di studio (66%). Le persone appartenenti ad una categoria di svantaggio (disabili, migranti, altri soggetti svantaggiati) rappresentano circa il 20% mentre quelle provenienti da zone rurali coprono il 34% del totale dei partecipanti.

Di seguito si riporta una tabella sintetica di tutti gli **indicatori di output comuni**, cumulati a livello di POR (per il dato di dettaglio, cfr. tabb. 4A della RAA).

Tabella 5 – Indicatori di output comuni. Partecipanti totali coinvolti nell'attuazione del Programma, al 31.12.2019 (dati cumulati)

Id	Indicatore*	Partecipanti coinvolti		
		T	U	D
CO01	i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	30.813	14.268	16.545
CO02	i disoccupati di lungo periodo	7.216	3.377	3.839
CO03	le persone inattive	75.408	40.701	34.707
CO04	le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione	2.571	1.316	1.255
CO05	i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	8.049	4.069	3.980
CO06	le persone di età inferiore a 25 anni	82.419	44.186	38.233
CO07	le persone di età superiore a 54 anni	3.193	1.712	1.481
CO08	di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione	953	568	385
CO09	i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)	75.205	41.946	33.259
CO10	i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)	24.367	11.598	12.769

Id	Indicatore*	Partecipanti coinvolti		
		T	U	D
CO11	i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)	14.698	5.494	9.204
CO15	i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom)	2.017	1.352	665
CO16	i partecipanti con disabilità	16.155	10.076	6.079
CO17	le altre persone svantaggiate	4.808	2.342	2.466
CO18	i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa	3	2	1
CO19	le persone provenienti da zone rurali	39.086	19.681	19.405
Totale complessivo dei partecipanti (CO 01+ CO 03 + CO 05)		114.270	59.038	55.232

* Gli Indicatori CO 12 CO 13 e CO 14 sono stati eliminati ai sensi dell'articolo 273 del Reg. 1046/2018, che modifica la lista degli indicatori comuni di output.

Tabella 5bis – Indicatori di output comuni. Numero progetti al 31.12.2019 (dati cumulati)

Id	Indicatore	Totale
CO20	numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative	1
CO21	numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro	0
CO22	numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	291
CO23	numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)	192

Nel POR Lazio sono presenti, inoltre, i seguenti **indicatori di output specifici**:

- il SO 1, relativo all'Asse 2, priorità di investimento 9.iv (cfr. tab. 4B dell'Asse, nella RAA). L'indicatore rileva il numero di famiglie che necessitano di servizi di cura e socio assistenziali che, al 31.12.2019, è pari a 8.496 unità (rapporto di conseguimento rispetto al target 2023 pari a 0,45);
- il SO 2, relativo all'Asse 5 (cfr. tab. 4B dell'Asse, nella RAA). L'indicatore rileva la percentuale di interventi relativi ad azioni di sistema che, al 31.12.2019, è pari 92%.

I dati di avanzamento fisico del Programma, si riferiscono, nel caso degli indicatori di output, anche a operazioni attuate parzialmente.

Per gli indicatori di risultato si è invece fatto riferimento a operazioni attuate integralmente (concluse).

Di seguito si riporta una tabella di sintesi degli **indicatori di risultato** quantificati.

Tabella 6 - Indicatori di risultato POR FSE

Asse/PI	Id	Indicatore	Valore obiettivo (2023) totale	Valore cumulativo totale	Rapporto di conseguimento totale
I/ 8i	CR03	partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	-	1.151	-
I/ 8i	CR06	partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	0,41	4.441*	0,78
I/8ii	CR03	partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	0,85	37.726	1,03
I/8ii	CR06	partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	0,51	2.387*	0,58
I/8vii	SR I	grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al lavoro	80%	nd ⁽¹⁾	-
2/9i	CR 05	partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, alla fine della loro partecipazione all'intervento	0,90	4.173*	-
2/9i	CR06	partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	0,37	126*	0,23
2/9iv	SR 3	tasso di bambini tra 0 e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all'infanzia	24,7%	29,8% ²	-
3/10.ii	CR03	partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	-	7.268	-
3/10ii	CR06	partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	0,55	2.536*	1,07
3/10.iv	CR03	partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	0,60	550	0,89
4/11.i	SR 6	Disponibilità di banche dati in formato aperto	8	1	0,13
4/11.i	SR 8	Grado di soddisfazione degli utenti sul livello dei servizi della pubblica amministrazione locale	80%	75,5%	-

Asse/PI	Id	Indicatore	Valore obiettivo (2023) totale	Valore cumulativo totale	Rapporto di conseguimento totale
5/AT 1	SR 10	Progetti di assistenza alla redazione di piani e programmi sul totale degli interventi realizzati	50%	41,4%	-
5/AT 2	SR 11	Valutazioni su ambiti strategici sul totale delle valutazioni condotte	80%	100%	-
5/AT 3	SR 12	Eventi pubblici di divulgazione sul territorio, sul totale degli interventi di comunicazione	50%	68%	-

(1) Lo fonte ANPAL utilizzata per la quantificazione l'anno precedente (Rilevazione 2017 per l'anno 2016) non è stata aggiornata, pertanto il dato non è disponibile.

(2) Fonte: ISTAT, Rapporto BES 2018: il benessere equo e sostenibile in Italia (dati al 31/12/2017).

* Gli indicatori CR 05 e 06 sono stati quantificati in esito a una indagine campionaria su dati al 31.12.2018. Il valore assoluto indicato è determinato in base al riporto all'universo considerando la distribuzione per genere all'universo di riferimento L'aggiornamento del dato al 2019 sarà disponibile in esito alla conclusione del servizio di valutazione, attualmente in fase di esecuzione e riportato nella RAA 2020.

Complessivamente si registra un buon livello dei rapporti di conseguimento dei principali **indicatori di risultato**, in particolare per il CR 03 e il CR 06 dell'Asse 1 e dell'Asse 3 e per il SR 3 dell'Asse 2, che, in alcuni casi, superano il target al 2023. Si fa riferimento, in particolare, all'indicatore CR03 "partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento", per l'Asse 1 priorità 8ii e per l'Asse 3 priorità 10.iv, che presenta un valore di conseguimento, rispettivamente, pari a 1,03 e 0,89. Buone anche le performance dell'indicatore CR06 "partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento", per l'Asse 1 priorità 8i e per l'Asse 3 priorità 10ii, che presenta un valore di conseguimento, rispettivamente, pari a 0,78 e 1,07, pur considerando che il risultato è stato quantificato in esito a una indagine campionaria su dati al 31.12.2018. L'aggiornamento del dato al 2019 sarà disponibile in esito alla conclusione del servizio di valutazione, attualmente in fase di esecuzione. Si evidenzia anche il risultato dell'indicatore SR 3 "tasso di bambini tra 0 e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all'infanzia", Asse 2 priorità 9iv, che registra un valore del 29,8% a fronte di un target 2023 del 24,7%.

Prosegue, nell'ambito dell'Asse 1, l'attuazione del **Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020"**, sul quale è appostato uno stanziamento complessivo pluriennale di 35 Me. Sono stati complessivamente erogati € 14.431.908,22, corrispondenti a 603 contratti sottoscritti.

Relativamente agli aspetti legati alla **gestione e controllo**, sono stati aggiornati il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo e il Manuale delle procedure dell'AdG/OOII in attuazione del piano di follow up in relazione ai rilievi formulati dall'AdA a seguito degli audit di sistema e sulle operazioni. Tra queste si segnalano il perfezionamento delle procedure e degli strumenti di controllo di I livello, di autovalutazione del rischio di frode e di gestione e

controllo degli strumenti finanziari e l'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'AdG ai sensi della intervenuta Determinazione n. G01860 del 20/02/2019 concernente "Riorganizzazione parziale delle strutture organizzative di base della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio".

Rispetto all'utilizzo del **sistema informativo**, prosegue l'implementazione del SI regionale SIGEM, attraverso il perfezionamento dei processi di gestione, attuazione e controllo delle operazioni (tra cui, completamento della funzionalità di calcolo automatico degli indicatori di output, implementazione della reportistica relativa al Registro dei Controlli, perfezionamento della sezione controlli e relativi campionamenti – aspetti approfonditi nel paragrafo relativo agli "Aspetti che incidono sui risultati del Programma e misure adottate").

Con riferimento alla **valutazione**, nel corso del 2019 è stata affidata ed eseguita la "Valutazione in itinere del POR FSE e quantificazione degli indicatori di risultato al 31/12/2018" e a fine anno è stata pubblicata la procedura di affidamento del servizio di valutazione tematica.

Con riferimento alle **attività di comunicazione**, nel 2019 nell'ambito della Strategia Unitaria Fondi SIE 2014-2020 sono state realizzate iniziative di promozione delle opportunità offerte dal FSE nell'ambito di eventi quali: FORUM PA, World Taekwondo Gran Prix 2019; WTE World Tourism Event 2019 Salone mondiale del Turismo. Iniziative specifiche di promozione del Piano Generazioni, ed in particolare del progetto Torno Subito, sono state realizzate, attraverso la presenza dello stand Regione Lazio, in occasione di diversi eventi: Festival Letterario Caffè Viterbo; Romics; Young International Forum; Erasmus Days; Salone dello Studente; Videocittà Festival della Visione. E' stata inoltre realizzata l'iniziativa di lancio dell'Avviso Torno Subito 2019 alla quale sono seguite attività di promozione nelle varie sedi di Porta Futuro Lazio. Il sito Lazio Europa (www.lazioeuropa.it), porta d'accesso alle opportunità offerte dalla programmazione 2014-2020 resta ai primi posti nei motori di ricerca per diverse chiavi di ricerca: un risultato ottenuto anche grazie a campagne sponsorizzate sui social e SEO, e ad azioni di link building esterno. Il portale ha totalizzato circa 189.000 utenti (154.000 l'anno prima) e 1,3 milioni di pagine visualizzate (in questo caso confermando il dato del 2018). I social media rappresentano un ulteriore canale per diffondere informazioni sia a carattere generalista sia legate a specifici progetti e iniziative: sono 26.000 i follower su Facebook e circa 8.000 quelli su twitter, ai quali vanno aggiunti i circa 4.700 follower su LinkedIn e i circa 2.600 su Instagram. Per promuovere l'insieme delle opportunità offerte dalla programmazione 2014-2020 la Regione è stata presente inoltre con propri corner informativi in occasione di 13 eventi organizzati in tutto il Lazio e di richiamo per il grande pubblico.

Attuazione prevista nel corso degli anni successivi

Il 2020 rappresenta un anno in cui la programmazione ha avuto una forte accelerazione conseguente anche all'urgenza di procedere al contrasto agli effetti socioeconomici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID19. L'AdG è stata fortemente impegnata, e lo è tuttora, a mettere in campo interventi al fine di sostenere cittadini, famiglie, imprese, istituzioni scolastiche e formative, Comuni, per fronteggiare gli effetti della crisi e, a partire dal mese di marzo 2020, sono state pubblicate le seguenti procedure, in fase di esecuzione e, in

alcuni casi, già concluse. Nello specifico, si tratta delle seguenti iniziative (in ordine cronologico di pubblicazione):

- Asse 3, Avviso “Classe Virtuale”, finalizzato a far acquistare dotazioni per la formazione a distanza da parte delle scuole e della IEFP (DD G02589 del 06/03/2020) – dotazione finanziaria € 2.700.000;
- Asse 3, Acquisto pacchetti software per la didattica a distanza rivolta ai ragazzi con disabilità (procedura MEPA – richiesta esplorativa avviata il 09/03/2020) – dotazione finanziaria € 300.000;
- Asse 1, Avviso Pubblico “Piani Aziendali di Smart Working - Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese e dei titolari di Partita IVA del Lazio” (DD G03056 del 20/03/2020). Dotazione iniziale di € 2.000.000; integrazione di ulteriori € 6.000.000 con DD G05905/2020, per un totale di 8 Me;
- Asse 4, Avviso Smart Working per i piccoli Comuni del Lazio (DD G03055 del 20/03/2020), per il potenziamento dello smart working (Servizi di supporto organizzativo e formativo e acquisizione della dotazione informatica hardware e software). Dotazione finanziaria € 2.000.000;
- Asse 1, Piano per l'emersione del lavoro irregolare e/o sommerso nel settore agroalimentare e misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (sperimentazione Latina, DD G05821 del 15/05/2020) – dotazione finanziaria € 500.000;
- Asse 2, Piano Generazioni - Emergenza COVID-19. Avviso Pubblico "Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa", Progetto Nessuno Escluso” (DD G05062 del 29/04/2020 e DD G05294 05/05/2020). Si tratta di un avviso composto da molteplici misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia”, volti a fornire un “ristoro” a coloro che si sono trovati improvvisamente e contro ogni sforzo individuale e collettivo in condizioni di aumentata incapacità, a rischio di marginalità ed esclusione - dotazione finanziaria iniziale € 40.397.000, successivamente integrata con una ulteriore dotazione di 3 Me (DD G09567 del 13 agosto 2020), per un totale di € 43.397.000. Nello specifico, le misure attivate sono le seguenti:
 - contributo una tantum di € 600,00 per tirocinanti impegnati nello svolgimento di un tirocinio extracurricolare temporaneamente sospeso o definitivamente interrotto (non in conseguenza di assunzione) a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
 - contributo una tantum di € 600,00 (nel caso di almeno un impiego contrattualizzato per oltre 25 ore/mese) o di € 300,00 (nel caso di almeno un impiego contrattualizzato fino a 25 ore/mese) destinato a colf e badanti che abbiano subito una sospensione o cessazione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza COVID-19 e che abbiano almeno un contratto attivo alla data del 23 febbraio 2020;
 - contributo una tantum di € 200,00 ai “lavoratori digitali” (cosiddetti Riders) quale categoria disciplinata dalla legge regionale 4/2019 "Norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali", per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale a garanzia di migliori condizioni di tutela rispetto ai rischi di contagio;

- contributo una tantum di € 600,00 per disoccupati e sospesi dal lavoro, al fine di consentire un mantenimento delle condizioni utili alla più rapida ripresa delle attività professionali o occupazionali di riferimento;
- contributo una tantum pari ad € 250,00 a sostegno degli studenti privi dei necessari strumenti e mezzi di connettività internet per la partecipazione alle attività didattiche on line attivate dagli Atenei presenti sul territorio della Regione Lazio;
- contributo una tantum pari € 600,00 destinato a lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle pulizie delle scuole, che abbiano subito una sospensione o cessazione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza COVID-19.
- Asse 2, Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati autorizzati e non ancora accreditati per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (Avviso - numero 435229 del 19/05/2020), emanato nell'ambito dell'attuazione della Sovvenzione Globale "eFAMILY" – dotazione finanziaria 8 Me;
- Asse 2, Avviso "Pacchetti vacanza per disabili adulti", misura di natura straordinaria, rientrante nella Sovvenzione Globale "eFAMILY", per contrastare le conseguenze dell'emergenza sanitaria con l'obiettivo di fornire un sostegno alle persone con disabilità per la loro partecipazione a soggiorni di socializzazione e di riabilitazione, in considerazione del valore relazionale e terapeutico di queste attività, e di supportare le famiglie nei carichi di cura favorendo la conciliazione lavoro-famiglia – dotazione finanziaria € 7.000.000;
- Asse 2, Avviso Pubblico "Bonus per i medici in formazione specialistica per l'attività svolta in emergenza da COVID-19" (DD G G09090 del 30/07/2020) – dotazione finanziaria € 3.000.000.

Aspetti che incidono sui risultati del Programma e misure adottate

a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

L'AdA, in occasione dell'espletamento dell'Audit di sistema e degli Audit tematici sull'AdG e dell'Audit sulle operazioni, (in particolare l'Audit tematico sugli indicatori di performance, conclusosi con nota prot. 638645 del 01/08/2019, che ha confermato la categoria 2, "ritenendo che il sistema di gestione e controllo generi dati affidabili sugli indicatori e rispetto alle fasi di monitoraggio sia adeguatamente strutturato e funzionante") ha proseguito le attività con controllo di II livello formulando rilievi e osservazioni sul sistema di gestione e controllo del PO Lazio FSE 2014/2020, come desumibili, in particolare, dagli esiti dei rapporti definitivi trasmessi e dalla RAC – Relazione Annuale di Controllo, caricata su SFC in data 15/02/2019. L'AdG, con nota prot. n. 575815 del 19 luglio 2019, ha comunicato all'Autorità di Audit un piano di follow up in relazione ai rilievi formulati sui singoli requisiti chiave, corredato dalla documentazione a supporto delle azioni correttive individuate, realizzate o avviate. Nel mese di giugno 2019 è stato quindi avviato l'Audit di sistema sull'AdG nel corso del quale è stato effettuato il follow up delle azioni correttive richieste nei precedenti audit di sistema e riportati come punti aperti nelle dichiarazioni di affidabilità di gestione degli anni contabili precedenti, ed è stata espletata la verifica di sistema sul V anno contabile. A seguito dei

suddetti Audit e dei diversi incontri operativi con l'AdA, l'AdG ha introdotto la sua azione correttiva perfezionando le misure correttive e migliorative condivise con l'AdA, in un'ottica di progressivo rafforzamento dei processi di sorveglianza e controllo del POR. Sono stati dunque aggiornati il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo e il Manuale delle procedure dell'AdG/OOII, rispettivamente, con Determinazione n. G13943 del 15/10/2019 e con Determinazione n. G14105 del 16/10/2019. Le modifiche intervenute nel Sistema di gestione e controllo sono state elaborate, dunque, nell'ottica sia di risolvere i punti ancora aperti sia di recepire le novità organizzative introdotte dalla Determinazione n. G01860 del 20/02/2019 concernente "Riorganizzazione parziale delle strutture organizzative di base della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio". Tali modifiche sono state condotte attraverso un fattivo confronto con gli uffici dell'AdG, degli Organismi Intermedi e con altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione e di programmazione del FSE, oltre che con la stessa AdA. L'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'AdG ha portato anche alla ridefinizione di specifiche Aree funzionali con conseguente individuazione dei rispettivi Dirigenti e attribuzione di specifiche AP e PO per il personale assegnato. In merito ai punti ancora aperti, nel corso del 2019 sono state implementate tutte le attività necessarie al loro superamento, così come evidenziato di seguito:

- perfezionamento delle procedure per la designazione di nuovi soggetti del sistema (OI): in merito l'AdG ha comunicato al nuovo Sovventore della Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti" l'avvio dell'iter di controllo preventivo. Il perfezionamento del controllo è stato effettuato nel primo semestre del 2020 con la designazione del nuovo OI;
- perfezionamento degli strumenti di controllo di I livello: nel nuovo Manuale delle procedure sono state perfezionate alcune procedure nonché introdotte modifiche alle check list di controllo al fine di recepire tutte le raccomandazioni dell'ADA che hanno comportato l'inserimento di ulteriori punti di controllo sulle check list esistenti e di diversi elementi di dettaglio, compresi quelli relativi agli strumenti finanziari;
- perfezionamento delle procedure relative all'autovalutazione del rischio di frode: sono stati programmati ulteriori cicli formativi in materia di antifrode nell'ambito del Piano di formazione del PRA II fase attivato nel corso del 2019; si è proceduto, inoltre, alla modifica della composizione del Gruppo di autovalutazione del rischio di frode a seguito dell'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'AdG, prevedendo la partecipazione anche dei nuovi OI e delle SRA; sono state perfezionate le procedure relative all'utilizzo del sistema ARACHNE, tenendo conto delle nuove "Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode ARACHNE", definite dal Gruppo di Lavoro nazionale;
- conclusione delle attività di riesame sugli interventi delle Strutture Regionali attuatrici (SRA – Province): conformemente a quanto stabilito dal processo di sanatoria definito nella DD G13591 del 26/10/2018, sono state infine concluse le attività di riesame sugli interventi delle Strutture Regionali attuatrici (SRA – Province) come da Determinazioni di approvazione dell'esito del riesame stesso.

In esito all'espletamento del nuovo Audit di sistema sull'AdG (V periodo contabile), pertanto, la valutazione provvisoria dell'AdA sul funzionamento del sistema dell'AdG è stata aggiornata in categoria 2 "Funziona, ma sono necessari miglioramenti", riscontrando dunque il seguito dato dall'AdG sia sulle correzioni finanziarie applicate, che sulle misure correttive realizzate sul complessivo funzionamento del sistema di gestione e controllo.

L'AdG ha inoltre proseguito sul fronte della implementazione del SI regionale SIGEM e della puntuale definizione e perfezionamento dei processi di gestione, attuazione e controllo delle operazioni, anche al fine di garantire un progressivo rafforzamento della capacità amministrativa e delle performance attuative del programma. In questa ottica, è stata completata in SIGEM la funzionalità che consente il calcolo automatico degli indicatori di output, partendo dalle anagrafiche associate al progetto il cui corredo informativo risulti completo. Inoltre è stata implementata la reportistica relativa al Registro dei Controlli, attraverso il Data Ware House di Penthao. È stata perfezionata la gestione della sezione controlli e dei relativi campionamenti. Infine si è proceduto all'aggiornamento della Base Dati e delle estrazioni finalizzati agli invii dei dati al Sistema di Monitoraggio Nazionale, sulla base delle informazioni aggiuntive dell'Addendum PUC.

Non si rilevano significative o rilevanti problematiche legate all'attuazione di singoli interventi o di carattere sistematico/organizzativo, in quanto le azioni correttive intraprese hanno consentito di garantire il rispetto e il progressivo perfezionamento del sistema di gestione e controllo e delle relative procedure operative e la regolare attuazione delle operazioni, nonché di raggiungere gli obiettivi di spesa legati al disimpegno automatico (N+3) e i target connessi al Performance Framework nell'anno precedente.

b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali siano sufficienti per garantirne l'adempimento, con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.

Come già anticipato, nell'ambito del Performance Framework, rispetto ai milestone previsti per il 2018, associati al conseguimento della riserva di efficacia (cfr. tab. 5 della RAA), gli indicatori di riferimento (fisici e finanziari) sono stati pienamente raggiunti per tutti gli Assi di riferimento. Per quanto riguarda gli obiettivi al 2023, nel 2019, per l'Asse 1 e per l'Asse 2 i target degli indicatori di output relativi alle persone inattive (CO 03) risultano già raggiunti e superati, così come il target associato al numero di disoccupati (CO 01) per l'Asse 1, circostanza che era già stata evidenziata nella RAA 2018.

Per l'Asse 4, il raggiungimento del target previsto per l'indicatore relativo al numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale (CO 22) si attesta al 61,9%.

L'Autorità di Gestione è comunque impegnata a dare accelerazione alle numerose attività in corso, in particolare per le attività di controllo sui progetti a valere su tutti gli Assi e per le operazioni di certificazione, al fine di procedere ad un sostanziale e progressivo avvicinamento ai target del Performance Framework per tutti gli indicatori.

In ogni caso, l'Autorità di Gestione garantisce il monitoraggio costante dell'avanzamento del Programma rispetto ai target del quadro di efficacia dell'attuazione e, tenuto conto

dell'andamento particolarmente positivo delle attività programmate, si impegna a valutare l'opportunità di riallineare i target previsti per il 2023 alla performance conseguita rispetto agli indicatori di output, anche in considerazione della necessità di riprogrammazione del POR conseguente anche alla sottoscrizione, in data 2 luglio 2020, dell'Accordo relativo alla "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio.