



REGIONE
LAZIO



COMITATO DI SORVEGLIANZA POR FESR LAZIO 2014-2020

Informativa sullo stato di avanzamento del PO, le prospettive N+3 al 31.12.2020, e la previsione di spesa per il 2021 (punto 2 OdG)

Roma, 10 dicembre 2020

Tiziana Petucci

Autorità di Gestione



REGIONE
LAZIO



REGIONE
LAZIO



Stato di avanzamento del PO - *Dati di attuazione al 5 novembre 2020*


Asse	Piano Finanziario	Risorse destinate (bandi, delibere, ecc.)	Quota delle risorse destinate %	Costo pubblico ammesso / programmato	Quota costo pubblico	Impegni giuridicamente vincolanti	Quota impegni giuridicamente vincolanti	Pagamenti
	a	b	c=b/a	d	e=d/b	f	g=f/b	h
ASSE 1	296.200.000,00	211.192.242,81	71%	154.621.812,68	73%	154.621.812,67	73%	74.532.093,55
ASSE 2	49.158.000,00	192.751.400,81	392%	139.964.326,35	73%	98.473.266,38	51%	44.101.511,21
ASSE 3	276.400.000,00	318.564.701,17	115%	275.593.706,24	87%	274.108.949,64	86%	119.142.262,85
ASSE 4	164.912.000,00	155.719.855,85	94%	123.907.117,50	80%	55.145.708,33	35%	45.869.055,49
ASSE 5	146.000.000,00	132.700.727,61	91%	133.442.778,57	101%	34.399.856,62	26%	18.595.166,60
ASSE 6	36.395.194,00	36.395.194,00	100%	34.753.061,52	95%	32.838.529,92	90%	8.077.948,57
TOTALE	969.065.194,00	1.047.324.122,25	108%	862.282.802,86	82%	649.588.123,56	62%	310.318.038,27



REGIONE LAZIO



Stato di avanzamento del PO - Dati di attuazione al 5 novembre 2020



■ Piano Finanziario
 ■ Risorse destinate (bandi, delibere, ecc.)
 ■ Impegni giuridicamente vincolanti
 ■ Pagamenti
 ■ Validati dagli UC di I° livello




REGIONE LAZIO



REGIONE
LAZIO



Stato di avanzamento del PO – Risorse finalizzate per bandi, procedure, interventi – importi in Milioni di euro






REGIONE LAZIO



Stato di avanzamento del PO – Avanzamento finanziario – importi in Milioni di euro



ASSE I

Ricerca e
Innovazione




REGIONE
LAZIO



Stato di avanzamento del PO – Ricerca - Contributi e operazioni

CONTRIBUTI CONCESSI (M€)



● DTT (Divertor Tokamak Test)

● Infrastrutture Aperte per la Ricerca

● Potenziamento delle infrastrutture di Ricerca PNIR

● Progetti Strategici 2019 (Azione 1,1,4)

Progetti di Gruppi di Ricerca 2020 (operazioni in fase di selezione)

Emergenza Coronavirus e oltre (operazioni in fase di selezione)

AVANZAMENTO OPERAZIONI SOSTENUTE



ASSI I e III

Ricerca e
Innovazione

Competitività


Stato di avanzamento del PO – Riposizionamento competitivo



REGIONE
LAZIO




CONTRIBUTI CONCESSI (M€)



- Mobilità Sostenibile e Intelligente
- Life 2020
- Pubblico KETs - tecnologie abilitanti
- Pubblico Aerospazio e Sicurezza

AVANZAMENTO OPERAZIONI



- Bioedilizia e Smart Building
- Creatività 2020
- Pubblico Circular Economy e Energia
- Pubblico Beni Culturali e Turismo


ASSE II

Lazio Digitale

Stato di avanzamento del PO – Lazio Digitale – Banda Ultra Larga (1/2): cantieri aperti



REGIONE
LAZIO



118 Cantieri aperti progetto BUL Concessione FESR Lazio per la realizzazione della **rete in fibra**

TOTALI INTERVENTI PER PROVINCIA

FROSINONE 39

LATINA 13

RIETI 10

ROMA 40

VITERBO 16

48 Cantieri aperti progetto BUL Concessione FESR Lazio per la realizzazione della **rete in FWA**

TOTALI INTERVENTI PER PROVINCIA

FROSINONE 16

LATINA 7

RIETI 4

ROMA 14

VITERBO 7


ASSE II

Lazio Digitale

Stato di avanzamento del PO – Lazio Digitale – Banda Ultra Larga (2/2): cantieri conclusi



REGIONE
LAZIO



52 Cantieri conclusi progetto BUL Concessione FESR Lazio per la realizzazione della **rete in fibra**

TOTALI INTERVENTI PER PROVINCIA

FROSINONE 13

LATINA 4

RIETI 4

ROMA 23

VITERBO 8

44 Cantieri conclusi progetto BUL Concessione FESR Lazio per la realizzazione della **rete in FWA**

TOTALI INTERVENTI PER PROVINCIA

FROSINONE 16

LATINA 6

RIETI 3


ROMA 12

VITERBO 7



Stato di avanzamento del PO – Lazio Digitale – Servizi digitali avviati

RISORSE DESTINATE/CONTRIBUTI CONCESSI



- Data Center Unico
- Evoluzioni tecnologiche RETE RADIO DIGITALE
- Investimenti per la digitalizzazione dei SUAP e dei rapporti tra PA e imprese

Presso la Sede regionale, è stato inaugurato il Data Center, sistema complesso e innovativo (con 140 km di fibra e 1.000 km di rame), che permette di centralizzare e migliorare i servizi informatici rivolti ai cittadini, tra gli altri, nei settori sanitario, del lavoro, della cultura, del turismo e dell'agricoltura.

RETE RADIO DIGITALE
Rinnovo servizi di assistenza e manutenzione ed adeguamento della rete radio ai servizi di Emergenza Sanitaria 118 e di Protezione Civile della Regione Lazio

Progetto di digitalizzazione dei SUAP, attraverso il quale il PO intende assicurare migliori standard qualitativi nei servizi ai cittadini ed alle imprese attraverso la standardizzazione delle procedure e la semplificazione della macchina amministrativa

ASSE II

Lazio Digitale


Stato di avanzamento del PO – Lazio Digitale – Servizi digitali da avviare



REGIONE
LAZIO



RISORSE DESTINATE/CONTRIBUTI CONCESSI



- Realizzazione della Rete della Sanità del Lazio (RANSAN - Regional Area Network Sanità)
- Rete di monitoraggio idrometeorologico della Regione Lazio (RRIDRO)
- Nuovo Sistema di Pronto Soccorso
- Anagrafe Vaccinale Regionale. Evoluzione del Sistema
- Sistema Informativo per l'Assistenza Territoriale Sociale, Sanitaria e SocioSanitaria SIATeSS. Ambito Sanita'
- Sistema Informativo per l'Assistenza Territoriale Sociale, Sanitaria e SocioSanitaria SIATeSS. Ambito Sociale
- Sviluppo del Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente (SIRA)
- Telehub - Progettazione e realizzazione dell'evoluzione dei sistemi di Telemedicina della Regione Lazio TeleAdvice-LazioAdvice

ASSE III

Competitività


Stato di avanzamento del PO – Contributi e operazioni PMI Cultura



REGIONE LAZIO



CONTRIBUTI CONCESSI (M€)



- Lazio Cinema International 2018
- L'impresa fa Cultura
- Lazio Cinema International 2017
- Attrazione produzioni cinematografiche

Attrazione produzioni cinematografiche VI Avviso (operazioni in fase di selezione)

AVANZAMENTO OPERAZIONI



- Atelier Arte Bellezza e Cultura
- Lazio Cinema International 2016
- Attrazione produzioni cinematografiche V Avviso

ASSE III

Competitività


Stato di avanzamento del PO – Contributi e operazioni PMI Internazionalizzazione



REGIONE
LAZIO




CONTRIBUTI CONCESSI (M€)



- Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio
- Progetti Strutturati di Promozione dell'Export (PROSPEX)
- Voucher internazionalizzazione
- Internazionalizzazione PMI Anno 2018

Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI (operazioni in corso di selezione)

AVANZAMENTO OPERAZIONI



ASSE III

Competitività




REGIONE LAZIO



Stato di avanzamento del PO – Contributi e operazioni PMI Altri Bandi

CONTRIBUTI CONCESSI (M€)




- Innovazione Sostantivo Femminile 2015
- PRE-SEED
- Innovazione Sostantivo Femminile 2017
- Digital Impresa Lazio

APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (avviso in scadenza)

Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre Attività Culturali dal Vivo (selezione operazioni in corso)

AVANZAMENTO OPERAZIONI



- Innovazione Sostantivo Femminile 2019
- Teatri, Librerie e Cinema VERDI e DIGITALI
- Progetti di Innovazione Digitale

ASSE IV

Energia sostenibile
e mobilità



REGIONE
LAZIO



Stato di avanzamento del PO – Call for Proposal Energia 2.0

Interventi gestiti dalla SUA REGIONALE (39) 1/3



TOTALI INTERVENTI PER PROVINCIA

FROSINONE 1

LATINA 7

RIETI 3

ROMA 12

VITERBO 16



Con progettazione (13 operazioni)



Con gara in corso (2 operazioni)



In fase di contrattualizzazione (3 operazioni)



Con cantieri aperti (21 operazioni)



Con fine lavori (4 operazioni)

Stato di avanzamento del PO – Call for Proposal Energia 2.0

Interventi gestiti dalla SUA REGIONALE (39) 2/3
Stato di avanzamento delle operazioni per tipo
 (in milioni di € e incidenza percentuale sul totale del QE post-gara)



ASSE IV

Energia sostenibile
e mobilità




REGIONE
LAZIO



Stato di avanzamento del PO – Call for Proposal Energia 2.0

Interventi gestiti dalla SUA REGIONALE (39) 3/3

Stato di avanzamento delle operazioni in valore su base provinciale
(spesa ammessa rimodulata in milioni di € al 15/11/2020)



ASSE IV

Energia sostenibile
e mobilità




REGIONE
LAZIO



Stato di avanzamento del PO – Call for Proposal Energia 2.0

Interventi gestiti dalle Amministrazioni Beneficiarie (49) 1/3



TOTALI INTERVENTI PER PROVINCIA

FROSINONE 15

LATINA 2

RIETI 4

ROMA 18

VITERBO 10



Con gara in corso (1 operazione)



In fase di contrattualizzazione (5 operazioni)



Con cantieri aperti (43 operazioni)



Con fine lavori (17 operazioni)




Con rendiconto finale di spesa (7 operazioni)

Stato di avanzamento del PO – Call for Proposal Energia 2.0

Interventi gestiti dalle Amministrazioni Beneficarie (49) 2/3

Stato di avanzamento delle operazioni per tipo

(in milioni di € e incidenza percentuale sul totale del QE post-gara)



ASSE IV

Energia sostenibile
e mobilità




REGIONE
LAZIO



Stato di avanzamento del PO – Call for Proposal Energia 2.0

Interventi gestiti dalle Amministrazioni Beneficarie (49) 3/3

Stato di avanzamento delle operazioni in valore su base provinciale
(spesa ammessa rimodulata da QE post-gara in milioni di € al 15/11/2020)



Stato di avanzamento del PO – Azione 5.1.1 interventi nativi – dati al 31.10.2020

Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera



TOTALI INTERVENTI PER PROVINCIA

FROSINONE	20
LATINA	4
RIETI	16
ROMA	17
VITERBO	16

- **Lavori conclusi** (4 operazioni)
- **In fase di esecuzione** (36 operazioni)
- **In fase di gara** (7 operazioni)
- **In fase di progettazione** (26 operazioni)

Stato di avanzamento del PO – Azione 5.1.1 interventi coerenti – dati al 31.10.2020

Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera



TOTALI INTERVENTI PER PROVINCIA

FROSINONE	18
LATINA	7
RIETI	4
ROMA	11
VITERBO	13

- **Conclusi (37 operazioni)**
- **In fase di esecuzione (12 operazioni)**
- **In fase di progettazione (4 operazioni)**



REGIONE
LAZIO



Stato di avanzamento del PO - Fondo di Fondi - Sezione Credito e Garanzia (1/3)
FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO

**Fondo Rotativo
Piccolo Credito**

58,3 M€

Concessione diretta di
prestiti a piccole e
medie imprese
Sezioni I, II e III
Assi III e IV



al 31.10.2020: **1520** operazioni
sostenute dallo **SF 53,2M€**





REGIONE
LAZIO



Stato di avanzamento del PO - Fondo di Fondi - Sezione Credito e Garanzia (2/3)
FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO



**Fondo Rotativo Piccolo
Credito**


82,4 M€

Concessione diretta di
prestiti a piccole e medie
imprese

Sezioni V

Emergenza COVID

Asse III



al 31.10.2020: **8127** operazioni
sostenute dallo **SF 82,4M€**





REGIONE
LAZIO



Stato di avanzamento del PO - Fondo di Fondi - Sezione Credito e Garanzia (3/3) FONDO DI RIASSICURAZIONE

Fondo di Riassicurazione

4M€

Offre una controgaranzia agli
Intermediari finanziari che
erogano garanzia al credito a
sostegno di finanziamenti alle
PMI Asse III



al 31.10.2020: **321** operazioni
sostenute dallo **SF 1,6M€**





REGIONE
LAZIO



Stato di avanzamento del PO - Fondo di Fondi Sezione Venture

Innova Venture 21,8M€ Asse I 12M€ Asse III 9,8M€
SF che effettua direttamente Investimenti in Equity o Quasi Equity mobilitando finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti

al 31.10.2020
4 operazioni sostenute per 0,4M€
2 deliberate per 0,77M€

Lazio Venture 44M€ - 29M€ Asse III 15M€ Overbook
SF specializzati in Investimenti in Equity o Quasi Equity (veicoli cofinanziati) in cui il Fondo di Fondi partecipa o sottoscrive quote insieme ad investitori privati indipendenti. Il focus territoriale si ottiene con la creazione di un «fondo parallelo» al fondo principale, che non è vincolato territorialmente

al 31.10.2020
7 operazioni sostenute per 3,56M€
3 in chiusura per 5,3M€



REGIONE
LAZIO



Stato di avanzamento del PO - Altri interventi a fondo perduto correlati agli SF



Voucher Garanzia 3M€

Intervento a supporto delle imprese sotto forma di contributo a fondo perduto per la copertura dei costi sostenuti per l'ottenimento di una garanzia rilasciata da un Confidi



al 31.10.2020: **396** operazioni sostenute dallo **SF 1,12 M€**



Sovvenzione ai costi di esplorazione 0,400M€

Intervento sotto forma di contributo a fondo perduto per la copertura dei costi di esplorazione di cui all'art.4 del RGE sostenuti direttamente o indirettamente dai Veicoli Cofinanziati



al 31.10.2020: **1** operazione sostenuta dallo **SF 0,305 M€**





REGIONE
LAZIO



Prospettive N+3 al 31.12.2020 e previsione di spesa per il 2021

Asse	Piano Finanziario	Risorse destinate (bandi, delibere, ecc.)	Quota delle risorse destinate %	Costo pubblico ammesso / programmato	Quota costo pubblico	Certificato UE 31.12.2019*	N+3 UE Domandato al 2019 (TASSO COF. 50%)	N+3 UE cumulato al 2020	Delta da certificare (TASSO COF. 100%)	Previsioni di spesa 2021 (incluso POC)
	a	b	c=b/a	d	e=d/b	f	g	h	i	l
ASSE 1	296.200.000,00	211.192.242,81	71%	154.621.812,68	73%	59.105.121,21	134.319.677,20	172.293.208,76	37.973.531,56	329.337.051,00
ASSE 2	49.158.000,00	192.751.400,81	392%	139.964.326,35	73%	44.101.511,21				76.900.000,00
ASSE 3	276.400.000,00	318.564.701,17	115%	275.593.706,24	87%	87.369.478,03				211.818.321,97
ASSE 4	164.912.000,00	155.719.855,85	94%	123.907.117,50	80%	47.844.507,76				60.500.000,00
ASSE 5	146.000.000,00	132.700.727,61	91%	133.442.778,57	101%	12.533.326,76				46.000.000,00
ASSE 6	36.395.194,00	36.395.194,00	100%	34.753.061,52	95%	6.698.202,91				12.000.000,00
TOTALE	969.065.194,00	1.047.324.122,25	108%	862.282.802,86	82%	257.652.147,88				736.555.372,97

*Dato aggiornato alla Chiusura dei conti del 6° anno contabile con i ritiri inseriti nell'Appendice 8 (decertificazioni 4° e 5° anno contabile)



REGIONE
LAZIO



Grazie per l'attenzione

Tiziana Petucci

Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014-2020

Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

E-mail: adgcomplazio@regione.lazio.it



REGIONE
LAZIO