



Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Lazio

RELAZIONE ATTIVITÀ

Sessione Monitoraggio 31/12/2019

MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 19/02/2020

INDICE

1. Amministrazione responsabile

2. Periodo di monitoraggio

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

3.5 Principali problemi incontrati

3.6 Ulteriori informazioni

4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

4.1 Interventi 6.1

4.2 Interventi 6.2

4.3 Interventi 6.3

4.4 Allegato B

1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Lazio	Regione Lazio	Regione più sviluppata	Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145, Roma, RM	0651683297	http://www.regione.lazio.it

2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
V sessione di monitoraggio	31/12/2019	16/01/2020	28/02/2020

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Per quanto riguarda gli interventi di semplificazione (interventi 6.1) per il PRA II FASE della Regione Lazio sono previste due sole attività, entrambe relative all'applicazione delle OCS, sia con riferimento al POR FSE che al POR FESR.

Entrambe le attività sono state avviate da parte delle AdG FSE e FESR, potranno proseguire anche nel corso del 2020 (non si esauriscono al 2019).

Si tratta, in sostanza, della prosecuzione delle modalità di utilizzo delle opzioni di semplificazione della spesa già approvate durante l'attuazione del PRA I FASE. Sia per il POR FSE che per il POR FESR sono oggetto di approfondimento e di eventuale applicazione operativa, le novità introdotte dal Reg. UE 1046/2018 in particolare per le modifiche apportate agli art. 67 e 68 del Reg UE 1303/2013.

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Per quanto riguarda gli interventi sul personale (interventi 6.2) per il PRA II FASE della Regione Lazio sono previste sostanzialmente due differenti tipologie: interventi a carattere formativo (la cui responsabilità è in capo alla Direzione Regionale Formazione - ADG FSE - e alla Direzione Regionale Personale) e interventi di riorganizzazione del personale regionale e di rafforzamento della dotazione del personale, a favore delle strutture che gestiscono i POR FSE e FESR (la cui responsabilità è in capo alla Direzione Regionale Personale).

Per entrambe le tipologie di interventi, si registra al 31.12.2019 complessivamente un buon livello di attuazione.

In relazione alla prima tipologia di interventi, si è risolto il ritardo (rispetto a quanto originariamente pianificato nel PRA II FASE) nella conclusione delle attività avviate ovvero quelle che fanno riferimento al Piano di formazione relativo al PRA I FASE (affidato in gestione all'ente in house regionale Lazio Crea). I percorsi formativi sono tutti attivati e conclusi entro il periodo di riferimento del presente monitoraggio, come previsto nei precedenti monitoraggi del PRA II FASE.

Inoltre è stata avviata l'attuazione delle ulteriori quattro attività a carattere formativo previste dal PRA II FASE, che sono rientrate complessivamente nel quadro del nuovo Piano di formazione approvato dal Responsabile PRA (predisposto in collaborazione con la Direzione competente in materia di formazione regionale e con l'AdG FSE) secondo le nuove linee direttrici indicate dal PRA stesso.

Si tratta di azioni formative rivolte oltre che al personale regionale anche ad altri destinatari, quali soggetti pubblici, Comuni, scuole, organismi del partenariato ai quali si aggiungono ulteriori azioni formative volte all'approfondimento di specifiche esigenze delle Autorità dei POR FSE e FESR (AdA, AdC e AdG e OI). Le azioni formative previste dal nuovo Piano, proseguiranno quindi anche nel corso del 2020 e presumibilmente anche del 2021.

Per la seconda tipologia, si tratta di due interventi proposti nel PRA II FASE che prevedevano un impatto diretto sulle modalità di organizzazione (e quindi indirettamente sulle modalità di gestione) del POR FSE o del POR FESR, che tuttavia non incidono sulle risorse finanziarie dei due Programmi (sono a costo zero per i POR). Si tratta di attività tra loro connesse, entrambe avviate e realizzate nel periodo di riferimento del monitoraggio: in un caso l'attività riguarda la realizzazione di un primo processo di riorganizzazione del personale, mediante razionalizzazione degli incarichi di posizione organizzativa e nel secondo, si tratta della realizzazione di una prima fase di incremento delle unità di personale (avvenuta attraverso un processo di mobilità interna) presso le strutture che svolgono ruoli di Autorità nei POR FSE e FESR. Nel periodo di realizzazione del PRA II FASE, si valuterà l'eventuale necessità di proseguire con ulteriori step attuativi per entrambe le attività.

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Per quanto riguarda gli interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (interventi 6.3) per il PRA II FASE della Regione Lazio sono previste sostanzialmente due tipologie ovvero: interventi di diretta competenza delle AdG FSE e FESR e interventi sui sistemi informativi, realizzati in collaborazione tra le AdG e la Direzione competente in materia (Area sistemi informativi).

Per entrambe le tipologie di interventi, si registra al 31.12.2019, complessivamente un buon livello di attuazione, considerando che tutte le attività indicate dalla Regione Lazio sono state avviate

Per quanto riguarda la prima tipologia, le attività avviate, in sostanza, rappresentano un'evoluzione di quanto già approvato e sperimentato nel quadro del PRA I FASE.

In particolare si tratta dell'introduzione di sviluppi evolutivi del sistema di gestione (SiGeM) dei POR FSE e FESR) già realizzato durante il PRA I FASE e rispetto al quale sono state studiate e sono già state realizzate nel corso del periodo di riferimento del monitoraggio, alcune funzionalità evolutive richieste dalle AdG FSE e FESR. L'attività risulta pertanto conclusa.

Prosegue inoltre l'attività di tutoring e affiancamento ai beneficiari da parte dell'AT Sistema informativo e dell'AT all' AdG dei POR FSE e dei POR FESR per facilitare l'accesso e il concreto utilizzo di SIGEM nelle diverse fasi di gestione e attuazione delle operazioni oltre che per affiancare i beneficiari nella risoluzione di problematiche relative alla partecipazione ai diversi Avvisi e alla fase di rendicontazione delle spese.

Con riferimento alla seconda tipologia, che prevede la realizzazione di nuovi sistemi informativi a supporto della gestione dei POR FSE e FESR, tutte le attività risultano avviate. Alla data del monitoraggio, prosegue pertanto la realizzazione degli interventi approvati in collaborazione tra diverse Direzioni regionali interessate (responsabili dei sistemi informativi regionali e dell'AdG FSE che ha autorizzato il contributo a valere del POR FSE Asse 4). La realizzazione dei progetti è stata affidata alla società in house Lazio Crea Spa; la realizzazione dei progetti si concluderà entro il 2020.

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

Per quanto riguarda gli interventi specifici regionali, di cui all'Allegato B del PRA II FASE della Regione Lazio, sono previste cinque tipologie, articolate in relazione all'ambito di intervento e alla Direzione regionale responsabile.

In riferimento alla prima tipologia, si tratta di interventi di competenza diretta della Direzione Programmazione Economica, che riguardano complessivamente il potenziamento delle attività di coordinamento, presidio e governance della programmazione regionale unitaria e di diffusione e condivisione delle opportunità di finanziamento offerte a livello regionale, in continuità con quanto già positivamente sperimentato con il PRA I FASE.

In relazione al periodo di monitoraggio, si registra al 31.12.2019 che tutte le attività risultano pianificate e definitivamente avviate; anche con riferimento all'evoluzione della piattaforma web "Lazio Europa" www.lazioeuropa.it, le azioni sono state pianificate anche se non ancora del tutto concluse.

Tutti questi interventi proseguiranno pertanto anche nel corso del 2020 e comunque nel periodo di attuazione della programmazione 2014-2020.

Tutti gli interventi rientrano nella gestione ordinaria regionale (interventi "a costo zero" rispetto alle risorse aggiuntive da prevedere nel quadro del PRA II FASE), in particolare per quanto concerne il rafforzamento delle funzioni di informazione e costruzione di reti territoriali con Comuni, organismi pubblici e del privato, associazioni del partenariato ecc (Ufficio Europa; Lazio Europa).

Per quanto riguarda le due attività che prevedono la costituzione di Team di esperti (Cabina di Regia e Ufficio Europa) e per le quali è previsto il finanziamento a valere del POR FSE (Asse IV OT 11), si specifica che al 31.12.2019 le azioni previste sono state avviate, con la prevista costituzione dei Team di esperti come indicato nel PRA II FASE. Le attività proseguiranno anche nel corso del 2020 e comunque nel periodo di attuazione della programmazione 2014-2020.

In riferimento alla seconda tipologia, si tratta di interventi attivati dalla Direzione regionale competente in materia di personale e che riguardano complessivamente la realizzazione di azioni a supporto del processo di riorganizzazione e qualificazione del personale. L'attività nel periodo di riferimento del monitoraggio, risulta avviata, attraverso la realizzazione della fase di analisi delle competenze del personale (finanziata con fondi regionali già stanziati) e prevede successivamente la realizzazione di un'attività di mappatura dei processi e di analisi dei fabbisogni (finanziata con fondi aggiuntivi stanziati con il PRA II FASE a valere del POR FSE Asse IV OT 11) non ancora avviata (intervento dovrebbe realizzarsi nel corso del 2020).

In riferimento alla terza tipologia, si tratta di interventi, attivati sempre dalla Direzione regionale competente in materia di personale (in questo caso per l'Area Sistemi Informativi), finalizzati alla realizzazione di attività caratterizzate sostanzialmente dalla messa in atto di sistemi informativi che dovrebbero facilitare e sostenere le azioni di semplificazione amministrativa e di rafforzamento dell'azione amministrativa; ci si riferisce a interventi che hanno una valenza trasversale per tutta l'amministrazione regionale e non sono strettamente collegati all'ambito operativo del POR FSE e FESR.

In relazione al periodo di monitoraggio, tutte le attività risultano avviate e sono in fase di implementazione; la realizzazione dei progetti è stata affidata alla società in house Lazio Crea Spa. L'attività proseguirà anche nel corso del 2020

In riferimento alla quarta tipologia, si tratta di interventi di competenza della Direzione Formazione, che prevedono la realizzazione di azioni a supporto del sistema della formazione professionale regionale, con interventi formativi rivolti agli operatori dei centri di formazione accreditati e che prevede anche l'avvio di una sperimentazione ovvero la "Carta del Cittadino in formazione". Tale intervento non è ancora stato operativamente avviato.

È previsto inoltre un altro intervento, già avviato, finalizzato alla realizzazione del sistema informativo a supporto del processo di accreditamento della formazione professionale. È stata avviata la fase di ricognizione delle esigenze regionali di adeguamento del portale già operativo sul tema (SAC PORTAL) a supporto della nuova Direttiva regionale sull'accREDITamento della formazione professionale. La Regione, anche sulla base delle diponibilità dei finanziamenti

assegnati al PRA a valere del POR FSE (Asse 4), sta valutando la realizzazione di ulteriori funzionalità a supporto di altri processi connessi con il sistema dell'accreditamento della formazione professionale e delle politiche del lavoro in particolare con riferimento al processo di accreditamento per i soggetti titolati alle funzioni di individuazione e validazione di certificazione delle competenze (attività che dovrebbe essere realizzata nel 2020).

Infine, una quinta tipologia, è relativa ad interventi di competenza dell'AdG FSE, da realizzare in collegamento con altre Direzioni regionali, su ambiti di specifico interesse che riguardano i temi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali.

Nel primo caso, si tratta di un intervento (miglioramento dell'operatività dei Centri per l'impiego della Regione Lazio a seguito del passaggio degli ex dipendenti provinciali all'amministrazione regionale) che alla data del presente monitoraggio risulta avviato. L'attività proseguirà anche nel corso del 2020

Nel secondo caso, si tratta di un intervento da realizzare in accordo con la Direzione Politiche Sociali; nello specifico è prevista l'attivazione di un percorso formativo rivolto ai Municipi di Roma Capitale e ai Comuni del Lazio, collegato alla realizzazione del progetto "Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali (SIGeSS)" di cui all'Azione 3.1.1 del PON Governance Capacità Istituzionale 2014-2020 (capofila Roma Capitale, Regione Lazio partner).

Anche in questo caso, alla data del presente monitoraggio, l'intervento risulta avviato. L'attività proseguirà anche nel corso del 2020.

Per entrambi gli interventi, l'attuazione delle azioni previste dal progetto approvato da parte dell'AdG FSE, è affidata alla società in house Lazio Crea Spa.

4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

4.1 Interventi 6.1

Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria							
Attività 1) POR FSE: OCS già attivate PRA I FASE; prevista ulteriore estensione utilizzo delle OCS per le operazioni a carattere formativo							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	POR FSE: OCS già attivate PRA I FASE; prevista ulteriore estensione utilizzo delle OCS per le operazioni a carattere formativo	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019							
STATO: AVVIATO							
NOTE: Per quanto riguarda il FSE, prosegue l'utilizzo delle opzioni di semplificazione (costi standard, somme forfettarie e costi forfettari) previste dal Regolamento UE 1303/2013 come modificate ed integrate dal Regolamento UE 1046/2018.							
Attività 2) POR FESR: prosecuzione delle OSC già approvate PRA I FASE, metodo del tasso forfettario							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	POR FESR: prosecuzione delle OSC già approvate PRA I FASE, metodo del tasso forfettario	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019							
STATO: AVVIATO							
NOTE: Per quanto riguarda il FESR, prosegue l'utilizzo dei modelli di opzione di semplificazione dei costi (OSC) già adottati dall'AdG nel corso del PRA I Fase. L'AdG valuterà se estendere tali modelli anche alla luce delle novità introdotte con il REG UE n. 1046/2018.							

4.2 Interventi 6.2

Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

SN

Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 100,00€

FONDO: Altro

FONTI: ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013

NOTE: Nel periodo oggetto del monitoraggio non sono stati svolti moduli del corso

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

NOTE: Nel periodo di riferimento del monitoraggio, l'Amministrazione regionale non ha partecipato alle attività progettuali.

Realizzazione di percorsi formativi per il personale pubblico

Attività 1) Prosecuzione implementazione del "Piano di Formazione" di cui al PRA I FASE: attività formative volte a rafforzare/migliorare le competenze del personale regionale coinvolti nell'attuazione dei Fondi FSE e FESR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Prosecuzione implementazione del "Piano di Formazione" di cui al PRA I FASE: attività formative volte a rafforzare/migliorare le competenze del personale regionale coinvolti nell'attuazione dei Fondi FSE e FESR	ADG FSE	FSE	OT11	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT02, FESR_PAGG02, FSE_PATT02, FSE_PAGG02	AVVIATO	800.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2019

IMPORTO: 800,00€

FONDO: FSE

FONTI: OT11

MOTIVAZIONI RITARDO: Per questa attività, avviata precedentemente all'approvazione del PRA II FASE, la conclusione degli interventi previsti è avvenuta in ritardo rispetto a quanto preventivato in fase iniziale (conclusione prevista inizialmente per il 31.12.2018). Alcune attività formative, per motivi organizzativi (dovuti alle esigenze dei partecipanti ovvero dei dipendenti regionali e di alcuni Comuni beneficiari dei fondi strutturali) oltre che per l'opportunità di pianificare nuovi interventi formativi con risorse finanziarie residue dell'annualità 2018, sono state infatti pianificate ed avviate anche nel corso del primo semestre 2019

NOTE: Le attività formative del "Piano di formazione" di cui al PRA I FASE risultano tutte concluse, secondo la pianificazione operativa rivista successivamente all'approvazione del PRA II Fase. La realizzazione e attuazione di nuove attività formative (rivolte al personale regionale e non solo), da avviare nei prossimi mesi, rientreranno d'ora in poi nell'ambito del nuovo "Piano di formazione" previsto dal PRA II FASE (si rimanda a quanto indicato nella descrizione dell'avanzamento delle successive attività da 2 a 5).

Attività 2) Approvazione "Piano di Formazione PRA II FASE": pianificazione nuove attività formative volte a rafforzare/migliorare le competenze del personale regionale oltre che degli enti in house regionali, degli altri soggetti pubblici (ad es. Comuni, scuole) e del partenariato coinvolti nell'attuazione dei Fondi FSE e FESR.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
-----------------------------	-------------	--------------	-------	-------	------------	----------------	---------

31/12/2019	Approvazione "Piano di Formazione PRA II FASE": pianificazione nuove attività formative volte a rafforzare/migliorare le competenze del personale regionale oltre che degli enti in house regionali, degli altri soggetti pubblici (ad es. Comuni, scuole) e del partenariato coinvolti nell'attuazione dei Fondi FSE e FESR.	ADG FSE	FSE	OT11	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PAGG02, FSE_PATT02, FSE_PAGG02, FESR_PATT02	NON AVVIATO	600.000,00€
------------	---	---------	-----	------	--	----------------	-------------

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Nel periodo di riferimento del monitoraggio, si è conclusa la fase di predisposizione e pianificazione del nuovo "Piano di formazione" (finanziato con risorse del POR FSE Asse IV), a partire dall'analisi dei fabbisogni formativi per i diversi ambiti e settori indicati nello stesso PRA II FASE, svolta in collaborazione tra le Adg FSE e FESR, la Direzione regionale responsabile delle attività formative del personale regionale e il Responsabile tecnico del PRA. Il Piano formativo è stato quindi approvato da parte del Responsabile tecnico del PRA II FASE. L'attuazione dei percorsi formativi, definiti dal nuovo Piano, resta in capo alla società in house Lazio Crea Spa, in continuità con quanto già previsto dal Piano formativo relativo al PRA I FASE. I percorsi formativi saranno attuati anche nel corso del 2020 e, presumibilmente, anche del 2021.

Attività 3) Realizzazione corsi di formazione specifici per esigenze di rafforzamento competenze del personale dell'ADC e dell'ADA.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Realizzazione corsi di formazione specifici per esigenze di rafforzamento competenze del personale dell'ADC e dell'ADA.	ADG FSE	FSE	OT11	FESR_FIN01, FSE_FIN01	NON AVVIATO	100.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Per quanto riguarda la realizzazione di questa attività, si rimanda a quanto indicato nel precedente punto 2). I percorsi formativi specificatamente rivolti alle esigenze di rafforzamento delle competenze del personale attivo nelle strutture regionali che svolgono il ruolo di AdC e di AdA per il FSE e il FESR, sono infatti inclusi nel nuovo Piano di formazione relativo al PRA II Fase.

Attività 4) Realizzazione corsi di formazione specifici per esigenze di rafforzamento competenze del personale dell'AdG FSE e FESR in relazione alla gestione rendicontazione e controllo degli strumenti finanziari

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Realizzazione corsi di formazione specifici per esigenze di rafforzamento competenze del personale dell'AdG FSE e FESR in relazione alla gestione rendicontazione e controllo degli strumenti finanziari	ADG FSE	FSE	OT11	FESR_FIN01, FSE_FIN01	NON AVVIATO	100.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Per quanto riguarda la realizzazione di questa attività, si rimanda a quanto indicato nel precedente punto 2). I percorsi formativi specificatamente rivolti alle esigenze di rafforzamento delle competenze del personale delle strutture regionali che svolgono il ruolo di AdG per il FSE e il FESR, responsabili dell'attuazione degli interventi in materia di strumenti finanziari, sono infatti inclusi nel nuovo Piano di formazione relativo al PRA II Fase.

Attività 5) Realizzazione corsi di formazione specifici per esigenze di rafforzamento competenze del personale dell'AdG FSE e FESR in relazione all'aggiornamento quadro di contesto delle policy settoriali di interesse del POR FSE e POR FESR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Realizzazione corsi di formazione specifici per esigenze di rafforzamento competenze del personale dell'AdG FSE e FESR in relazione all'aggiornamento quadro di contesto delle policy settoriali di interesse del POR FSE e POR FESR	ADG FSE	FSE	OT11	FESR_PATT02, FSE_PATT02	NON AVVIATO	100.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Per quanto riguarda la realizzazione di questa attività, si rimanda a quanto indicato nel precedente punto 2). I percorsi formativi specificatamente rivolti alle esigenze di rafforzamento delle competenze del personale delle strutture regionali che svolgono il ruolo di AdG FSE e FESR, in particolare nell'aggiornamento del quadro di contesto delle politiche settoriali (relative ad es. al settore ricerca ed innovazione, alle politiche sociali e di formazione e all'istruzione), sono infatti inclusi nel nuovo Piano di formazione relativo al PRA II Fase.

Rafforzamento personale impegnato presso strutture responsabili attuazione e gestione FSE e FESR (AdG, OI)

Attività 1) Intervento di riorganizzazione del personale mediante una razionalizzazione degli incarichi di posizione organizzativa e la conseguente redistribuzione in favore delle Direzioni competenti di posizioni organizzative allo scopo di dotare gli Uffici interessati di specifiche professionalità.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Intervento di riorganizzazione del personale mediante una razionalizzazione degli incarichi di posizione organizzativa e la conseguente redistribuzione in favore delle Direzioni competenti di posizioni organizzative allo scopo di dotare gli Uffici interessati di specifiche professionalità.	ALTRO - Segretario Generale/Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2019

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: L'avvio dell'attività è avvenuto a partire dall'approvazione (DGR n. 203 del 24/04/2018) dell'atto di riorganizzazione degli uffici e delle strutture della Giunta Regionale. Alla luce di questo atto di riorganizzazione, è stato definito un nuovo assetto organizzativo in particolare per l'AdA (costituzione di una nuova Direzione Regionale "Audit FESR, FSE e FEASR e controllo interno") e per l'AdC (Servizio "Assistenza all'Autorità di Certificazione dei PO/FSE/FESR/FEAMP e dei programmi di investimento cofinanziati dal FSC" all'interno della nuova Direzione Regionale "Programmazione Economica"). Definito il nuovo assetto organizzativo, è stata realizzata anche la fase di ricognizione dei fabbisogni in termini di nuove Posizioni Organizzative. Nel corso del 2019, sono state conferite pertanto le PO in tutte le Direzioni, quindi anche per le strutture regionali che ricoprono il ruolo di Autorità (AdG, AdC, AdA) nella gestione e controllo dei POR FSE e FESR. Eventuali aggiornamenti, nella razionalizzazione degli incarichi in particolare per quanto attiene le Autorità dei POR FSE e FESR, potrebbero essere effettuati nei prossimi mesi, verificando le eventuali nuove esigenze organizzative.

Rafforzamento dotazione personale

Attività 1) Intervento finalizzato all'incremento delle unità di personale presso le strutture che svolgono ruoli di Autorità dei POR FSE e FESR (AdC/AdA/AdG) mediante l'attivazione delle procedure di mobilità interna

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Intervento finalizzato all'incremento delle unità di personale presso le strutture che svolgono ruoli di Autorità dei POR FSE e FESR (AdC/AdA/AdG) mediante l'attivazione delle procedure di mobilità interna	ALTRO - Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2019

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: L'intervento è stato avviato a partire da una prima fase di approfondimento e analisi, finalizzata alla verifica degli specifici fabbisogni in termini di incremento delle unità di personale delle singole strutture regionali interessate, che trova concreta attuazione in uno o più Avvisi per mobilità interna del personale, da assegnare alle Autorità del POR FSE e del POR FESR. Nel corso del 2019 si è data pertanto attuazione all'attività, secondo l'iter definito, con l'inserimento di unità di personale aggiuntivo in particolare proprio nelle Direzioni regionali che svolgono compiti di attuazione, gestione ed audit dei POR FSE e FESR. Eventuali ulteriori interventi di incremento delle unità di personale, per quanto attiene le Autorità dei POR FSE e FESR, tramite l'attivazione di nuove procedure di mobilità interna, potranno eventualmente essere avviate nei prossimi mesi nel corso dell'attuazione del PRA II Fase, verificando le eventuali nuove esigenze organizzative.

4.3 Interventi 6.3

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali

Attività 1) Attività di sviluppo evolutivo del SIGEM (sistema di gestione dei fondi dei POR FSE e FESR) in particolare: funzioni di controllo ed attuazione, monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario; interfacce di cooperazione applicativa con vari sistemi esterni; evoluzione del sistema di Business Intelligence integrato con i nuovi flussi informativi.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Attività di sviluppo evolutivo del SIGEM (sistema di gestione dei fondi dei POR FSE e FESR) in particolare: funzioni di controllo ed attuazione, monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario; interfacce di cooperazione applicativa con vari sistemi esterni; evoluzione del sistema di Business Intelligence integrato con i nuovi flussi informativi.	ALTRO - Direzione Formazione / Direzione Sviluppo Economico	FSE	COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT02, FSE_PATT02	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2019

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: L'attività risulta conclusa. Nel periodo di riferimento si è infatti conclusa sia l'attività di analisi delle funzionalità evolutive del sistema SiGeM (secondo le esigenze precedentemente formulate dalle AdG FSE e FESR) sia l'attività di sviluppo evolutivo e di rilascio di nuove funzionalità del Sistema, per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione della spesa afferente i fondi FSE e FESR. Sono state inoltre sviluppate le funzionalità per l'AdC, a supporto della chiusura dei conti annuali. Infine, a supporto dei processi decisionali, è stato messo in esercizio il DWH del SiGeM. .

Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili

Attività 1) POR FSE: prosecuzione attività di tutoring e affiancamento ai beneficiari da parte dell' AT Sistema informativo e dell'AT ADG FSE

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	POR FSE: prosecuzione attività di tutoring e affiancamento ai beneficiari da parte dell' AT Sistema informativo e dell'AT ADG FSE	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01, FSE_ATT01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Si tratta della prosecuzione (garantita per tutto il periodo di esercizio del sistema informativo) dell'attività di tutoring e affiancamento ai beneficiari del POR FSE, svolta dall'AT del sistema informativo SIGEM, per facilitare l'accesso e il concreto utilizzo di SIGEM nelle diverse fasi di gestione e attuazione delle operazioni FSE oltre che dell'attività svolta dagli uffici dell'AdG e dall'AT dell'AdG, per affiancare i beneficiari nella risoluzione di problematiche relative alla partecipazione ai diversi Avvisi e alla fase di rendicontazione delle spese.

Attività 2) POR FESR: prosecuzione attività di tutoring e affiancamento ai beneficiari da parte dell' AT Sistema informativo e dell'AT ADG FESR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	POR FESR: prosecuzione attività di tutoring e affiancamento ai beneficiari da parte dell' AT Sistema informativo e dell'AT ADG FESR	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FESR_ATT01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Si tratta della prosecuzione (garantita per tutto il periodo di esercizio dei sistemi informativi interessati) dell'attività di tutoring e affiancamento ai beneficiari del POR FESR, svolta dall'AT del sistema informativo SIGEM e GECOWEB, per facilitare l'accesso e il concreto utilizzo dei sistemi nelle diverse fasi di gestione e attuazione delle operazioni FESR oltre che dell'attività svolta dagli uffici dell'AdG e dall'AT (società in house Lazio Innova Spa) dell'AdG, per affiancare i beneficiari nella risoluzione di problematiche relative alla partecipazione ai diversi Avvisi e alla fase di rendicontazione delle spese.

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità

Attività 1) Realizzazione modulo interfaccia tra SIGEM (Sistema informativo gestione fondi FSE e FESR) e SICER (nuovo sistema informativo di contabilità e bilancio).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Realizzazione modulo interfaccia tra SIGEM (Sistema informativo gestione fondi FSE e FESR) e SICER (nuovo sistema informativo di contabilità e bilancio).	ALTRO - Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi	FSE	OT11	FESR_FIN01, FSE_FIN01	NON AVVIATO	490.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: È stata completata la fase di definizione dell'analisi di fattibilità per la realizzazione dell'intervento di adeguamento del sistema di gestione dei Fondi FSE e FESR (SIGEM), al fine di facilitare la gestione finanziaria e contabile dei due POR FSE e FESR, attraverso funzionalità di sistema che dovranno favorire l'interfaccia con il nuovo sistema informativo di contabilità e bilancio (SICER) che sostituisce l'attuale sistema (SIRIPA). A partire dai risultati di questa analisi, è stato definito il progetto in accordo tra Direzione regionale responsabile (Direzione Personale e sistemi informativi) e Responsabile PRA, approvato in via definitiva dall'AdG FSE (Determina n. G17024 del 19/12/2018) autorizzando quindi il contributo a valere del POR FSE (Asse 4). La fase attuativa di integrazione del sistema PRO.SA è stata pertanto avviata, sotto la responsabilità del soggetto gestore incaricato dall'AdG FSE (società in house Lazio Crea Spa). L'attività proseguirà anche nel corso del 2020.

Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)

Attività 1) Integrazione sistema regionale di conservazione sostitutiva workflow documentale, implementazione multi ente PRO.SA (progetto semplificazione amministrativa)

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Integrazione sistema regionale di conservazione sostitutiva workflow documentale, implementazione multi ente PRO.SA (progetto semplificazione amministrativa)	ALTRO - Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi	FSE	OT11	FSE_FIN01	AVVIATO	300.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: È stata completata la fase di definizione dell'analisi di fattibilità per la realizzazione delle funzionalità che dovranno quindi completare il processo di semplificazione amministrativa (conservazione sostitutiva del workflow documentale) tramite implementazione del sistema PRO.SA. A partire dai risultati di questa analisi, è stato definito il progetto in accordo tra Direzione regionale responsabile (Direzione Personale e sistemi informativi) e Responsabile PRA, approvato in via definitiva dall'AdG FSE (Determina n. G17024 del 19/12/2018) autorizzando quindi il contributo a valere del POR FSE (Asse 4). La fase attuativa di integrazione del sistema PRO.SA è stata pertanto avviata, sotto la responsabilità del soggetto gestore incaricato dall'AdG FSE (società in house Lazio Crea Spa). L'attività proseguirà anche nel corso del 2020.

Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo

SN

Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2020. (i) Collaborazione al popolamento del data base sulla composizione dei Partnerati dei PO al fine di varare l'anagrafica del sistema partenariale e garantirne nel tempo l'aggiornamento. L'anagrafica sarà accessibile a tutti i responsabili dei Programmi e ai rispettivi Partnerati; (ii) collaborazione alla realizzazione di una indagine sul funzionamento dei processi partenariali previsti dal Codice Europeo di Condotta sul Partenariato. Si tratterà di rispondere a un questionario strutturato; le risposte andranno date dall'AdG e dal Partenariato Istituzionale ed Economico-Sociale. I risultati dell'indagine saranno disponibili a scala macro-regionale. Ciascuna Adg e il rispettivo Partenariato riceveranno inoltre i risultati a loro riferiti e i confronti con la rispettiva scala macro-regionale e con i dati nazionali

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

NOTE: Nel periodo di riferimento del monitoraggio, l'Amministrazione regionale non ha partecipato alle attività progettuali.

Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2020. (i) Collaborazione alla costituzione di un Repository sui metodi e sugli strumenti di gestione delle attività Partenariali (regolamenti, protocolli, ecc.) con riferimento a tutte le fasi dell'attività partenariale (costituzione e insediamento del Partenariato, programmazione, attuazione, monitoraggio/sorveglianza, valutazione). Il Repository verrà costantemente aggiornato e reso accessibile; (ii) partecipazione a un evento finalizzato a condividere e discutere una prima versione di Linee Guida centrate sui processi di selezione e legittimazione dei Partnerati dei PO.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

NOTE: Nel periodo di riferimento del monitoraggio, l'Amministrazione regionale non ha partecipato alle attività progettuali.

4.4 Allegato B

Ufficio Europa

Attività 1) Potenziamento Ufficio Europa: rete sportelli territoriali. Assegnazione personale regionale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Potenziamento Ufficio Europa: rete sportelli territoriali. Assegnazione personale regionale	ALTRO - Direzione programmazione economica		COSTO ZERO	SA	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: L'avvio dell'attività è avvenuto a partire dall'approvazione (DGR n. 203 del 24/04/2018) dell'atto di riorganizzazione degli uffici e delle strutture della Giunta Regionale che ha istituito una nuova Direzione regionale (Programmazione Economica) a cui è assegnata la competenza in materia di potenziamento dell'Ufficio Europa e della rete degli sportelli territoriali (Sportelli Europa); all'interno della Direzione è stata istituita una nuova Area della Direzione (atto di riorganizzazione interna approvato ad agosto 2018 e smi) che prevede il nuovo "Servizio Ufficio Europa". È stato quindi avviato, in accordo con la Direzione regionale competente in materia di gestione del personale regionale, il processo di assegnazione del personale (da realizzarsi attraverso uno o più Avvisi per mobilità interna) da assegnare alla rete degli Sportelli Europa territoriali. È stato inoltre approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di programmazione economica, un documento di indirizzo (Linee Guida) che ridefinisce obiettivi, funzioni e modello organizzativo dell'Ufficio Europa e degli Sportelli Europa e il loro contributo all'attività informativa e di supporto rivolta ai beneficiari dei Fondi Europei ed al territorio (Comuni, Associazioni, partenariato ecc.). L'intervento proseguirà anche nel corso del 2020, in relazione all'attivazione di nuovi Sportelli sul territorio oltre che per la creazione di attività in rete con i Comuni e le Associazioni del partenariato.

Attività 2) Creazione Task Force esperti: attivazione reti, attività informative, rafforzamento competenze e supporto per potenziali beneficiari (Comuni, Scuole, imprese, associazioni ecc.), partenariato, sindacati.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Creazione Task Force esperti: attivazione reti, attività informative, rafforzamento competenze e supporto per potenziali beneficiari (Comuni, Scuole, imprese, associazioni ecc.), partenariato, sindacati.	ALTRO - Direzione programmazione economica	FSE	OT11	TF	NON AVVIATO	1.000.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: L'attività non si è conclusa, come previsto dal PRA II Fase, entro il 31.12.18. L'attività è stata avviata nel primo semestre del 2019 (e proseguirà anche per l'annualità 2020 e 2021) con l'adozione di un progetto per la creazione di una task force di esperti da parte del Responsabile del PRA e della Direzione regionale responsabile (Direzione Programmazione Economica) e quindi con la successiva approvazione, da parte dell'AdG FSE, del finanziamento concesso a valere del POR FSE (Asse 4) al fine di consentire l'avvio dell'operatività del gruppo di esperti, impegnati nell'ambito del nuovo Servizio Ufficio Europa.

NOTE: L'attività è stata avviata a partire dalla definizione, da parte della Direzione regionale competente (Direzione Programmazione Economica) in accordo con il responsabile del PRA, di un progetto esecutivo nel quale sono definiti i profili professionali, le funzioni, i servizi e le azioni da realizzare, necessari a rafforzare l'operatività del Servizio Ufficio Europa, a supporto dei potenziali beneficiari dei Fondi SIE, dei Comuni, delle scuole e delle organizzazioni del partenariato a livello territoriale. Il responsabile del PRA valuterà con la Direzione interessata e con l'AdG FSE, nel proseguo dell'attuazione del Piano di Rafforzamento regionale, eventuali nuove esigenze per adeguare la task force di esperti al fine di potenziare ulteriormente le attività di informazione e miglioramento delle competenze dei beneficiari dei fondi FSE e FESR e del partenariato sociale ed istituzionale. L'attività proseguirà anche nel corso del 2020 e del 2021.

Lazio Europa

Attività 1) Evoluzione della piattaforma web "Lazio Europa" www.lazioeuropa.it a supporto dei beneficiari/partenariato regionale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Evoluzione della piattaforma web "Lazio Europa" www.lazioeuropa.it a supporto dei beneficiari/partenariato regionale	ALTRO - Direzione programmazione economica		COSTO ZERO	NL	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: L'avvio dell'attività è avvenuto a partire dall'approvazione (DGR n. 203 del 24/04/2018) dell'atto di riorganizzazione degli uffici e delle strutture della Giunta Regionale che ha istituito una nuova Direzione regionale (Programmazione Economica) a cui è assegnata la competenza dell'Ufficio Europa, responsabile delle attività di informazione a supporto dei beneficiari e del partenariato regionale, da realizzarsi anche tramite la piattaforma web "Lazio Europa". L'attività è stata avviata e si prevede la prosecuzione anche nel corso del 2020, al fine di rafforzare le attività informative rivolte ai potenziali beneficiari dei Fondi Sie attraverso la piattaforma web "Lazio Europa".

Cabina di Regia

Attività 1) Rafforzamento del ruolo di coordinamento ed indirizzo della Cabina di Regia: creazione Task Force esperti

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento del ruolo di coordinamento ed indirizzo della Cabina di Regia: creazione Task Force esperti	ALTRO - Direzione programmazione economica	FSE	OT11	TF	AVVIATO	1.000.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: L'attività non si è conclusa, come previsto dal PRA II Fase, entro il 31.12.18. L'attività è stata avviata nel primo semestre del 2019 (e proseguirà anche per l'annualità 2020 e 2021) con l'adozione di un progetto per la creazione di una task force di esperti da parte del Responsabile del PRA e della Direzione regionale responsabile (Direzione Programmazione Economica) e quindi con la successiva approvazione, da parte dell'AdG FSE, del finanziamento concesso a valere del POR FSE (Asse 4) al fine di consentire l'avvio dell'operatività del gruppo di esperti, impegnati nell'ambito della Direzione Programmazione Economica per il rafforzamento della Cabina di Regia.

NOTE: L'attività è stata avviata a partire dalla definizione, da parte della Direzione regionale competente (Direzione Programmazione Economica) in accordo con il responsabile del PRA, di un progetto esecutivo nel quale sono definiti i profili professionali, le funzioni, i servizi e le azioni da realizzare, necessari a rafforzare l'operatività della Cabina di Regia a supporto delle funzioni di coordinamento e di specializzazione tematica e settoriale, necessarie a qualificare l'attuazione dei Fondi SIE regionali e complessivamente della politica unitaria di sviluppo regionale. Il responsabile del PRA valuterà con la Direzione interessata e con l'AdG FSE, nel proseguo dell'attuazione del Piano di Rafforzamento regionale, eventuali nuove esigenze per adeguare la task force di esperti al fine di potenziare ulteriormente le attività finalizzate a rafforzare l'operatività della Cabina di Regia. L'attività proseguirà anche nel corso del 2020 e del 2021.

NUUV - Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Lazio

Attività 1) Coordinamento attività di valutazione dei Fondi SIE e in generale a supporto di analisi per processi decisionali delle politiche pubbliche

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Coordinamento attività di valutazione dei Fondi SIE e in generale a supporto di analisi per processi decisionali delle politiche pubbliche	ALTRO - Direzione programmazione economica		COSTO ZERO	VAL	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Il Nucleo di Valutazione è attivo e sta svolgendo il ruolo di supporto e coordinamento delle attività di valutazione dei POR FSE e FESR in accordo con le AdG FSE e FESR. L'attività proseguirà anche nel corso delle successive annualità, in linea con la fase di attuazione dei Programmi 2014-2020.

Processi di riorganizzazione e formazione

Attività 1) Realizzazione analisi delle competenze del personale regionale a supporto processo di riorganizzazione e qualificazione per attuazione politiche di sviluppo

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Realizzazione analisi delle competenze del personale regionale a supporto processo di riorganizzazione e qualificazione per attuazione politiche di sviluppo	ALTRO - Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi	FSE	OT11	PC	NON AVVIATO	750.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: L'intervento, non ancora concluso, è a supporto del processo di riorganizzazione e qualificazione del personale regionale per rafforzare e migliorare complessivamente l'attuazione delle politiche di sviluppo regionali. È prevista la realizzazione di un'attività di analisi delle competenze del personale (attività già avviata, con fondi regionali) e, successivamente, la realizzazione di un'attività di mappatura dei processi e di analisi dei fabbisogni (da avviare a valere dei fondi aggiuntivi stanziati con il PRA II FASE e relativi al POR FSE Asse 4); questa seconda attività, dovrebbe avviarsi nel 2020.

Strumenti di business intelligence a supporto dei processi decisionali

Attività 1) Realizzazione Datawarehouse a supporto sistemi statistici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Realizzazione Datawarehouse a supporto sistemi statistici	ALTRO - Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi	FSE	OT11	SA_DW	NON AVVIATO	370.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: È stata completata la fase di definizione dell'analisi di fattibilità per la realizzazione del sistema di "Datawarehouse". A partire dai risultati di questa analisi, è stato definito il progetto in accordo tra Direzione regionale responsabile (Direzione Personale) e Responsabile PRA, approvato in via definitiva dall'AdG FSE (Determina n. G17024 del 19/12/2018) autorizzando quindi il contributo a valere del POR FSE (Asse 4). La fase attuativa di effettiva realizzazione del sistema è stata pertanto avviata, sotto la responsabilità del soggetto gestore incaricato dall'AdG FSE (società in house Lazio Crea Spa). L'attività proseguirà anche nel corso del 2020.

Attività 2) Progetto FOIA: realizzazione modulo ACCESSO CIVICO integrato con PRO.S.A. (PROGETTO SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) ai sensi Art. 5, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Progetto FOIA: realizzazione modulo ACCESSO CIVICO integrato con PRO.S.A. (PROGETTO SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) ai sensi Art. 5, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.	ALTRO - Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi	FSE	OT11	SA_FOIA	NON AVVIATO	250.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: È stata completata la fase di definizione dell'analisi di fattibilità per la realizzazione delle funzionalità che dovranno quindi completare il processo di semplificazione amministrativa (conservazione sostitutiva del workflow documentale) tramite implementazione del sistema PRO.SA. A partire dai risultati di questa analisi, è stato definito il progetto in accordo tra Direzione regionale responsabile (Direzione Personale e sistemi informativi) e Responsabile PRA, approvato in via definitiva dall'AdG FSE (Determina n. G17024 del 19/12/2018) autorizzando quindi il contributo a valere del POR FSE (Asse 4). La fase attuativa di integrazione del sistema PRO.SA è stata pertanto avviata, sotto la responsabilità del soggetto gestore incaricato dall'AdG FSE (società in house Lazio Crea Spa). L'attività proseguirà anche nel corso del 2020.

Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc

Attività 1) Evoluzione del portale regionale Open Data

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Evoluzione del portale regionale Open Data	ALTRO - Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi	FSE	OT11	DS	AVVIATO	350.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: È stata completata la fase di definizione dell'analisi di fattibilità per la realizzazione dell'evoluzione del portale regionale "Open Data", identificando pertanto le funzionalità e gli sviluppi di dettaglio oggetto degli interventi evolutivi del portale. A partire dai risultati di questa analisi, è stato definito il progetto in accordo tra Direzione regionale responsabile (Direzione Personale) e Responsabile PRA, approvato in via definitiva dall'AdG FSE (Determina n. G17024 del 19/12/2018) autorizzando quindi il contributo a valere del POR FSE (Asse 4). La fase attuativa di effettiva realizzazione del progetto di aggiornamento del portale è stata pertanto avviata, sotto la responsabilità del soggetto gestore incaricato dall'AdG FSE (società in house Lazio Crea Spa). L'attività proseguirà anche nel corso del 2020.

Rafforzamento e qualificazione dei Centri per l'Impiego regionali (Centri per l'impiego 4.0)

Attività 1) Passaggio degli ex dipendenti provinciali dei Centri per l'impiego alla Regione Lazio: programma di interventi mirato alla riorganizzazione territoriale, all'innalzamento delle competenze degli operatori e alla modernizzazione dell'infrastruttura tecnologica

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Passaggio degli ex dipendenti provinciali dei Centri per l'impiego alla Regione Lazio: programma di interventi mirato alla riorganizzazione territoriale, all'innalzamento delle competenze degli operatori e alla modernizzazione dell'infrastruttura tecnologica	ALTRO - Direzione Formazione (in accordo con Direzione Lavoro)	FSE	OT11	CI	AVVIATO	1.000.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: È stata avviata e completata la fase di riorganizzazione dei centri per l'impiego (organizzazione della Direzione regionale Lavoro in "Area Decentrata CPI Lazio Centro"; "Area Decentrata CPI Lazio Nord"; "Area Decentrata CPI Lazio Sud"). Per quanto riguarda l'innalzamento delle competenze, si è conclusa la fase di ricognizione dei fabbisogni formativi del personale regionale (con il coinvolgimento di ANPAL Servizi), per poter quindi definire il contenuto dei singoli percorsi formativi. Contestualmente alla realizzazione dell'analisi dei fabbisogni, si è già definito nel dettaglio il contenuto degli interventi di modernizzazione dell'infrastruttura tecnologica dei CPI. Il progetto è stato, nel periodo di riferimento del monitoraggio, formalmente adottato ed approvato in via definitiva dall'AdG FSE, autorizzando pertanto il contributo a valere del POR FSE (Asse 4), come previsto dal PRA II Fase. È stato quindi dato l'avvio operativo ad entrambe le azioni progettuali (innalzamento delle competenze degli operatori e modernizzazione dell'infrastruttura tecnologica) tramite il coinvolgimento della società in house Lazio Crea Spa. L'attività proseguirà anche nel corso del 2020, con eventuali integrazioni derivanti da processo in atto di ulteriore riorganizzazione del sistema regionale dei Centri per l'impiego (creazione di un'agenzia regionale).

Azioni di sistema per la formazione professionale

Attività 1) Interventi di rafforzamento del sistema formativo regionale, formazione degli operatori dei centri di formazione accreditati, sperimentazione e implementazione della Carta del Cittadino in formazione

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Interventi di rafforzamento del sistema formativo regionale, formazione degli operatori dei centri di formazione accreditati, sperimentazione e implementazione della Carta del Cittadino in formazione	ADG FSE	FSE	OT11	SA_CF	NON AVVIATO	2.000.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: NON AVVIATO

NOTE: Questa attività non è ancora stata avviata; si prevede una ridefinizione dei suoi contenuti, anche in relazione alla conclusione delle attività previste nell'ambito dell'accreditamento della formazione professionale e della validazione e certificazione delle competenze (si veda intervento relativo al rafforzamento del processo di accreditamento della formazione professionale).

Accompagnamento al processo di riforma degli Enti locali, anche attraverso azioni per la riqualificazione del personale amministrativo degli enti coinvolti

Attività 1) Intervento formativo rivolto ai Comuni - integrazione con Progetto Roma Capitale (PON GOVERNANCE - SIGESS Sistema informativo gestione servizi sociali)

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Intervento formativo rivolto ai Comuni - integrazione con Progetto Roma Capitale (PON GOVERNANCE - SIGESS Sistema informativo gestione servizi sociali)	ALTRO - Direzione Formazione (in accordo con Direzione Inclusione sociale)	FSE	OT11	PCC	NON AVVIATO	600.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: L'attività è stata avviata a partire dalla ratifica a maggio 2018 del Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali (SIGeSS)" di cui all'Azione 3.1.1 del PON Governance Capacità Istituzionale 2014-2020 (capofila Roma Capitale, Regione Lazio partner). Nel quadro del progetto PON, la Regione Lazio ha previsto di realizzare un percorso formativo (da attuare nell'ambito degli interventi previsti dal PRA II Fase), da avviare a seguito della definizione del modello di sistema informativo SIGeSS e rivolto ai Municipi di Roma Capitale e agli altri Comuni laziali, finalizzato a facilitare l'effettivo utilizzo del sistema informativo. Le azioni progettuali di dettaglio dell'intervento sono state definite dalla Direzione Politiche Sociali in accordo con l'AdG FSE ed il progetto formalmente adottato ed approvato dall'AdG FSE, autorizzando pertanto l'avvio delle azioni il contributo a valere del POR FSE (Asse 4), come previsto dal PRA II Fase. Nel periodo di riferimento del monitoraggio, è stato quindi dato avvio operativo alle attività progettuali, rivolte ai Municipi di Roma Capitale e successivamente agli altri Comuni del Lazio; l'attuazione del progetto è stata affidata alla società in house Lazio Crea Spa. L'attività proseguirà anche nel corso del 2020.

Realizzazione del sistema informativo a supporto del processo di accreditamento della formazione professionale regionale

Attività 1) Realizzazione del sistema informativo a supporto del processo di accreditamento della formazione professionale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Realizzazione del sistema informativo a supporto del processo di accreditamento della formazione professionale	ADG FSE	FSE	AT	SA_ACCR	AVVIATO	100.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: È stata avviata la fase di ricognizione delle esigenze regionali di adeguamento del portale già operativo sul tema (SAC PORTAL) a supporto della nuova Direttiva sull'accREDITamento della formazione professionale. Non si è ancora conclusa la fase di realizzazione delle funzionalità previste. La Regione, anche sulla base delle disponibilità dei finanziamenti assegnati al PRA II Fase dal POR FSE (Asse 4), realizzerà eventuali ulteriori funzionalità a supporto di altri processi connessi con il sistema dell'accREDITamento della formazione professionale, a partire dalle esigenze di informatizzazione delle procedure relative ai servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze. Dal punto di vista operativo, il contenuto dell'intervento è ancora in fase di definizione (dovrebbe essere definito nel corso del 2020).