



Unione europea



REGIONE
LAZIO



COMITATO DI SORVEGLIANZA POR FESR LAZIO 2014-2020

Relazione di attuazione (RAA) relativa all'anno 2018 (punto 3 OdG)



Performance Framework

Roma, 21 giugno 2019

Carola De Angelis

Lazio Innova SpA - Responsabile Servizio Fondi ESI e Assistenza Tecnica




REGIONE
LAZIO

Situazione Performance Framework (IF per Asse 31/12/2018)


Asse	Piano Finanziario	Dotazione principale (finanziamento totale meno riserva di efficacia dell'attuazione)	Riserva dell'efficacia dell'attuazione	Target intermedio per il 2018	Spesa certificata al 31/12/2018	%	Ulteriori spese sostenute dai beneficiari entro il 31/12/2018	Target raggiunto	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f/e)	(g)	(h)=f+g	(f+g)/e
ASSE 1	180.000.000	168.660.000,00	11.340.000	40.000.000	30.320.057	75,80%	4.572.194	34.892.251	87,23%
ASSE 2	154.270.000	144.550.990,00	9.719.010	27.000.000	27.756.258	102,80%	-	27.756.258	102,80%
ASSE 3	276.400.000	258.986.800,00	17.413.200	45.000.000	47.582.728	105,74%	464.144	48.046.872	106,77%
ASSE 4	176.000.000	164.912.000,00	11.088.000	29.684.160	23.094.652	77,80%	88.808	23.183.461	78,10%
ASSE 5	146.000.000	84.776.298,00	5.223.702	12.716.445	11.622.278	91,40%	-	11.622.278	91,40%
ASSE 6	36.395.194	36.395.194,00						-	
TOTALE	969.065.194	858.281.282,00	54.783.912	154.400.605	140.375.974	90,92%	5.125.147	145.501.120	

Situazione Performance Framework

Target finanziario intermedio 2018



Situazione Performance Framework Target per Asse



ASSE I

Ricerca e Innovazione

Obiettivi di realizzazione del Performance Framework (31/12/2018) ASSE I



Unione europea



REGIONE
LAZIO



FESR
FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE
2014-2020
PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONE LAZIO

ASSE I
Numero di operazioni avviate
cod. Ia.OI azione I.1.3

Target intermedio

130

Realizzato

115

ASSE I
Numero di operazioni avviate
cod. I.OI azione I.1.4

Target intermedio

40

Realizzato

41

Obiettivi di realizzazione del Performance Framework (31/12/2018) ASSE I

ASSE I
Numero di imprese che cooperano con
istituti di ricerca
cod. CO26 azione I.1.4

Target intermedio

0

Realizzato

54

ASSE I
Numero di imprese beneficiarie di un
sostegno per introdurre prodotti che
costituiscono una novità per l'impresa
cod. CO29 azione I.1.3


Target intermedio

0

Realizzato

181

Obiettivi di realizzazione del Performance Framework (31/12/2018) ASSE II



Obiettivi di realizzazione del Performance Framework (31/12/2018) ASSE III

ASSE III

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
cod. CO02 Azioni 3.3.1a, 3.4.1, 3.1.3



Target intermedio

120



Realizzato

319

ASSE III

Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
cod. CO03 Azioni 3.6.1, 3.3.1a



Target intermedio

400



Realizzato

514

Obiettivi di realizzazione del Performance Framework (31/12/2018) ASSE IV

ASSE IV
n.° progetti avviati
cod. 4.OI Azione 4.1.1



Target intermedio
30



Realizzato
10

ASSE IV
Unità beni acquistati
CUP 794 Azione 4.6.2



Target intermedio
30



Realizzato
2

Obiettivi di realizzazione del Performance Framework (31/12/2018) ASSE V

ASSE V
n.° progetti avviati
cod. 5.OI Azione 5.1.1



Target intermedio
30



Realizzato
29



REGIONE
LAZIO



Grazie per l'attenzione

Carola De Angelis

Responsabile Servizio Fondi ESI e Assistenza Tecnica

Lazio Innova SpA

